



PERÚ



Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria



BICENTENARIO PERÚ 2021

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1325 - 2023 - MPLP

Tingo María, 29 de diciembre de 2023.

VISTO:

El Informe N° 01172-2023-GIYAT-MPLP/TM de fecha 14 de diciembre de 2023, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga conformidad a la **aprobación del programa de ejecución de obra y sus calendarios en mérito a la suspensión de plazo N° 02 de obra: "CREACIÓN DE LA PLAZA LOS TINGALES – BUENOS AIRES – SECTOR AFILADOR EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CUI N° 2173957; por lo que solicita su aprobación mediante acto resolutive, y;**

CONSIDERANDO:

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N°s 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

A través de los Informes N° 207-2023-MPLP-GAPQ/ING. CIVIL-RESIDENTE de fecha 25 de noviembre de 2023, el Residente de Obra presenta Actualización del Programa de Ejecución de Obra: **"CREACIÓN DE LA PLAZA LOS TINGALES – BUENOS AIRES – SECTOR AFILADOR EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CUI N° 2173957;** de esta manera informa que el reinicio de obra tiene como fecha el 20 de noviembre de 2023, siendo la nueva fecha de fin de plazo programada el 26 de noviembre de 2023, de acuerdo a la programación GANTT. Asimismo, con Informe N° 192-2023-MPLP-JLFC/SO de fecha 05 de diciembre de 2023, el Supervisor de Obra concluye, otorgando conformidad a la Actualización del Programa de Ejecución de Obra: **"CREACIÓN DE LA PLAZA LOS TINGALES – BUENOS AIRES – SECTOR AFILADOR EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CUI N° 2173957;** de esta forma con fecha 20 de noviembre de 2023, mediante Acta de Reinicio se reiniciaron los trabajos de la obra por un plazo de 7 días calendario teniendo como fecha de inicio el 20 de noviembre de 2023, y culminando el 26 de noviembre de 2023,

Asimismo, con el Informe N° 093-2023-MO-SEYEO-MPLP de fecha 06 de setiembre de 2023, el Monitor de Obras concluye otorgando conformidad y solicita la aprobación mediante acto resolutive CRONOGRAMA GANTT Y CRONOGRAMA VALORIZADO ACTUALIZADOS, de la ejecución de la obra: **"CREACIÓN DE LA PLAZA LOS TINGALES – BUENOS AIRES – SECTOR AFILADOR EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CUI N° 2173957;** una vez aprobado la resolución del Cronograma Actualizado notificar al Residente de Obra Ing. GEORGE ANDY PUCHOC QUISPE, y al Supervisor de Obra Ing. JORGE LUIS FERRER CERVANTES, en las direcciones señaladas en el mismo informe; para su conocimiento y continúe con los trámites correspondientes;

Por otro lado con, Informe N° 01172-2023-GIYAT-MPLP/TM de fecha 14 de diciembre de 2023, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, otorga conformidad a la aprobación del programa de ejecución de obra y sus calendarios en mérito a la suspensión de plazo N° 02 de obra: **"CREACIÓN DE LA PLAZA LOS TINGALES – BUENOS AIRES – SECTOR AFILADOR EN EL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CUI N° 2173957;** recomienda su aprobación mediante acto resolutive bajo el siguiente detalle, teniendo como fecha de inicio de obra el 20 de noviembre de 2023, como fecha de culminación de obra el 26 de noviembre de 2023 (...), una vez aprobada la Resolución del Cronograma Actualizado notificar al Residente y Supervisor de Obra en las direcciones mencionadas en el mismo informe, para que continúe con los trámites correspondientes;

