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"Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de
la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 181 - 2024 - MPLP
Tingo Maria, 27 de febrero de 2024.

STO:
« JEI Informe N° 0104-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 14 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
condicionamiento Temitorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga conformidad a la liquidacién
del Contrato N° 016-2023-MPLP/TM - Ejecucién de la obra tipo IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL
(LA) VIA VECINAL RUTA HU - 505 LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PUCATE DISTRITO DE JOSE CRESPO Y
‘CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CUI N° 2532178, y solicita aprobar
‘mediante acto resolutivo, y; ! REe ;

=2/ CONSIDERANDO: et ion e

El articulo 194 de la Constitucion Poltica del Pert, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N°s
27680, 28607 y 30305, establece que i,a;g:_ municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno
mica,y. administrativa en 1os asuntos de su competencia, concordante
ey Organica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomia radica en
10, admiistrativos %g'gé administracion, \con sujecion al ordenamiento

- ) et
Lgcoﬁ" to N° 016-2023-MPLP/TM - Ejecucion de la obra tipo IOARR:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (L&) VIA VECINAL RUTA HU - 505 LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PUCATE
DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAHEﬁ{OﬁU \NUCO” CUI
N° 2532178, entre la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y el Contratista CONSOR! ) SAN JOSE DE
PUCATE, por el monto de S/473,007.02; con.un plazo de 90 qifg,ca[engm 5 :
; Con Expediente Administrativo N° 202340459 de fecha 19 de diciembre e 2023, que contiene la Carta N° 038-2023-
7 6, Y8(SUPERVISOR, €l Gerente General de Inversiones SARVI SA.C, St Dancris Villa e

fidacion técnica y financiera del Contrato N° 016-2023-MPLP/TM - E

N OVACION DE PUENTE: EN EL (LA) VIA VECINAL RUTA HU - 505 LOGALIDAD DE SAN JOSE DEPUCATE
AIRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HE: yco” cul

32178
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yin el Informe N° 018-2024-MERJ-TC-SGCMPLP de fogha 22 enero de 2024, el Técnico Contable de la
Oficina de Contabilidad, remite la ‘gjecucion financiera para la liquidacion del Contrato, -MPLP/TM
LA) VIA VECINAL RUTA F

- Ejecucion de la obra !ip&'lOﬁR';‘? “RENOVACION DE PUENTE; EN EL° A H
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PUCATE DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA 1
PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CUI N° 2532178; asciende al importe total de S/. 473,007.02, la retencion
de garantia de fiel cumplimiento, por el monto de S/. 47,300.70;

A través del Informe N° 00199-2024-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM de fecha 07 de febrero de 2024, la Subgerencia de
Estudios y Ejecucién de Obras, otorga conformidad a la liquidacién del Contrato N° 016-2023-MPLP/TM -
Ejecucion de la obra tipo JOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL RUTA HU - 505
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PUCATE DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO
PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CUI N° 2532178;

Mediante el Informe N° 0104-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 14 de febrero de 2024, el Gerente de
Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga
CONFORMIDAD a [a liquidacion del Contrato N° 016-2023-MPLP/TM - Ejecucién de la obra tipo IOARR:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL RUTA HU - 505 LOCALIDAD DE SAN JOSE DE
PUCATE DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO
HUANUCO” CUI N° 2532178; por el importe total de S/. 473,007.02; teniendo un saldo a favor del contratista
por el monto de S/. 52,174.05; por lo que solicita su aprobacién mediante acto resolutivo;
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Méxime, con Opinion Legal N° 107-2024-OGAJ/MPLP de fecha 19 de febrero de 2024, el Gerente de la Oficina
General de Asesoria Juridica refiere que, al no advertirse una controversia juridica, debe remitirse el documento
de la referencia y sus antecedentes a la Oficina General de Atencion al Ciudadano y Gestion Documentaria, a
efectos de que prosiga con el trémite respectivo, respecto a la liquidacion del Contrato N° 016-2023-MPLP/TM
- Ejecucion de la obra tipo IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL RUTA HU - 505
LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PUCATE DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA LEONCIO
_~~=>._ PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCQ" CUI N° 2532178; foda vez, que cuenta con la CONFORMIDAD de la
Ao a5 Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Teritorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado;
\ Estando a lo expuesto, a la precitada Opinion Legal del Gerente de la Oficina General de Asesoria Juridica, al
Proveido S/N del Gerente Municipal, y al Proveido N° 990-2024-MPLP/A del Despacho de Alcaldia, de fecha 19
de febrero de 2024, correspondientemente;

Seguin las atribuciones conferidas en ;@f articulo 20 inciso 6) de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°

. 27972 : R : '

=\SERESUELVE: . ?
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la LIQ

Cow 5
o .
Y, ¥ j
ARG

[
B
[ o

oo,
B

UIDACIGN DEL CONTRATO N° 016-2023-1
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de la obra tipo IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL RUTA |
DE SAN JOSE DE PUCATE DISTRITO DE JOSE CRESPO

DEPARTAMENTO HUANUCO” CUI N° 2532178; conforme se detalla a continyac
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ASTILLO, PROVINCIA

o

: _Saldo_Total del Contratista__ s
monto retenido por fiel MONTO
DESCRIPCION NUMERO DE FACTURA cumplimiento 10% _| DESEM bo &

35| s/ 15980187

VALORIZACION 1 M RE001-35 S/
S/ 14843371 &

)\ [VALORIZACION?  E001495/
@N |vaorzacions | - < EQ01691S/ S/ 9049340 F
g VALORIZACION4 — |-~ = E001-79{ S/ |iSEaEs sy 26977348
oTAL Sos 28] 9 it s T S ; 3
 MONTORETENIDO POR FIEL
<. CUMPLIMIENTO 10% *
B SALDO A FAVOR DELCONTRATISTA [0SR -
i POR REAJUSTE POR FORMULA POLINOMICA DEBE .
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2 Saldo total a pagar S/. 52,174.05 (CINCUENTA Y DOS MIL DOS CIENTOSETENTA Y CUATRO CON
3 05/100 SOLES).
/ ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administracion, Gerencia

de Infraestructura y Acondicionamiento Teritorial, Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras, Oficina de
Contabilidad, y demés éreas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo; notificandose a la

parte interesada conforme a Ley.
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ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Oficina de Tecnologias de Informacion para su PUBLICACION en el
portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

fag . Fuentes Rpynoso
| ALCALDE




