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"Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de
la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 183 - 2024 - MPLP

Tingo Maria, 27 de febrero de 2024.

El Informe N° 0115-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 16 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga CONFORMIDAD a la
aprébacion de la Suspensién de Plazo N° 1 de la Obra denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE
‘RANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA
RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, por causas no atribuibles a las
bartes (falta de personal acreditado por la Entidad para ocupar el cargo de residente de obra), con efectividad a partir
del 1 de febrero de 2024, debiendo ser aprobado mediante acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO: ; ; X

El articulo 194 de la Constitucién Politica del Peru, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N°s 27680,
28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. Il del Titulo
Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomia radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

A través del Informe N° 0210-2024-GI &:A'_!'-.S_EYQO-MPLP/T M de fecha 08 de febrero de 2024, el Subgerente de
Estudios y Ejecucién de Obras, concluye que se apruebe la: Suspension de Plazo N° 1 de la Obra denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO
MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE F{Q@NUCO 5
por las causas no atribuibles a las partes (falta de personal acrgdsggq por la Entidad para o upar el ¢ 0 de residente
de obra), con efectividad a partir del 1.de febrero de 2024; = oy &

Segiin Acta de Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N°1, de fecha 1 de febrero de 2024,
el Gerente General de (

Supenvisor de Obra, Representante Comin del Consorcio Santa Rosa, el Gere o[{: neral de CTA
Generales S.A.C, y el Subgerente de Estudios y Ejecucion de Obras, conla finalidad de elaborarel Acta de

ANSITABILIDAD. VIAL EN.EL JR. SANTA

de Plazo de la Obra denominado: “CREACION DEL SERVICIO NSI D VIAL EN EL JF
A - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -

ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LE I
ARTAMENTO DE HUANUCO?”, a parti del 1 de febrero de 2024,-emitiendo opinin FAVORABLE para que

a a la suspension de la obra por falta de personal acreditado por a Entidad para ocupar el cargo de residente
bra; asimismo, manifiestan que la presente suspension no daré lugar a reconocimiento.de mayores gastos
erale§ por ninguin concepto ni costo directo alguno (...); i i
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‘ “lrszi’..’.i’,‘-f‘"#’én Expediente Administrativo N° 202402539 de fecha 01 de febrero de 2024, que contiene la Carta N* 40-2024-
CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, el Representante Comun del Consorcio Santa Rosa;, informa sobre la
suspension de plazo N° 1 de la Obra denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN
EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, a partir del 1 de febrero de 2024, adjunta el Acta de
Suspension de Plazo de Ejecucién de Obra N° 1, de fecha 1 de febrero de 2024;

De conformidad con el Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado
por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, refiere en el Articulo 142. Plazo de ejecucion contractual.- 142.7. Cuando
se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones, estas
pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento,
sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al objeto
de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension, numeral 142. 8. Reiniciado el
plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion,
respetando los términos en los que se acordé la suspension. Asimismo, el articulo 178 del mismo cuerpo legal,
establece Suspension del plazo de ejecucién. 178.1. Cuando se produzca la suspension del contrato de obra segtin
lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspension del contrato de supervision. Esta
disposicion también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia;
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Méxime, con Opinién Legal N° 137-2024-OGAJ/MPLP de fecha 22 de febrero de 2024, el Gerente de la Oficina
General de Asesoria Juridica refiere que, de la revision y anélisis de lo solicitado, se advierte que la Suspension de
Plazo N° 1 de la Obra denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA
ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, se encuentra estipulado en el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto
Supremo N° 377-2019-EF; debidamente sustentado a través del Acta de Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra,
y el informe del supervisor, se encuentra justificado dicha suspension de plazo;

Finalmente, a través de la Opinion Leghl N° 137-2024-OGAJ/MPLP el Gerente de la Oficina General de Asesoria
Juridica refiere que, conforme a lo sefialado en los considerandos precedentes, el anlisis de la documentacion que
obra en el expediente administrativo y estando a o solicitado por el Informe N° 0115-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha
16 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Informe N° 0210-2024-GIYAT-
SEYEO-MPLP/TM de fecha 08 de febrero de 2024, el Subgerente de Estudios y Ejecucion de Obras, y la Carta N°
40-2024-CONSORCIO SUPERVISOR SANTA ROSA, el Representante Comun del Consorcio Santa Rosa; el mismo

s

que se encuentra enmarcados dentro del debido procedimiento, y siendo este un prinCipio rector en la administracion
puiblica, para con los procedimientos ad!?:msfranyo s a seguir, se concluye que es PROCEDENTE Ia aprobacion de la
Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N° 1: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN
EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con efectividad & partir del 1.de febrero de 2024;
Estando a o expuesto, a la precitada Opinion Legal del Gerente de la Oficina General de 43%3 "ﬁdl%ﬁa% F
.’ °;‘ SIN del Gerente Municipal, y al Proveido N° 1062-2024-MPLF/A del Despactio-de Alcaldia chas 2
R ~ _‘;' ! E: ;
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| febrero de 2024, correspondientemente;

§

/' Sequn las atribuciones conferidas en el articulo 20 inciso 6) de a Ley Organ
SERESUELVE: . e
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la aprobaci

o

Suspension
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Obra N° 1: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD
£ : - . et iraae. .- - T = = F

DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINGIA DE LEONCIO PRADO - DE} ;_ARQE:;'_NTO DE

sion, con efectividad de ac 'eﬁg)‘é lo siguiente:

HUANUCO”, respetando los términos en los que se acordd la suspens i
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Fecha de Suspension Plazo N° 01: 1 de febrero de 2024 s e
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento
Teritorial, Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras, y demaés areas pertinentes el cumplimiento del presente
‘obﬁ?i}_;h acto administrativo; notificandose a la parte interesada conforme a Ley.

2\ ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, a la Oficina de Tecnologias de Informacion para su PUBLICA CION en el portal
g ) de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

> d REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




