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"Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra independencia, y de
la conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho”

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 184 - 2024 - MPLP

Tingo Maria, 27 de febrero de 2024.

8TO:

Informe N° 0125-2024-GIYAT-MPLP/TM de fecha 20 de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
dcondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga conformidad a la APROBACION
* /DE ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS del Expediente Técnico del IOARR “CONSTRUCCION
DE PONTON; EN EL(LA) JR. LETICIA DE LA LOTIZACION LOS TINGALES DISTRITO DE RUPA-RUFPA,
PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CUI N° 2561275, con un monto de inversion de S
349,453.25 con un plazo de ejecucion de 45 dias calendanos, con costos actualizados al mes de enero de 2024;

mediante acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO: S :
Or El articulo 194 de la Constitucién Politica del Peru, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N° 27680,

e 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobiemo local. Tienen
autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. Il del Titulo
Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomia radi?:q—en, la facultad de ejercer actos
de gobiemo, administrativos y de administracion, con sujecion }%! ordenamiento juridico;

Mediante la Opinién Legal N° 127-2024- IPLP de fecha 21 de febrero de ?024, el Gerente de la Oficina
General de Asesoria Juridica hace llegar-el anélisis, evaluacion, y opinion legal, respecto-a.la APROBACION DE
ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESPUESTO DEL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE POTON EN'EL (LA)
JR. LETICIA DE LA LOTIZACION LOS TINGALES, DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA'LEONCIO PRADO,
DEPARTAMENTO HUANUCO” CON CUI N° 2561275, los isifios qué se acreditan y-se sustentan en merito a la
existencia de los documentos consistentes; el Informe N° 0125-2024-GIYAT-MPLP/TM, de fecha 20 dé f ebrero del
2024, emitida por la Gerencia de Infraestructura y Acondicioﬂaﬁiéi_gd Teritorial; €l Informe 63-2024-GIYAT-
SEYEO-MPLP/TM, de fecha 16 de febrero del 2024, emitida p@‘\—l_&' ‘Subgerencia de*ggtgdib_éf_gfje‘(;&éiéﬁ"@fpbras, el
Memorando N° 007-2024-GIYAT/MPLP, de fecha 15 de febrero del 2024, emitida por la Gerencia de Infragstructura
SRAURT S :

/'y Acondicionamiento Temitorial, realizar la actualizacion de costos y p@g‘wupi;esto;._' i
| - Eoss o AR EONE

E/ numeral 20) del articulo 20° de fa Ley N° 27972 - Ley Orgénica gg;'MthgipaIid&ﬂe_S;‘ﬁ'\égﬁglﬁ como atribucion del
Alcalde, la facultad de delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal- Asimismo; el numeral 85.1
_y 85.3 del articulo 85° del TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, estipula que la .
"¢ . titularidad y el ejercicio de compefencia asignada a los 6rganos administrativos ‘se desconcentran‘en otros 6rganos
% ‘de la entidad, siguiendo los criterios establecidos en la presente Ley. Asimismo, que a los 6rganos jerarquicamente

LD "éq_ependiem‘es se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de aproximar a los administrados
; ;‘J Bs facultades administrativas que conciemen a sus intereses;
ch /8
%e conformidad con el articulo 40° de la Ley N° 27972-Ley Orgénica de Municipalidades, establece que las
ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en materia de su competencia, son normas de caracter
general de mayor jerarquia en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organizacion
interna, la regularizacion, la administracion y supervision de los servicios publicos y las materias en las que las
municipalidades tienen competencia normativa;

Mediante Resolucion de Alcaldia N° 1247-2022-MPLP con fecha 15 de diciembre de 2022, se resuelve, APROBAR
mediante acto resolutivo del Expediente Técnico |OARR: “CONS TRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) JR. LETICIA
DE LA LOTIZACION LOS TINGALES DISTRITO DE RUPA- RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI N° 2561275, con un monto S/. 345,963.09 con un plazo de ejecucion de 45
dias calendarios, bajo la modalidad de ejecucion por Administracion Indirecta, con un precio vigente al mes de
abril del 2023, (...);
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Con Memorando N° 007-2024-GIYAT/MPLP con fecha 15 de febrero de 2024, la Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial solicita realizar la actualizacion de costos y presupuesto de la IOARR:
SUCCION DE PONTON; EN EL(LA) JR. LETICIA DE LA LOTIZACION LOS TINGALES DISTRITO DE
JPA- RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CUI N° 2561275;

A través del Informe N° 0263-2024-GIYAT-SEYEO-MPLP/TM de fecha 16 de febrero de 2024, el Subgerente de
Estudios y Ejecucion de Obras, concluye que, de acuerdo con lo citado en los parrafos precedentes se APRUEBA LA
ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto: “CONSTRUCCION
DE PONTON: EN EL(LA) JR. LETICIA DE LA LOTIZACION LOS TINGALES DISTRITO DE RUPA- RUPA -
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO?” CUI N° 2561275, el cual se encuentra apfo
para la Aprobacion mediante Acto Resolutivo; siendo la modalidad de _ejecucion, Administracién Indirecta — Por
Contrata, con un plazo de ejecucion de 45 dias calendario, y un monto total de inversion de S/. 349,453.25
(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 SOLES), con

costos actualizados al mes de enero de 2024 seguin cuadro adjunto;

Mediante el Informe N° 0125-2024-GIYA%}@!ELP(T_ M de fecha 20.de febrero de 2024, el Gerente de Infraestructura y
Acondicionamiento - Territoria, otorga conformidad & Ia APROBACION DE ACTUALIZACION DE COSTOS Y
PRESUPUESTOS del Expediente Técnico del IOARR “CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) JR. LETICIA DE
LA LOTIZACION LOS TINGALES DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO

HUANUCO” CUI N° 2561275, con un monto de inversion de'S/. 349,453.25 con url plazo de ejecucion de 45 dias
calendarios, con costos actualizados al mes de enero de 2024, mediante acto resolutivo; o etk «:Qs

2 o o T FEec
Teniendo en cuenta la normatividad deél INVIERTE.PE especificamente el Art. 32.3 06

e 1 3295 aDRECTIA N

EF/63.01. Se ha procedido  la revision y evaluacion de la consistencia entre el expediente té nico actualiz
J\ expediente técnico anteriormente aprobado, por lo cual se aprueba la Consistencia del Expe lente Téonico de obra
%/ \%\\ Concemiente al proyecto de la referencia, al sujetarse a la Concey cidn Técnica ybﬁngqsi'?‘;ﬁamig“ﬁ:fdéiﬁﬁb PlL.4.2.
| Articulo 31. Modificaciones antes de la aprobacion del expediente técnico o documento equivalente 31 AUnproyecto
) de inversion puede tener modificaciones que impliquen el cambio de {ﬁ joca lizacion dentro.de ggﬁmbtto ﬁg;nﬂuencia
o variaciones en la capacidad de produccion o de la tecnologia de p rgﬂuxﬁnpamﬁ}jnderg fa e_f;_rzjga de la
ras altemativas de solucion evaluadas en la

s {;+. poblacion objetivo del proyecto de inversion viable, incluye también Mgr as alternativ olucion ev
> <.¥icha técnica 0 el estudio de pre inversion que cumplan los‘req’!fos de viabilidad, segun corresponda. Dichas
“modificaciones no afectan la concepcion técnica; R e o

,' 5’ CE !;\:-flf < et &e ‘ 1. r

SFinalmente, a través de la Opinién Legal N° 127-2024-OGAJ/MPLP de fecha 21 de febrero de 2024, el Gerente de
S 4 Oficina General de Asesoria Juridica, luego del anélisis, concluye que las variaciones antes sefialadas constituyen
modificaciones no significativas en las mefas fisicas y estas no afectan al objetivo principal del proyecto. Por tanto, se
aprueba la consistencia técnica en cuanto a la concepcion técnica y el dimensionamiento del proyecto de inversion,
CUI 2561275. Asimismo, se recomienda continuar con el ciclo de inversién; conforme a lo sefialado en los
considerandos precedentes, y habiendo realizado el andlisis de la documentacién que obra en el expediente
administrativo, asi como, de los informes técnicos dando opinion que procede la actualizacion de costos y presupuesto
su pedido del administrado remitidos por la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, la Subgerencia
de Estudios y Ejecucion de Obras de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el mismo que se encuentra
enmarcado dentro de un debido procedimiento, y siendo este un principio rector en la administracion publica, para con
los procedimientos administrativos a seguir; por lo que, en ese orden de ideas, atendiendo a que el proceso de
contratacion y las decisiones que se adopten en Su gjecucion se orientan a garantizar el efectivo y oportuno
cumplimiento de los fines publicos para que tengan una repercusion positiva en las condiciones de vida de los
ciudadanos, més aun si con esta contratacion fomentamos précticas que contribuirén a la proteccion del medio
ambiente y al desarrollo economico; en tal sentido, el Gerente de la Oficina General de Asesoria Juridica, en uso de
sus atribuciones y funciones reguladas por el reglamento y Manual de Organizacion y Funciones de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado, opina que resulta PROCEDENTE;
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Estando a lo expuesto, a la precitada Opinion Legal del Gerente de la Oficina General de Asesoria Juridica, al Proveido
S/N del Gerente Municipal, y al Proveido N° 1044-2024-MPLP/A del Despacho de Alcaldia, de fechas 21 y 22 de

febrero de 2024, correspondientemente;
Segin las atribuciones conferidas en el articulo 20 inciso 6) de la Ley Orgénica de Municipalidades Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL IOARR “CONSTRUCCION DE PONTON; EN EL(LA) JR. LETICIA DE LA LOTIZACION LOS
TINGALES DISTRITO DE RUPA-RUPA, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO” CUI N°

s tad e
gr?r.“'f 2561275, con un monto de inversion de S/. 349,453.25 con un plazo de ejecucion de 435 dias calendario, con costos
e actualizados al mes de enero de 2024; de acﬁerdq'boh lo siguiente: . .

04 | MEJORAMIENTO DE SUELO
05 | SUBESTRUCTURAS

06 SUPER-ESTRUCTURA
07’ it S VARIOS o ha =0
08 | OBRAS COMPLEMENTARIA

| SENALIZACION-
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S/ 47,310.83 _

E ELABORACION DE

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento
Teritorial, Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras, y demas éreas pertinentes el cumplimiento del presente

acto administrativo.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, a la Oficina de Tecnologias de Informacion para su PUBLICACION en el portal
de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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