

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 020 -2016-SGDP-HDLA-IA-MPLP.

A : Ing. ALFREDO PAREDES GONZALES.
SUBGERENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO

DE : Ing. HENDEL D. LOPEZ AYLAS.
INGENIERO AGROPECUARIO.

ASUNTO : PROPUESTA DE REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA PROCOMPITE 2016.

REFERENCIA : MEMORANDUM N°007-2016-MPLP/SGDP.

FECHA : TINGO MARÍA, 16 DICIEMBRE DEL 2016.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y manifestarle lo siguiente:

Que, según documento de la referencia en mención, donde se me solicita proponer una REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCOMPITE 2016, motivo por el cual realizo la presentación de lo solicitado.

Adjunto al presente:

- REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCIÓN PROCOMPITE 2016.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Mendel D. López Aylas
CIP N°199860

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

INFORME N° 020 -2016-SGDP-HDLA-IA-MPLP.

A : Ing. ALFREDO PAREDES GONZALES.
SUBGERENTE DE DESARROLLO PRODUCTIVO

DE : Ing. HENDEL D. LOPEZ AYLAS.
INGENIERO AGROPECUARIO.

ASUNTO : PROPUESTA DE REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA PROCOMPITE 2016.

REFERENCIA : MEMORANDUM N°007-2016-MPLP/SGDP.

FECHA : TINGO MARÍA, 16 DICIEMBRE DEL 2016.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y manifestarle lo siguiente:

Que, según documento de la referencia en mención, donde se me solicita proponer una REPROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROCOMPITE 2016, motivo por el cual realizo la presentación de lo solicitado.

Adjunto al presente:

- REPROGRAMACION DE CRONOGRAMA DE PROCESO DE SELECCIÓN PROCOMPITE 2016.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Hendel D. López Aylas
CIP N°199860

REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONCURSO

ETAPA	FECHA		LUGAR	HORA
	INICIO	FIN		
PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS				
CONVOCATORIA				
LANZAMIENTO PROCOMPITE 2016	24/10/2016	26/10/2016	Página Web, oficina Relaciones públicas.	• 8:00 A 1:00 PM
REGISTRO DE PARTICIPANTES	27/10/2016	07/11/2016	SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
CONSULTA SOBRE LAS BASES	08/11/2016	08/11/2016	SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
RESPUESTAS A CONSULTAS	08/11/2016	08/11/2016	SUBGERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
TALLER	14/11/2016	14/11/2016	AUDITORIO DE LA MPLP	8:00 A 1:00 PM
PRESENTACION DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIO Y DOCUMENTOS SUTENTATORIOS), DE FORMA FISICA.SEGUN BASES.	15/11/2016	20/01/2017	MESA DE PARTES DE LA MPLP AV: ALAMEDA PERU # 525	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS				
PRIMERA ETAPA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD CUALITATIVA (REQUISITOS).	06/02/2017	08/02/2017	AV: ALAMEDA PERU # 525	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
SEGUNDA ETAPA: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD TECNICA.	13/02/2017	15/02/2017	AV: ALAMEDA PERU # 525	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
TERCERA ETAPA: CRITERIOS DE PRIORIZACION Y SELECCIÓN. VISITAS IN SITU PARA VERIFICAR CONDICIONES DE LAS AEO Y SUS SOCIOS	20/02/2017	24/02/2017	ZONAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
EXPOSICION DE PROPUESTA PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIOS)(**)	01/03/2017	03/03/2017	AV: ALAMEDA PERU # 525	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
PRIORIZACIÓN Y SELECCION	06/03/2017	07/03/2017	AV: ALAMEDA PERU # 525	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
PUBLICACION DE LISTA DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE NEGOCIOS) GANADORAS.	08/03/2017		AV: ALAMEDA PERU # 525	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
ARREGLOS INSTITUCIONALES				
ELABORACION DE CONVENIOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Y LOS AEO GANADORES	09/03/2017	17/03/2017	AV: ALAMEDA PERU # 525	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM
SUSCRIPCION DE CONVENIOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO Y LOS AEO GANADORES	20/03/2017		AV: ALAMEDA PERU # 525	• 8:00 A 1:00 PM • 2:30 A 5:15 PM

