



PERÚ



Municipalidad Provincial de Leoncio Prado Secretaría General



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 581 - 2023 - MPLP**

Tingo María, 16 de mayo de 2023.

**VISTO:**

El Informe N° 0419-2023-GIDL-MPLP/TM de fecha 05 de mayo de 2023, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga conformidad a la **Liquidación del Contrato N° 002-2011-MPLP-TM por el Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO"** CUI N° 2101896, para ser aprobado mediante acto resolutivo, y;

**CONSIDERANDO:**

El artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes de Reforma Constitucional N°s 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, concordante con el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Mediante el Informe N° 0419-2023-GIDL/MPLP/TM de fecha 05 de mayo de 2023, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga **CONFORMIDAD** a la **Liquidación de Contrato N° 002-2011-MPLP** contratación del **Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VENENILLO, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO"**, por lo que solicita su aprobación mediante acto resolutivo, por el monto final de **S/. 36,600.00**, existiendo un saldo a favor del contratista por el monto de **S/. 2,232.60**; según el siguiente detalle:

DE LA LIQUIDACIÓN DEL SUPERVISOR DE CONSULTORÍA DE OBRA SE DETALLA:

AUTORIZADO	S/. 36,600.00
RESUMEN DE LIQUIDACION	
CONCEPTO	PAGADOS
VALORIZACIONES	34,367.40
VALORIZACION N° 1	S/. 622.20
VALORIZACION N° 2	S/. 6,302.52
VALORIZACION N° 3	S/. 15,306.12
VALORIZACION N° 4	S/. 12,136.56
<b>TOTAL DE PAGADO</b>	<b>S/. 34,367.40</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/. 2,232.60</b>

