
ANEXO NRO. 20 – FORMATO DE INFORME DE CIERRE DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA 
 
El objetivo del Informe de Cierre de la inversión de la propuesta productiva es presentar la 
información relevante de la culminación de la ejecución de la inversión de la propuesta, 
comparándolo con la información contemplada en el estudio que sustento su aprobación y 
declaración de ganador en procesos concursables PROCOMPITE. Debe ser elaborado por la 
Gerencia de Desarrollo Económico (GDE) al finalizar la ejecución del mismo, es decir luego de la 
conformidad de recepción de todos los bienes y servicios, liquidación de las obras y entrega a los 
Agentes económicos Organizados (AEO) ganadores del cofinanciamiento Procompite. 
 
Este informe constituye una declaración jurada. 
 

I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA. 
 

GOBIERNO REGIONAL / LOCAL  
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN  

 
NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 

 
TIPO DE PROPUESTA PRODUCTIVA TIPO A  TIPO B  
NOMBRE DE LA CADENA PRODUCTIVA 

 
NOMBRE DEL AEO  
ACUERDO DE CONSEJO /CONCEJO DE 
APROBACIÓN Nº 

 FECHA   

CONCURSO N°  FECHA CONVOCATORIA  
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE 
GANADORES N° 

 FECHA   

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO N°  FECHA   
CÓDIGO PRESUPUESTARIO Nº 

 
FECHA DE RECEPCIÓN  

LOCALIZACION 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
 

PROVINCIA 
 

 
DISTRITO 

 
 

CENTROS POBLADOS  
MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA 
PRODUCTIVA (Resolución) 

S/.  

 
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS 
PROCOMPITE 

S/.  

 APORTE DE AEO S/.  
NÚMERO DE SOCIOS (propuesta productiva 
aprobada con Resolución) 

  

MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA 
PRODUCTIVA (Ejecutado) 

S/.  

 
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS 
PROCOMPITE 

S/.  

 APORTE DE AEO S/.  
NÚMERO DE SOCIOS (terminada la ejecución) 

 
 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración 
directa /Tercearizada/Otros 

 

 
 
 
 
 



II. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA. 
 

ACTIVIDAD N° FECHA (*) 
DURACIÓN   

PARCIAL ACUMULADA  % 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GR / 
GL  

 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE 
GANADORES 

     

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO      
REQUERIMIENTO DE BIENES      
  INICIO      
  TÉRMINO      
RECEPCIÓN DE BIENES  
  INICIO      
  TÉRMINO      
ENTREGA DE BIENES A LOS AEO  
  INICIO      
  TÉRMINO      
REALIZACIÓN DE APORTES POR EL AEO   
  INICIO      
  TÉRMINO      
 TOTAL      
(*) DÍA / MES / AÑO 

 
 



III. PRINCIPALES METAS FÍSICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 
 
III.1. METAS FÍSICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 
 
Analiza si las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes y/o servicios adquiridos y entregados a los AEO corresponden a lo contemplado en la 
propuesta productiva aprobada y declarada ganadora mediante Resolución y de no ser así, describir el sustento de las variaciones señalando las 
acciones correctivas realizadas. 
 

ANEXO NRO. 20 - FORMATO DE INFORME DE CIERRE - APENDICE 1 CIERRE DE METAS FÍSICAS 

  PROGRAMADO EJECUTADO 

VARIACIÓN SUSTENTO DE LAS VARIACIONES ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS 
COMPONENTES/ PARTIDAS 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE               

ACTIVOS FIJOS                

INFRAESTRUCTURA               

MAQUINARIAS               

EQUIPOS               

MUEBLES Y ENSERES               

……..               

……               

ACTIVOS INTANGIBLES               

LICENCIAS               

GASTOS DE CONSTITUCION               

……               

MATERIALES E INSUMOS               

……               

……               

APORTE AEO               

ACTIVOS FIJOS               

TERRENO               

INFRAESTRUCTURA               

MAQUINARIAS               



EQUIPOS               

MUEBLES Y ENSERES               

VEHICULOS               

……               

ACTIVOS  INTANGIBLES               

……               

……               

CAPITAL DE TRABAJO               

……               

……               

 
III.2. EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 
III.3. ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA Y OTROS QUE SUSTENTARON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
 
De considerar transferencia de infraestructura, señalar los estudios definitivos de ingeniería u otros, que lo sustentaron. 
 

INFRAESTRUCTURA 
¿TUVO 

ESTUDIO? 
(SI/NO) 

NOMBRE DEL ESTUDIO 
COSTO 

ESTUDIO (EN 
S/.) 

COSTO DE 
INFRAESTRUCTURA (EN 

S/.) 

% (COSTO ESTUDIO / 
COSTO 

INFRAESTRUCTURA 

TOTAL      

  SI TUVIERON      

 …………      

 …………      

  NO TUVIERON      

 …………      

 ………...      

 

EXPLICAR POR QUÉ ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS NO TUVIERON ESTUDIOS DEFINITIVOS 

….. 

….. 



IV. EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 
 
Analiza si la ejecución financiera de los bienes y/o servicios adquiridos y entregados a los AEO corresponden a lo contemplado en la propuesta 
productiva aprobada y declarada ganadora mediante Resolución y de no ser así, describir el sustento de las variaciones señalando las acciones 
correctivas realizadas. 
 

ANEXO NRO. 20 - FORMATO DE INFORME DE CIERRE - APENDICE 2 CIERRE DE METAS FINANCIERAS 

  PROGRAMADO EJECUTADO 

VARIACIÓN 
SUSTENTO DE LAS 

VARIACIONES 
ACCIONES CORRECTIVAS 

REALIZADAS COMPONENTES/ PARTIDAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE                       

ACTIVOS FIJOS                        

INFRAESTRUCTURA                       

MAQUINARIAS                       

EQUIPOS                       

MUEBLES Y ENSERES                       

……..                       

……                       

ACTIVOS INTANGIBLES                       

LICENCIAS                       

GASTOS DE CONSTITUCION                       

……                       

MATERIALES E INSUMOS                       

……                       

……                       

APORTE AEO 

ACTIVOS FIJOS                       

TERRENO                       

INFRAESTRUCTURA                       

MAQUINARIAS                       

EQUIPOS                       

MUEBLES Y ENSERES                       



VEHICULOS                       

……                       

ACTIVOS  INTANGIBLES                       

……                       

……                       

CAPITAL DE TRABAJO                       

……                       

……                       

GASTOS GENERALES                       

GASTOS DE SUPERVISION                       

TOTAL EJECUCION                       

 
V. TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 

 
Analizar los desfases y el grado de variación de los tiempos de ejecución en términos de facilidades y dificultades presentadas. En el caso de desfases o 
variaciones significativas, señalar las acciones correctivas realizadas o las que se propone realizar. 

  



CONCEPTO 

PROPUESTA PRODUCTIVA EJECUTADO 
DESFASE 

INICIO 
(DÍAS) 

VARIACIÓN 
DURACIÓN 
EJECUCIÓN  

(%) 

ANÁLISIS DE CAUSAS DEL 
DESFASE Y VARIACIÓN DE 

LA DURACIÓN (*) 

ACCIONES CORRECTIVAS 
REALIZADAS 

INICIO 
(FECHA) 

FIN 
(FECHA) 

DURAC 
(DÍAS) 

INICIO 
(FECHA) 

FIN 
(FEHA) 

DURAC 
(DÍAS) 

FINANCIAMIENTO 
FONDO PROCOMPITE 

          

ACTIVOS FIJOS           
  INFRAESTRUCTURA           
  MAQUINARIA           
  EQUIPOS           

  
ACTIVOS  FIJOS 
INTANGIBLES 

          

CAPITAL DE TRABAJO           
  INSUMOS           
  MATERIALES           
  SERVICIOS           
APORTE AEO           
ACTIVOS FIJOS           
  TERRENO           
  INFRAESTRUCTURA           
  MAQUINARIA           
  EQUIPOS           

  
ACTIVOS  FIJOS 
INTANGIBLES 

          

CAPITAL DE TRABAJO           
  MANO DE OBRA           
  INSUMOS           
  MATERIALES           
  SERVICIOS           
(*) SOBRE LA BASE DE LAS FACILIDADES Y DIFICULTADES PRESENTADAS 

 
VI. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE APORTE DE LAS AEO 



Evaluar el cumplimiento del AEO durante la ejecución de gastos de inversión de la propuesta productiva, según tipo de aporte. 

 

Nº COMPROMISOS ASUMIDO 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

(1) 
EXPLICACIÓN (2) 

1 Aporte en valorizaciones   

…    

…    

2 Aporte en dinero en efectivo    

…    

…    

TOTAL   
1 Calificar con un porcentaje de 0 a 100%. 
2 Se deberá incluir siempre una explicación del cumplimiento del compromiso. 

 

VII. CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA 
Señalar apreciaciones sobre la capacidad instalada, con relación a lo contemplado en la propuesta productiva y la ejecución de la inversión (entrega de 
infraestructura, bienes y/o servicios, con recursos Procompite y la realización de los aportes de los AEO): 
 
VII.1. CAPACIDAD INSTALADA 

¿LA CAPACIDAD 
INSTALADA ES IGUAL 
A LA CAPACIDAD 
PROPUESTA? 

Si/No 
EXPLIQUE POR 

QUÉ NO  

ACCIONES 
CORRECTIVAS 
REALIZADAS 

 
 

 

VII.2. CAPACIDAD INSTALADA Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA 

 



¿LA CAPACIDAD 
INSTALADA ES 
SUFICIENTE PARA 
DAR SOSTENIBILIDAD 
A LA PROPUESTA 
PRODUCTIVA? 

Si/No 

EXPLIQUE POR 
QUÉ NO 

  
ACCIONES 

CORRECTIVAS 
REALIZADAS 

  

 

 

 



10 de 13 

VIII. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN 
 
Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución de la 
propuesta productiva: 
 
1. Deficiencias en el diseño de la propuesta productiva (   ) 
2. En el caso de infraestructuras, presenta un expediente técnico deficiente (   ) 
3. Debilidades en la GDE como usuario de contrataciones (    ) 
4. Deficiencias en el órgano responsable de las contrataciones (    ) 
5. Deficiencias en el proceso de recepción y entrega de bienes y servicios a los AEO (     ) 
6. Incumplimiento de compromisos asumidos por los AEO (     ) 
7. Deficiencia en la programación y asignación de los recursos presupuestales (   ) 
8. Insuficiente personal capacitado en la GDE para la administración de contratos y 

seguimiento a la ejecución (   ) 
9. Deficiente calidad de los bienes adquiridos (     ) 
10. Incompatibilidad entre los bienes y servicios propuestos y los bienes y servicios entregados 

y/o realizados (    ) 
11. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y la capacidad instalada 

producto de la ejecución de la propuesta productiva (   )  
12. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y los bienes y servicios 

adquiridos y entregados a los AEO (   ) 
13. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y los aportes realizados por los 

AEO (   )  
14. Deficiente desempeño de contratistas/consultores (     ) 
15. Deficiencia en los convenios y actas de compromisos (      ) 
16. Modalidad de ejecución inapropiada (      ) 
 

 
17. Otros: ……. 
 

 

 
LECCIONES APRENDIDAS:  
 
Identificar lecciones aprendidas en base a la experiencia, considerando estrategias 
desarrolladas y hechos más importantes que ocurran durante la ejecución de la propuesta 
productiva, principalmente de aquellas que representen un enfoque innovador o que 
afectan el normal desarrollo de la ejecución de la inversión, con el propósito de que sea 
tomado como referencia para experiencias similares en el futuro. 

 
IX. SOSTENIBILIDAD 

 

 
Describir la fortaleza del AEO como unidad productiva que asegure la operación adecuada de la 
propuesta productiva (gestión centralizada, rentabilidad, entre otros que le permita mantenerse 
de forma competitiva en el mercado). 
 

 

 
Describe las alianzas estratégicas que permiten disponer de compromisos de compra y/o 
comercialización. 
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¿Existe algún factor que ponga en riesgo la sostenibilidad de la operación de la propuesta 
productiva? Si (   )   No (   ). 
¿Cuál? ………….. 
¿Por qué?............. 

 
 

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Las conclusiones deben estar relacionadas a lo siguiente: 
 Ejecución de la inversión con relación a lo previsto en las propuestas productivas. 
 Tiempos de ejecución de la inversión con relación a lo previsto. 
 Capacidad productiva instalada con relación a lo previsto en la propuesta productiva. 
 Capacidad productiva instalada con relación a los recursos entregados a los AEO. 
 Lecciones aprendidas con relación a los principales problemas 
 Sostenibilidad de la propuesta productiva. 
 Otros 
 

Nombre del órgano encargado de la 
ejecución: 

 

Responsable del órgano encargado de la 
ejecución: 

 

Firma y sello 
 
 

Responsable de la elaboración del 
Informe de cierre: 

 

Firma y sello 
 
 

Teléfono/Fax:  

Correo electrónico:  

Fecha del Informe de Cierre  

 
XI. ANEXOS Y REFERENCIAS DE LA INFORMACION 

 

 En el marco de la normatividad de contrataciones: 
o Conformidad de recepción de bienes del GR/GL 
o Conformidad de servicios del GR/GL 

 En el marco de la normatividad PROCOMPITE, se requiere además: 
o Memoria descriptiva de ejecución de la propuesta productiva, incluyen cuadro comparativo 

de todas las metas físicas ejecutadas con metas programadas. 
o Liquidación de las Obras del GR/GL (físico y financiero) 
o Planos de replanteo de obras ejecutadas. 
o Actas y documentos de entrega y recepción de bienes del GR/GL a los AEO. 
o Actas y documentos de conformidad de servicios por parte de los AEO. 
o Actas y documentos de entrega y recepción de la infraestructura del GR/GL a los AEO. 
o Acuerdo de concejo GR/GL que aprueban la transferencia definitiva de la unidad 

productora los AEO para su operación, de conformidad con la Directiva Nro. 004-2002/SBN 
“Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su 
Recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales”, aprobada mediante la 
Resolución Nro. 021-2002-SBN, o normativa que la sustituya. 
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o Acta de culminación de la ejecución de la propuesta productiva. 
o Panel fotográfico 
o Resoluciones de aprobación del plan de negocio, designación de inspector, ampliaciones de 

plazo, entre otros. 

 Otros que se consideren necesario. 
 


