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INFORME N° 0902-2020-GIDL-MPLP/TM. Gﬁ.ﬂéoe édmimstracnfin ¥ Finapza
A : Econ. Ytala Cabanillas Santa Cruz
Gerente de Administracion y Finanzas
DE :Ing. Joseph Celis Guerra
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local
ASUNTO . CONFORMIDAD DE VALORIZACION DE SERVICIO N° 03- NOVIEMBRE 2020
REF. . CAMINO VECINAL “EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DEL
DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO" -
1) CARTA N° 142-2020-RHSM-GIDL/MPLP
FECHA - Tingo Maria, 28 de Diciembre de 2020
Mediante el presente me dirijo a Usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo en atencion al
documento de la referencia, se informa lo siguiente:
I. VALORIZACION DE OBRA N° 03 (NOVIEMBRE 2020):

1.1. Con fecha 15/12/2020, segin CARTA N° 008-2020/CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA/YDGC, la
empresa ejecutora “Consorcio Gerbacio Santillana” representado por la Sra. Jaqueline Diana Godoy Castro
presenta al Inspector del Servicio el levantamiento de observaciones de la VALORIZACION N° 03
correspondiente al mes de noviembre del 2020.

1.2. Con fecha 18/12/2020, segin CARTA N° 037-2020-RYLE-G.G/C.C Y&A S.A.C. (N° Reg.202020226) el
representante Legal del “Consorcio Constructora y Consultora Y&A S.A.C” Sr. Rolando Yeltsin Lino Espiritu,
remite a la entidad la conformidad de la valorizacion N° 03 - Noviembre

1.3. Con fecha 28/12/2020, segin CARTA N° 142-2020-RHSM-GIDL/MPLP, el analista técnico Ing. Roy Handel

. . Sénchez Mata, oforga la conformidad de la valorizacion N° 03 correspondiente al mes de noviembre.
e Frevia conformidad segun los documentos precedentes se procedio con la revision de documentos, la

?{orizacién presenta el siguiente resumen presupuestal:

BG4 2§ DESCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO TOTAL 17,610.30
~ 3”\("%”; . GASTOS GENERALES 1,761.03  Municipaload Provincial ge Leoncio Prage

/NGO W UTILIDAD 826.94 3 TINGOQ MARIA

AL N SUB GERENCIA DE LOGISTICA

/ SUB TOTAL (ST) 20,198.27 Y RE/fIPIDQ
VALORZACION ACUMULADO 20,198.27 ? 8 D |C 2020
REAJUSTES (R) 0.00 L .
VALORIZACION BRUTA (ST) +(R) 20,198.27 N*Reg: o 1] v 45 (R '

......

DEDUCCIONES

POR ADELANTO DIRECTO 0.00
Dﬂb ADELANTO DE MATERIALES. 0.00
TOTAL DE DEDUCCIONES 0.00

AMORTIZACIONES

ADELANTO DIRECTO 0.00
ADELANTO-DE MATERIALES 0.00
TOTAL AMORTIZACIONES (TA) 0.00
ALORIZACION NETA (VB-TA) 20,198.27

IGV (18%) 363560

MONTO TOTAL 23,833.96
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Il. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

2.1. Segun lo expuesto, se aprueba la VALORIZACION DE OBRA N° 03 comrespondiente al mes de
NOVIEMBRE del 2020, encontrandose con un avance mensual de ejecucién de mantenimiento periodico

de 3.79%.
2.2. Lafacturacion y el pago neto al consultor es S/. 23,833.96 (VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Y TRES CON 96/100 SOLES).
2.3. Se recomienda derivar la presente a la Sub Gerencia de Logistica, para continuar con el tramite
correspondiente.

Adjunto al presente:

v" CARTA N° 142-2020-RHSM-GIDL/MPLP (139 folios) + 02 Cds.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y tramite respectivo.

Atentamente;

UNICIPALIDAD ol
Sl TINGO
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“Afio de la universalizacion de la salud”
Tingo Maria, 28 de diciembre del 2020
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CARTA N° 142-2020-RHSM-GIDL/MPLP ,-' 3 MUNCIPAL G
J ilr'*:*nS'GEREN(:MDsw
Sefiores; {
ING. JOSEPH CELIS GUERRA ,-.'
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL f;‘- N Reg
||I 1 o E s thn

TINGO MARIA. - R N S by
ASUNTO : PAGO POR FASE Il CONFORMIDAD VALORIZACIOn N°03 DE SERVICIO

(NOVIEMBRE - 2020) - EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO.
REFERENCIA 1) CARTAN° 037-2020-RYLE-GG/C.C Y&A SAC,

2) INFORME N° 010-2020-EMYC-I

3) CARTA N° 008-2020/CONSORCIO GERBACIO SANTILLANANDGC

4) INFORME MENSUAL N°003-2020

o) SERVICIO DE EJECUCION: “MANTENIMIENTO PERIODICO Y

RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO”.

6)

De mi mayor consideracion.

Tengo a bien dirigirme a usted, en atencién del documento de la referencia (1), remitido por
el INSPECTOR: Ing Erick Mauricio Yupa Campos del contratista: EMPRESA CONSTRUCTORA Y
CONSULTORA Y&A S.A.C., mediante su Representante Comin ROLANDO YELTSIN LINO
ESPIRITU, donde REMITE LA CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION DE SERVICIO N° 03 -
NOVIEMBRE 2020, de la EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL: “EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO
DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO”, seguin contrato N°® 014-
2020-MPLP-TM. Y segin proveido de su despacho donde se solicita su atencion y tramite
correspondiente.
l'_l.%'OS_GENE_RALES LA L Y ST N L
DESCRIPCION DETALLE

NOMBRE DEL SERVICIO EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
“EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA
RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO

ENTIDAD CONTRATANTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONGIO PRADO

PROCESO DE SELECCION PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPLP/CS
ACTIVIDAD INFRAESTRUCTURA VIAL

N° DE CONTRATO 014-200-MOLP-TM

MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATA (SUMA ALZADA} WG



"!n*.;:-u Viaria - Perd
DESCRIPCION DETALLE
MONTO DE CONTRATO $/757,000.00
CONTRATISTA CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA
PLAZO DE EJECUCION 445 DIAS CALENDARIOS
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO $/628,310.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO §/113,560.00

INSPECTOR DEL SERVICIO
RESIDENTE DEL SERVICIO

APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO - FASE |

APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO - FASE |

INICIO PLAZO DEL SERVICIO - FASE Ii

ING. ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS
ING. ARNALDO MARTIN DiAZ PABLO

CARTA N° 006-2020RYLE-GG/CC Y&A S.A.C. {10/09/2020) - INSPECTOR DEL SERVICIO

RESOLUCION GERENCIAL N°052-2020-GIDLMPLP {16/08/2020)

ACTA DE INICIO DEL SERVICIO (17/08/2020)

CIP. 245427

PLAZO DE EJECUCION - FASE Il 60 DIAS CALENDARIOS
INICIO EJECUCION DEL SERVICIO - FASE I 17/09/2020
CULMINACION EJECUCION DEL SERVICIO - FASE I 151112020
UBICACION
DEPARTAMENTO HuANUCO
PROVINCIA LEONCIO PRADO
DISTRITO RUPA RUPA
LUGAR SUPTE SAN JORGE Y GERBACIO SANTILLANA
AVANCE PROGRAMADO% 100
AVANCE EJECUCTADO % 100
ESTADO DE OBRA CULMINADA
CUADRO DE VALORIZACIONES DE OBRA
PROGRAWADO EJECUTADO
MES PARCIAL | PARCIAL | ACUMUL | PARCIAL | PARCIAL | ACUMUL ESTADO
Bl % % sl % %
Set-20 218,285.04 34.74% 3474%| 35482920 56.47% 56.47% 21.73% ADELANTADO
Oct-20 364,087.86 57.95% 92.69% 249,646.84 39.73% 96.20% 3.51% ADELANTADO
Nov-20 45937.10 131% 100.00% 23,833.96 3.80% 100.00% 0.00% CULMINADO
| totaL | 628300.00]  10000%  (0000% 62831000]  10000%  100.00%)
5.7 WANDEL SANCHEL WA




Il OBJETIVO

[3?

Dar tramite de pago por la FASE Ii: CONFORMIDAD VALORIZACION N°03 (NOVIEMBRE - 2020) -
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO efectuado por el contratista CONSORCIO
GERBACIO SANTILLANA, encargado del SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) -
GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADOQ,
REGION HUANUCO ". En concordancia con el CONTRATO N° 014-2020-MPLP-TM y BASES
ESTANDAR DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE
SERVICIOS PREVISTOS O VINCULADOS EN EL DECRETO SUPREMO N° 034-2008-MTC
(Decreto de Urgencia N° 070-2020) - PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION 002-2020-
MPLP/CS, ITEM Ii.

| L ANTECEDENTES

3.01

3.02

Con fecha 04/08/2020 se concreta la firma del Contrato del Servicio de EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “EMP. HU-622
(SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA
DE LEONCIO PRADQ, REGION HUANUCO ",

Con fecha 16/09/2020, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, mediante
RESOLUCION GERENCIAL N° 052-2020-GIDL/MPLP, SE RESUELVE: APROBAR EL PLAN
DE TRABAJO del servicio de mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal en
intervencion segin CONTRATO N° 014-2020-MPLP-TM denominado: SERVICIO DE
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL;
“EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA
RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO ".; formulado por el
contratista CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA, por lo expuesto en Ia parte considerativa
de la presente resolucién, bajo el siguiente detalle:

COSTO DEL SERVICIO: S/. 749,430.00 (SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
CUTROCIENTOS TREINTA'Y 00/100 SOLES)

: Casto
e ACTIVIDADES/COMP ONENTES UnWlad da | o, iang |COSIO UBIERR | e
medida (solas}
{salen)
1 |[MANTENIMIENTO PERICDICO
Camino Vecinal: EM P. HU-522 (SUP TE SAN JORGE) - GERBACIO
SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, KM 5.380 49,398.528 484,242.23
REGION HUANUCC
2 [MANTENIMIENTO RUTINARIO
Camino Vecinal: EM P, HL-622 (SUP TE SAN JORGE) - GERBACIO
SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIC PRADO, Km 9.380 8,863.580 83,899.20
REGION HUANUCO
3 [INVENTARIO DE CONDICION VIAL
Camine Vecinal. EM P. HU-§22 (SUF TE SAN JORGE) - GERBACIO
SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINGIA DE LEONCIO PRADO, UND 1.000 $,693.280 5,693.28
REGION HUANUCO
| COSTO DIRECTO 553.734.71
GASTOS GENERALES 10.00% 55,373.47
UTILIDAD 4.695749% | 2800150
ﬁ_ 5UB TOTAL §35,110.17
=y
7 M PUESTOS (IGV) - _ﬁ.ooi | w308
........ A —— TOTAL DE PRESUPUESTO 749 430.00 |

s



3.03

3.04

3.05

3.06

3.07

/36

PLAZO DE EJECUCION: 425 DIAS CALENDARIOS (60 D.C. MANTENIMIENTO
PERIODICO, 360 D.C. MANTENIMIENTO RUTINARIO Y 05 D.C. INVENTARIO DE

CONDICION VIAL).

Con fecha 17/09/2020 se suscribe el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, iniciando la ejecucion
del servicio del mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal: “EMP. HU-622
(SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA

DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCQO".

Mediante CARTA N° 004-2020/CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA/YDGC de fecha
19/11/2020 (recepcionado por la inspeccién) el contratista CONSORCIO GERBACIO
SANTILLANA, presenta el INFORME N°003-2020 del Residente de Servicio, correspondiente

ala VALORIZACION FINAL DEL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.

Con fecha 21/11/2020, mediante INFORME N° 007-2020-EMYC-I, el inspector de obra Ing.
Erick Mauricio Yupa Campos remite la evaluacién de la valorizacion del servicio de

mantenimiento periddico al representante legal de la Inspeccién.

Con fecha 23/11/2020, mediante CARTA N° 029-2020-RYLE-GG/C.C Y&A S.AC., el
representante legal de la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A S.A.C., remite

la CONFORMIDAD DE LA VALORIZACION FINAL DEL SERVICIO- NOVIEMBRE 2020.

Con fecha 01/12/2020, mediante CARTA N° 110-2020-RHSM-GIDL/MPLP, se remite

observaciones de la CONFORMIDAD de la VALORIZACION presentado por el Inspector

RESJMEN VALORIZACION N°03 - NOVIEMBRE 2020

]fRESUSFUEST[I TOTAL CONTRAGTUAL (S/.)

|  757.0m0p0 |

VALORIZACHIN CONTRAGTUAL (V) | MONTG §/.
F-01 MANTENIMIENTD PERIODIED DE LA VIA 17610.30
COSTO DIRECTO TOTAL 17.610.30
BASTOS BENERALES 0.00% 1.761.03
UTILIDADES D4.695749% B87B.94
PRESUPUESTI REFERENGIAL 20.198.27
FACTOR DE RELACIGN 1.00080 20.198.27
VALORIZACION CONTRACTUAL 20,498 27
REAJUSTES (3) Kr
F-01 MANTENIMIENTI} PERIDDICD DE LA VIA -
VALORIZACIGN BRUTA (V8= V+-8) 20,198.27
LGV, 1B.00% 3.635.69
SUBTHTAL (VN + IGV) 2383396
* * AMORTIZAGIONES (A) CON IBV
ADELANTO DIRECTD 0.00%
TOTAL A -
VALDRIZAGION NETA (V.N.) 23.833.98
TOTAL A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 73.833.98
RETENGITON POR FIEL CUMPLIMIENTD (*) 0.80% Montn contractual -
PENAILIDAD APLICADA POR EL INSPECTOR -
TOTAL A COBRAR POR £ CONTRATISTA 23.833.96

o D fiﬁ» R

de Leorncio




.--‘.;': [ 7‘\!'.’.
», i g L
b bﬁ R

it . e s : e e il
Y HeIDALINDAD DDAVIRICIAL T L EARFIA DDA DA S
II_AJ\E—J__’:.}F&I_“JH—Q]:—E!FL t_"_{:"ﬁ INCIAL DE| :.:.“;._{:b;«__ FRADC p- =)
(= = Tingo Maria - Peru 'é'n-{ .

IV. MARCO LEGAL |

401 DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020 de fecha 19/06/2020: decreto de urgencia para la
reactivacion econdmica y atencién de la poblacion a través de la inversion publica y gasto
corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el covid-19.

4.02 Bases Integradas y términos de referencia del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE
SELECCION N° 002-2020-M PLP/CS.

4.03 Contrato de Servicio N° 014-2020-MPLP-TM de fecha 04/08/2020 para el SERVICIO DE
EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL:
‘EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA
RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO'.

4.04 Resolucion Gerencial N°® 052-2020-GIDL/MPLP de fecha 16/09/2020, que resuelve:
APROBAR EL PLAN DE TRABAJO para la SERVICIO DE EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “EMP. HU-622
(SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA
DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO".

| V. ANALISIS |

5.1. De los actuados adjuntos, sobre la FASE: Il CONFORMIDAD DEL INFORME MENSUAL N° 01,
en concordancia a lo establecido en el inciso d), Acapite 6.2 del Capitulo 6 de las Bases en la FASE
{l: ANEXO 02, donde indica lo siguiente:

La Entidad realizara el pago en funcién al porcentaje de avance mensual comparado con toda la
ejecucion de las actividades comprendidas en la Fase |l.

El pago mensual se realizard previa presentacion del informe de avance mensual por parte del
contratista, la conformidad del inspector y de la entidad.

Ademas, se tendra en cuenta Capitulo 10 de las Bases del presente servicio, donde indica: que, para
efectos de pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe de contar
con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO LOCAL emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago (Factura).

- Informe de conformidad del Inspector del Servicio.

- Informe de Conformidad del personal técnico del mantenimiento vial vecinal de la entidad.

5.2. DEL INFORME MENSUAL N°03: De la evaluacion de la documentacion sustentatoria del

INFORME FINAL segGn anexo 2 de las bases;

ANEXO Il : INFORMES MENSUALES-EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO FASE: I
CONTENIDO MINIMO CONTIENE CONFORME OBSERVACIONES

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO A

1 [ ENTIDAD CONTRATANTE ] sl A

CONTRATISTA /.-

| INSPECTOR :

INFORMACION
CONTRACTUAL




DESCRIPCION
DE LAS
ACTIVIDADES
EJECUTADAS -
FASE- il

ESTADO DE
SITUACION DEL
SERVICIO
CONTRATADO -
FASE I

SOLICITUD DE

PAGO DE

| SERVICIO (%
AVANCE
MENSUAL)

CONCLUSIONES

| PLAZO DE EJECUCION
| MONTO DE CONTRATO

PRESUPUESTODE
MANTENIMENTO PERIODICO
PRESUPUESTO DE

| PLAZO DE EJECUCION

| MANTENIMENTO RUTINARIO

FECHA DE INICIO
FECHA DE CULMINACION

3

_ACTIVIDADES EJECUTADAS

DETALLAR CADA UNA DE LAS |

|

S]]

DETALLAR LOS CONTROLES
DE CALIDAD EFECTUADAS Y
ANEXAR LOS CERTIFICADOS
DE LABORATORIO

3.1 SITUACION DE
EJECUCION FISICA DE
ACTIVIDADES

Sl

Si

DETALLAR CADA UNA DE LAS

LOS PORCENTAJE DE
AVANCE

DETALLAR LOS CONTROLES
DE CALIDAD EFECTUADAS Y
ANEXAR LOS CERTIFICADOS
DE LABORATORIO
PRESENTAR CUADRO DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS VS
EJECUTADOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y |

Si

Sl

st

3.2 SITUACION DE
EJECUCION
ADMINISTRATIVA
RETENCION DE GARANTIAS

FIANZA

(SCTR, SOAT) Y ANEXAR
COPIAS B
PENALIDADES (APLICADAS Y
COBRADAS)

[ VIGENCIA DE LAS CARTAS

" VIGENCIA DE LOS SEGUROS

- 8l |

Sl

Sl

|

Sl

s

| 'NO CORRESPONDE

RELACION DEL PERSONAL
QUE TRABAJO
(PROFESIONAL TECNICOS Y
OBREROS)

RELACION DE EQUIPOS
UTILIZADOS

SEGURIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y EMERGENCIA
SANITARIA

3.3 EJECUCION FINANCIERA
CRONOGRAMA DE TRABAJO
| VALORIZADO

CURVA “S” DE PAGOS
PROGRAMADOS VS PAGOS
EFECTUADOS

sl

Si

e

Sl

Sl

St

St

St

|

sl

DESCRIBIR EL CALCULO DE
LA VALORIZACION Y
PRECISAR EL MONTO A
COBRAR Y EL CONCEPTO AL
CUAL CORRESPONDE

5

PORCENTAJE DE AVANCE
" DEL SERVICIO
PRECISAR EL ESTADO DEL
| SERVICIO (ATRASADA O
ADELANTADA)
PRECISAR EL MONTO DE
PAGO (VALORIZACION)
SOLICITADO EN ESTA
|| OPORTUNIDAD

{x

Si

sl

Sl

]|

|

sl




RESULTADOS DE LA
DESCRIPCION EN LOS ITEMS
PRECEDENTES |
CERTIFICADOS DE CONTROL . S|
DE CALIDAD |

- [ | OTRASENBASEALOS ‘

‘ PANEL FOTOGRAFICO ‘ I
ANEXOS 6 | (FECHADOY | S|
GEOREFENRENCIADO) =

}JIDEOS ] | si i B

OTROS l | ——

Pronunciamiento:

ES CONFORME Y DEBE DARSE TRAMITE, al pago del 3.80% del monto correspondiente al
MANTENIMIENTO PERIODICO - FASE |l: CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION N°03
DEL SERVICIO- NOVIEMBRE 2020, a favor del contratistaz CONSORCIO GERBACIO
SANTILLANA. encargada del SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO Y
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO
SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

HUANUCO".

V1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES N

6.1 El tramite de pago de la FASE Il: CONFORMIDAD DE PAGO DE LA VALORIZACION N°03
DE SERVICIO — NOVIEMBRE 2020, a favor del contratista: CONSORCIO GERBACIO
SANTILLANA encargada del SERVICIO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL: “EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE)
- GERBACIO SANTILLANA, DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO, REGION HUANUCO ", segun contrato N° 014 -2020-MPLP-TM e informe de la
inspeccion ES CONFORME.

ADJUNTO:
e N° Registro 202020226

Es todo cuanto informo para conocimiento y tramite respectivo.
Sin otro particular

Atentamente, =2
ceeennnonnsasonnnnn-
ING. RO}FI?NDEL SANCHEZ MATA
P, 245427

ZC

Analista Técnico de Mantenimiento Vial

3
Archivo



Datos Principales

Nro Registro 1202020226
Fecha/H de Registro : 18-12-2020 13:08:50
Area Origen ! MESA DE PARTES
Fecha/H Derivo : 18-12-2020 13:08:50
Nro de Referencia  : 037-2020-RYLE-G.G/C.C Y&AMP;A S.A.C.
Institucion . CONSTRUCTORA'Y CONSULTORA Y&A S.A.C.
CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
Remitente . ROLANDO YELTSIN LINO ESPIR.TU
Tipo Documento : CARTA
Asunto
REMITO CONFORMOIDAD DE LA VALORIZACION DEL SERVICIO N° 03-NOVIEMBRE 2020.
(ADJUNTA 02 CDS).
Destino Ind ||Fecha Trans Nimero de Documento Fls V.B. C.Recep
GERENCIA
DE
INFRAESTRUTURAI8-12-2020
Hly 03 S oia0 235
DESARROLLY{)
LOCAL
] =
2
3




' CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y8A S.A.C.
i 3 I CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CEL: 940099321 s
‘RUC: 20602889191 Correo electronico: yelsin_lino_12@hdtniail-como
“Aiio de la universalizacién de la salud” ‘ ;\; £ i A
Tingo Maria, 18 de diciemb?%ff@gi» 2'02
CARTA 037- 2020 —RYLE-G.G/C.C Y&A S.4.C.
SENORES:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
Av. Alameda Perit N° 525 — Tingo Maria
ASUNTO : REMITO CONFORMIDAD DEL LA VALORIZACION DEL SERVICIO

N° 03-NOVIEMBRE 2020.

REFERENCIA : [INFORME N° 010~ 2020 — EMYC-|
Servicio: Ejecucion del mantenimiento periédico v rutinario
del camino vecinal "Emp HU-622 (Supte San
Jorge)-Gerbacio Santillana, del Distrito de Rupa
Rupaq, Provincia de Leoncio Prado, Reqidén Hudnuco"

De mi mayor consideracion.

Es grafo dingime a Ud. para saludario en nombre de mi representada y
seguidamente informarle, que visto el INFORME N° 010~ 2020 — EMYC-!, del ingeniero
inspector ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS — C.I.P N°114483, quien redlizo la revision
de la VALORIZACION DEL SERVICIO N° 03-NOVIEMBRE 2020 durante el periodo del
01/11/2020 al 13/11/2020, del servicio de la ejecucion del mantenimiento periddico
y rutinario del camino vecinal: "Emp HU-622 (Supte San Jorge)-Gerbacio Santillana®,
presentado por el CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA: lo cual mediante el
informe mencionada anteriormente por el ingeniero inspector se da la
conformidad a la VALORIZACION N° 03 DEL SERVICIO - NOVIEMBRE 2020.

ADJUNTO:

¢ INFORME N° 010- 2020 — EMCY-
VALORIZACION N° 03 DEL SERVICIO - NOVIEMBRE 2020 del Consorcio

Gerbacio Santillana; un original y una copia y archivo digital.

Es todo cuanto informo para su trémite respectivo.
Sin ofro particular.

Atentamente
ce R T T e o o e e e G |
) - .ty MUNICIPALIRAR BROV. OF LEORGIU FRADC |
. S.A.C. L i)
Archivo /. oS RUG: 20603885491 ol TNGCHARR
Ino-& & e GERENCIADE INFRAESTRUC TURAY DESIFRELLE TS
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ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS
C.LP N° 114483

“Afio de la universalizacion de la salud”
Tingo Maria, 17 de diciembre del 2020

INFORME N° 010- 2020 - EMYC-.

Sefior:

ROLANDO YELTSIN LINO ESPIRITU

Gerente General

Constructora y Consultora Y&A S.A.C.
ASUNTO . EVALUACION DE LA VALORIZACION N°03 DEL SERVICIO-NOVIEMBRE 2020
REFERENCIA : CARTA N° 008-2020/CONSORCIO GERBACEOQ SANTILLANA/YDGC

CONTRATO N° 014-2020-MPLP-TM

Servicio: Eiecucion del mantenimiento periddico v rufinario
del camino vecinal "Emp HU-622 (Supte San
Jorae)-Gerbacio Santillana, del Distrito de Rupa

Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Region Huanuco'

De mi mayor consideracion.

Es grato dirigirme a Ud. Para hacerle entrega de la VALORIZACION N°03 DEL SERVICIO-NOVIEMRE 2020
del contrato del servicio en referencia correspondiente al mes de noviembre del 2020 durante el periodo del
01/11/2020 al 13/11/2020, debidamente revisado y siendo conforme se remite para el tramite respectivo bajo
el detalle siguiente:

1. DATOS GENERALES _ |
DESCRIPCION DETALLE ‘
NOMBRE DEL SERVICIO B | Ejecucién del mantenimiento periodico y rutinario def camino |
vecinal: "Emp HU-622 (Supte San Jorge)-Gerbacio Santillana,
' del Distrito de Rupa Rupa, Pravincia de Leoncio Prado, Region |
| Huanuco® |
ENTIDAD CONTRATANTE Municipalidad Provincial de Leoncio Prado }
“MODALIDAD | PorContrata |
SISTEMA | Suma alzada }
CONTRATISTA CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA ]'
| _
NOMBRE Y COLEGIATURA ING. RESIDENTE | Ing. Amaldo Martin Diaz Pablo
‘ | CIP N° 70997 |
| PRESUPUESTO REFERENCIAL S./ 797,827.60 incluido [.G.V.
I . _
 PRESUPUESTO CONTRATO ‘ $./ 757,000.00 incluido 1.G.V.

CONTRATO DE SERVICIO ‘ N° 014 -2020-MPLP-TM . /)




ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS

C.I.P N°® 114483

" FIRMA DE CONTRATO 04/08/2020

MONTO ADELANTADO DIRECTO S./ 227,100.00 con L.G.V. |

ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO i No solicité

PLAZO CONTRACTUAL 445 dias calendarios

Plazo elaboracion plan de trabajo 20 dias calendaric
' Plazo ejecucion mantenimiento periédico 60 dias calendario B

Plazo ejecucién mantenimiento rutinario 360 dias calendario j
" Plazo elaboracion inventario de condicién vial | 05 dias calendario i
| CONTRATISTA INSPECCION CONSTRUCTORA Y CONSULTORA YEA S.AC. l
" NOMBRE Y COLEGIATURA ING. IMSPECTOR | Ing. ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS i
| CIP N° 114483 |
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA | N° 033-2020-MPLP-TM |

FIRMA DE CONTRATO 03/09/2020 i
i PLAZO CONTRACTUAL | 490 dias calendarios _Jl
 Il.OBJETVO ]

Anélisis, Evaluacion y Conformidad de fa VALORIZACION N°03 DEL SERVICIO-NOVIEMBRE 2020
de la Ejecucion del mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal: "Emp HU-622 (Supte San
Jorge)-Gerbacio Santillana, del Distrito de Rupa Rupa, Provinciade Leoncio Prado, Region Huanuco®.
En concordancia con los términos de referencia del conirato de servicio N° 014 -2020-MPLP-TM y la
Resolucion Ministerial N° 339-2020-MTC-01.02.

| lil. ANTECEDENTES

3.01 Con fecha 04/08/2020 se suscribe el Contrato N° 014 -2020-MPLP-TM del Servicio para
ejecucion del mantenimiento peridico y rutinario del camino vecinal: "Emp HU-622 (Supte San
Jorae)-Gerbacio Santillana’, entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO y el
CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA por un monto de S/. 757,000.00 soles incluido 1.G.V. y un
plazo de ejecucion de 445 dias calendarios.

3.02 Con fecha 03/09/2020 se suscribe el Contrato de Servicio de Consultoria N° 033 -2020-MPLP-
TM, para la inspeccion del mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal: "Emp HU-622
(Supte San Jorge)-Gerbacio Santillana", entre la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO
PRADO y la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A SA.C. por un monto de S/.
34,000.00 soles incluido 1.G.V. y un plazo de ejecucion de 490 dias calendarios.

3.03 Mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 052-2020-GIDL/MPLP, de fecha 16/09/2020, se
aprueba el plan de trabajo del servicio de mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal:
"Emp HU-622 (Supte San Jorge)-Gerbacio Santillana, del Distrito de Rupa Rupa. Provincia de Leoncio
Prado. Reqién Huénuco".




ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS
C.LLP N° 114483

3.04 Con fecha 17/09/2020 se suscribe el ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, iniciando la ejecucion
del servicio para la ejecucion del mantenimiento peribdico y rutinario del camino vecinal; "Emp HU-
622 (Supte San Jorge)-Gerbacio Santillana, del Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado,

Regién Huanuco".
305 Mediante CARTA N° 001-2020/CONSORCIO GERBACIO SANTILANA/YDGC de fecha

05/10/2020 (recepcionado por la inspeccion), presenta el Consorcio Santillana la VALORIZACION N°
01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

3.06 Mediante CARTA 016- 2020 -RYLE-G.G/C.C Y&A S.A.C de fecha 08/10/2020 presenta a la
M.P.L.P. la conformidad de la VALORIZACION Ne° 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

3.07 CARTA (M) N° 008-2020-GILD/MPLP recepcionada con fecha 22/10/2020 presenta GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LEONCIO PRADO.

308 Mediante CARTA N°021-2020-RYLE-G.G/CC Y&A S.A.C. de fecha 23/10/2020 presenta el
informe situacional ala M.P.L.P.

300 Mediante CARTA N° 003-2020/CONSORCIO GERBACIO SANTILANA/YDGC de fecha
04/11/2020 {recepcionado por la inspeccion), presenta el Consorcio Santillana la VALORIZACION N°
02 DEL MES DE OCTUBRE 2020.

3140 Mediante CARTA 024— 2020 -RYLE-G.G/C.C Y&A S.A.C de fecha 05/11/2020 presenta a la
M.P.L.P. la conformidad de la VALORIZACION N° 02 DEL MES DE OCTBRE 2020.

341  CARTA N° 0363-2020-GILD/MPLP recepcionada con fecha 16/11/2020 presenta GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LEONCIO PRADO.

342  Con fecha 16/11/2020 se suscribe el ACTA DE TERMINACION DEL SERVICIO - Fase |1, del
servicio para la ejecucién del mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal: "Emp HU-622
(Supte San Jorge)-Gerbacio Santillana, de! Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado,
Reqgién Huanuco”.

343 Mediante CARTA N°027-2020-RYLE-G.G/CC Y&A S.A.C. de fecha 19/11/2020 presenta el
Remito el Descargo del Informe sobre la Visita de Monitoreo y Seguimiento Efectuado por PROVIAS
Descentralizado — Oficina Zonal Huanuco ala M.P.L.P.

344 Mediante CARTA N° 004-2020/CONSORCIO GERBACIO SANTILANA/YDGC de fecha
19/11/2020 (recepcionado por la inspeccion), presenta el Consorcio Santillana fa VALORIZACION N°®
03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.

345 Mediante CARTA N°029-2020-RYLE-G.G/CC Y&A S.A.C. de fecha 23/11/2020 presenta a la
M.P.L.P. la conformidad de la VALORIZACION N° 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.

3.46  Mediante CARTA N°0409-2020-GILD/MPLP de fecha 04/12/2020 la M.P.L.P. presenta las
observaciones de la VALORIZACION N° 03 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 a la Inspeccion.

317  Mediante CARTA N°031-2020-RYLE-G.G/CC Y&A S.A.C. de fecha 07/12/2020 presenta al
Consorcio Gerbacio Santillana fas OBSERVACIONES DE LA VALORIZACION N° 03 DEL MES DE
NOVIEMBRE 2020.




ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS
C.L.P N° 114483

347  Mediante CARTA N°034-2020-RYLE-G.G/CC Y&A S.A.C. de fecha 09/12/2020 presenta ala
MPLP el ACTA DE TERMINACION DE SERVICIO.

IV.MARCO LEGAL |

4.01 DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020 de fecha 19/06/2020: decreto de urgencia para fa
reactivacion econémica y atencion de la poblacion a través de la inversion plblica y gasto corriente,
ante la emergencia sanitaria producida por el covid-19.

4.02 Ley N° 30225 ley de Contrataciones del Estado. Y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1341.

4.03 Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Perd DS N°350-2015-EF y su
modificatoria Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

4.04 Bases Integradas y términos de referencia del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
N° 002-2020-M PLP/CS.

405 Contrato de Servicio N° 014 -2020-MPLP-TM de fecha 04/08/2020 para ejecucion de
mantenimiento periodico y rutinario de camino vecinal.

4.06 Manual de mantenimiento o conservacion de carreteras (R.D. N° 08-2014-MTC/14) (27.03.14).

4.07 Resolucion Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02 de fecha 26/06/2020. Aprobacion de formatos
de términos de referencia ANEXO 02 INFORMES MENSUALES- EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO FASE: If.

4.08 Resolucion Ministerial N° 339-2020-MTC/01.02 de fecha 26/06/2020. Aprobacion de formatos
de términos de referencia ANEXO 03: INFORME FINAL-EJECUCION DEL MANTENIMIENTO

PERIODICO FASE: Il.
| V. ANALASIS Y EVALUACION ]

El servicio de la ejecucion del mantenimiento periddico y rutinario del camino vecinal en intervencion
segun contrato N° 014 -2020-MPLP-TM denominado: “Emp HU-622 (Supte San Jorge)-Gerbacio
Santillana” se encuentra con los detalles siguientes:

Los metrados ejecutados son los siguientes:

Ctind)

E YT -.--/.-4

J -F_ ‘w YL ACAMPOS




ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS

C.I.P N° 114483
Valorizadba Saldox
N° 03 Vaorizar
PRECIO
CIAL
] PARTIDA UND | METRADO | oo | PAR mm;zm
3D
100 |OBRAS PRELIMINARES
101 | MOVILZACION Y DESMOVILIZACION OE EQUIPOS GLB 200 | 15115 303450 | 3034
l
200 [PAVIMENTOS
701 | MATERAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILZADO E=0.1BM RUTAHU{ m3 564300 3128 17651304 | 570462 -
l
300 |TRANSPORTE
301 | TRASPORIE DE MATERIAL GRANULAR RUTA HU-2 HASTA 1KM N 575586 | 1103 B3A67 44| 208447 -
400 |OBRAS DEARTE Y DRENAJE =
401 | RECONFORMACION DE CUNETAS M 11,720.00 18 7166200 | 35150 -
500 [SENALIZAGION -
501 | INSTALACION DE POSTES KILOMEIRICOS UND 1000 18158 181580 | 181580
502 | SENALES PREVENTIVAS UND 100 53781 501591 | 376467 -
504 | SENALES REGLAMENTARIAS UND 100 75533 | BN
505 | SEVALES INFORMATIVAS UND 100 15200 15070 | 152970 -
i N
600 |MPACTO AMBIENTAL "
601 | FECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS GIB 100 | 559685 55068 | 21984
7.00 |EMERGENCIA SANITARIA
701 | EMERGENGIA SANITARIA COVID 19 GlB 100 | 18,6243 1862438 | 9.2 -
COSTO DIRECTO 5208 17,6031 o
GASTOS GENERALES 10.60% £442 176103 000
[UTIIDAD 470% 2,706 859 0.00
SUB TOTAL SR 4610 20,198.8 0.00
16V 18.00% 6,30 36560 Q00
TOTAL 628,310.00 23,633.97 0.00
La situacion financiera y avance se detallan de la siguiente manera:
] PROGRAMADO | PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO % %
v PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PROGRAMADO EJECUTADO
sl s | st s/ ACUMULADO ACUMULADO
Set-20 218,285.04 218,285.04 354,829.20 354,829.20 34.74% 56.47%
Oct-20 | 364,087.86 582,372.90 249,646.84 604,476.04 92.69% 96.20%
Nov-20 f 45,937.10 628,310.00 23,833.96 628,310.00 100.00% 100.00%
|
TOTAL S/628,310.00| CONIGYV S/ 628,310.00 CON L.G.V.

El pago al contratista del servicio de ejecucion del mantenimiento periadico y rutinario del camino
vecinal en infervencion segiin contrato N° 014 -2020-MPLP-TM denominado: "Emp HU-622 (Supte
San Jorge)-Gerbacio Santillana" se detalla a continuacion:




ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS

C.I.P N° 114483
2020
VALORIZACION | NOVIEMBRE
. ~ NeO3
‘a) VALORIZACION
1. Monto Valorizado (sin L.G.V.) 20,198.27
'b) AMORTIZACIONES
1. Amort. Adelanto Directo (sin .G.V.) 0.00
2. Amort. Adelanto De Materiales (sin L.G.V.) 0.00
c) VALORIZACION NETA a-(b1+b2) 20,198.27
d) LG.V. (18%) 3,635.69
(eg;l(‘j())TAL A FACTURAR POR EL CONTRATISTA 23,833.96
f) TOTAL A C_OBRAR POR EL CONTRATISTA 23,833.96
VI. CONCLUSIONES ]

6.1 El servicio de la ejecucion del mantenimiento periédico y rutinario del camino vecinal en
intervencion segtn contrato N° 014 -2020-MPLP-TM denominado: "Emp HU-622 (Supte San Jorge)-
Gerbacio Santillana”, esta adelantada en 0.97% respecto al cronograma valorizado.

6.3  El servicio en mencion no presenta penalidades, el monto a pagar por la ultima valorizacion
es de S/. 23,833.96 Soles.

| VIl. RECOMENDACIONES

7.1Se recomienda realizar el informe final del servicio respecto a fa Fase I — Mantenimiento Peri6dico
del Servicio de mantenimiento periodico y rutinario del camino vecinal denominado: "Emp HU-622
(Supte San Jorge)-Gerbacio Santillana’ segin contrato N° 014 -2020-MPLP-TM.

ADJUNTO:

e CARTA N° 008-2020/CONSORCIO GERBACEQ SANTILLANA/YDGC
e VALORIZACION N°03 DEL SERVICIO-NOVIEMBRE 2020 del Consorcio Gerbacio Santitana; un
original y una copia y archivo digital.

Sin otro particular

Es todo cuanto informo para su tramite respectivo.

Atentamente.

Ing. Inspector



-l . CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA

GERBACIO SANTILLANA

CARTA N° 008 — 2020 /CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA/ YDGC

A - CONSTRUCTORA Y CONSULTORA Y&A SAC
Rolando Yeltsin Lino Espiritu
Gerente General

Atencion - ING. ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS
INSPECTOR DEL SERVICIO
DE : YAQUELINE DIANE GODQOY CASTRO

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO

ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES — DE LA ULTIMA
VALORIZACION DEL SERVICIO N° 03 — NOVIEMBRE 2020

REFERENCIA : SERVICIO “MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) -
GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO”

FECHA : TINGO MARIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2020.

Mediante el presente tengo el agrado dirigirme a Usted, en calidad de
representante  legal del CONSORCIO GERBACIO  SANTILLANA
a fin de presentarle el Informe de Valorizacion Mensual N° 03 segln Anexo N° II
del Mantenimiento Rutinario — con las observaciones subsanadas en mencion a
la referencia la misma que costa de un original, una (01) copia y un (01) CD,

correspondiente al mes de Noviembre

Me despido muy agradecido de usted, esperando ordenar su a quien
corresponda, realizar los tramites correspondientes.

' 84,
Atentamente; consTCTORAY ‘;:%{gsguoglvu ¢.

-----------------

,le;m(ﬂ /JIZ/ZW
/L#/a, 0340 p~
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INFORME MENSUAL N° 003-2020

EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO

FASE I
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1.- INFORMACION CONTRACTUAL



1.- INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL SERVICIO

N° DE CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE

CONTRATISTA

INSPECTOR

PLAZO DE EJECUCION

MONTO DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO
PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO

FECHA DE CULMINACION

Servicio para Ejecucion del Mantenimiento Peri6dico y

Rutinario del Camino Vecinal “Emp. HU-622 (Supte San

Jorge) — Gervacio Santillana del Distrito de Rupa Rupa,
Provincia de Leoncio Prado, Regién Huanuco

: N°014-2020-MPLP-TM

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
: CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA

: Ing. ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS

445 Dias calendarios
757,000.00 Soles
628,310.00 Soles
113,550.00 Soles

445 Dias calendarios
17/09/2020
05/1212021

cnoShgs v weameaT

artin Diaz Pablo
INGENIERO CiviL
/ | cw N® 70497
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2.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS
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ACTIVIDADES EJECUTADAS



ACTIVIDADES EJECUTADAS - 3RA VALORIZACION

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

4+

Servicio para Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecindl “Emp. HU-622 (Supte San Jorge) — Gervacio Santillana
del Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Region

Hudnuco
Ubicacién
[HUANUCO |LEONCIO PRADO |RUPA RUPA |
[GERBACIO SANTILLANA |
1l DEL RESIDENTE
Nombre I: ING® ARNALDO MARTIN DIAZ PABLO ]
Especialidad [Ing. Civil |
i DESCRIPCION VALORIZADA DE LA OBRA
| ITEM DESCRIPCION DESCRIPCION META LOGRADA ‘ég:ggf;%
1.00 JOBRAS PRELIMINARES
ISE MOVILIZARON MAQUINARIA Y EQUIPOS (MOTONIVELADORA, RODILLO. CAMION|
1.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS |CISTERNA, VOLQUETES Y RETROEXCAVODORA HASTA LA PROG. 0+00 Y LUEGO SE 303.45
DESMOVILIZARON TODOS LAS MAQUINARIAS
2.00 |PAVIMENTOS
IM ATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ISE COLOCO MATERIAL GRANULAR DE CANTERA - TENDIDO Y CONFORMAGION DEL
2.01 ESTABILIZADO E=0.15MRUTA HU-626 zxs:n:zz Y COMPACTACION DESDE LA PROG 0+00 HASTA LA PROG. 0+130, GONUN 5,794.62
3.00 JTRANSPORTE
SE TRANSPORTO MATERIAL GRANULAR A OBRA SEGUN REQUERIMIENTO SE EMPLEO
3.01 |;2R(? S&%’gﬁ 25 MIATERIAL GRAHULAR RUTAHU- 02 VOLQUETES DESDE LA CANTERA APROBADA EN EL PLAN DE TRABAJO HASTA EL 2,084.17
TRAMO 0+00 Y 0+190
SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CUNETAS Y CON EL PERSONAL
4.01 |RECONFORMACION DE CUNETAS DE CAMPO SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RETIRO DE PIEDRAS, MALEZA DE LAS| 351.50
CUNETAS EN ELTRAMO COMPRENDIDO 0+00 HASTA 0+190
E REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE 10 HITOS KILOMETRICOS
REABRICADOS CON SUS RESPECTIVOS CODIGOS DE RUTA Y KILOMETROS
5.01 |INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS TRABAJADOS BAJO RELIEVE LA MISMA QUE SON INSTALADOS DE ACUERDO AL PLANC) 1,815.800
DE SENALIZACION
SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE 07 UND DE SENALIZACIONE31
. PREVENTIVAS SIENDQ ESTE LA REPOSICION TOTAL COMO TUBO METALICO DE 3",
5.02 |SENALES PREVENTIVAS FIBRA DE VIDRIO, LAMINA, DADOS DE CONCRETO Y UBICACION SEGUN EL PLANO DE 3,764.67
SENALIZACION
SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE 01 SERALIZACION REGLAMENTARIA
5.04 |SENALES REGLAMENTARIAS /4 10 MT DEL INCIO DEL TRAMO LA MISMA QUE CONSTA DE TUBO DE 3%, FIBRA DE 755.33
VIDRIO . LAMINA, DADO DE CONCRETO
SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE 01 SERALIZACION INFORMATIVA A 5
SENALES INFORMATIVAS MT DEL INCIO DEL TRAMO LA MISMA QUE CONSTA DE TUBO DE 3" TIPO MARCO, FIBRA 1,629.70|
5.05 DE VIDRIO Y LAMINA EN 3D, DADO DE CONCRETO
— ——— SE REALIZO LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE AREAS DONDE ESTABAN
6.01 ERECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS LA MAQUINARIA PESADA, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE 279.84)
OCUPADAS
TODA EL AREA OCUPADA
EMERGE \NITARIA
EL PERSOMAL TECNICO REALIZO LOS TRABAJOS DE MONITOREO Y CONTROL DE
7.01 IEMERGENCIA SANITARIA COVID 19 COVID-19 A TODO EL PERSONAL OPERADORES Y PEONES, SE DIO CHARLAS DE 931.22
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CONTROL DE CALIDAD EFECTUADOS



LABURTEG EMPRESA ESPECIALIZADA EN CONSULTORIA - ™

e P0G | DE 0BRAS CIVILES, CERTIFICACION ¥ ENSAYOS

[=] =k

DENSIDAD DE CAMPO METODO DE LA ARENA CALIBRADA
OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CA}VHNO YECINAL "EMP. HU- 622 { SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO
SOLICITA CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA
MUESTRA PERFILADO Y COMPACTADO
TECNICO ELIO A. SAAVEDRA CABRERA
UBICAC[QN GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO __:
FECHA 10 de Noviembre de 2020 il
PROGRESIVA 04080 04000
CAPA DE BASE —
FECHA 10M1/20 10/11/20
PROFUNDIDAD DEL ENSAYO 14 15
A |PESQ DE LA ARENA + FRASCO gr [ 7491 7458
B |PESO DE LA ARENA QUE QUEDA+ FRASEO gr 3638 3698
C |PESO DE LA ARENA EMPLEADA or 3853 3760 5. |-
D |PESO DE LA ARENA EN EL CONO.Y LA PLACA 1850 1850 .. -
E |PESO DE LA ARENA EMPLEADA PARA LLEVAR AL HOYO ar 2003 1910
F_|DENSIDAD DE LA ARENA gricm3 1.46 1.46 .
G _|VOLUMEN DEL HOYOQ cm3 1372 1308 e
| |PESO DE LA TIERRA HUMEDA ar__ 3020 2895 ]
H |PESO DE LAS PIEDRAS_TIERRA HUMEDA ar. Y RECIFIENTE 3020 2805
LL |VOLUMEN HUECO OCUPADD POR LA TIERRA cm3 1372 1308
M |DENSIDAD HUMEDA cricm3 2.20 2.21
N |PESO NETQ DEL SUELO gr 3020 2895
O |PESO DE LA MUESTRA HUMEDA gr o
P |PESO DE LA MUESTRA SECA ar é,o (39
Q |PESO DE LA MUESTRA SECA gr %Q’ &
R |PORCENTAJE DE HUMEDAD (ar x100} B7% 7.0%
S |DENSIDAD SECA {gr x100}/(100%1] gricm3 = . 2.200 2.211
T |DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODlFTE:KéE) qriem3 2.22 2.22 1
U |PORCENTAJE DE COMPACTACION {(ar x 100) % 99% 100%
v_|PORCENTAJE MINIMO DE COMPACTACION POR ESPECIFICAR % 98-100% 98-100%
W |ESPESOR COMPACTADO 020 0.20
OBSERVACIONES
_ 1 - =
Il I
Al /I
Iy Jji o o
. __f_ J]
J1 I
I 1y —

assas aps mvenw

1160 Martin Diaz Pablo
INGEMERG CIVIL
N° 70897

hemsmsammna PR A"

avedra

FTORCREMITRGRR f_l

z z_/

“‘ﬁ sider

| ABORTEC

CiP/ f\l' 169667

=



1Y

3.- ESTADO DE SITUACION DEL SERVICIO
CONTRATADO



[/2

3.1. - SITUACION DE EJECUCION FISICA DE
ACTIVIDADES



ACTIVIDADES EJECUTADAS Y
PORCENTUALES

[12



ACTIVIDADES EJECUTADAS PORCENTUALES - VALORIZACION N° 03

DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:

11

Servicio para Ejecucion del Mantenimiento Periédico y Rutinario del
Camino Vecinal “Emp. HU-622 (Supte San Jorge) — Gervacio Santillana
del Distrito de Rupa Rupaq, Provincia de Leoncio Prado, Regién Hudnuco

Ubicacién
|HUANUCO [LEONCIO PRADO [RUPA RUPA ]
d v DISTRITO
| GERBACIO SANTILLANA J
N DEL RESIDENTE DE OBRA
Nombre ]: ING® ARNALDO MARTIN DIAZ PABLO I
Especialidad [Ing. Civil |
i DESCRIPCION VALORIZADA DE LA OBRA
ITEM DESCRIPCION DESCRIPCION META LOGRADA %
SE MOVILIZARON MAQUINARIA Y EQUIPOS (MOTONVELADORA, RODILLO. CAMION|
1.01 |MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS CISTERNA, VOLQUETES Y RETROEXCAVODORA HASTA LA PROG. 0+00 Y LUEGO SE 3.28%
DESMOVILIZARON TODOS LAS MAQUINARIAS
0O
TERIAL GRANULAR DE CAN TABILIZADO SE COLOCO MATERIAL GRANULAR DE CANTERA - TENDIDO Y CONFORMACION DEL
MATER! TERA PARA ESTABI
2.01 JE=0. 15MRUTA HU-626 AFIRMADO Y COMPACTACION DESDE LA PROG 0+00 HASTA LA PROG. 0+190, CONUN E 3.28%
Jo.45CcM
1-'RASPORTE D— ATERIAL GRANULAR RUTA HU-626 SE TRANSPORTO MATERIAL GRANULAR A OBRA SEGUN REQUERIMIENTO SE EMPLEO 024
3.01 HASTA 1KM EM VOLQUETES DESDE LA CANTERA APROBADA EN EL PLAN DE TRABAJO HASTA EL TRAMO) 3.28%
0+00 Y 0+190
RAS
SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CUNETAS Y CON EL PERSONAL DE
4.01 |RECONFORMACION DE CUNETAS CAMPO SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE RETIRO DE PIEDRAS, MALEZA DE LAS|  1.62%
CUNETAS EN ELTRAMO COMPRENDIDO 0+00 HASTA 0+190
SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE 10 HITOS KILOMETRICOS -
INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS PREABRICADOS CON SUS RESPECTIVOS CODIGOS DE RUTA Y KILOMETROS TRABAJADOS|  100.00%
5.01 {2400 RELIEVE LA MISMA QUE SON INSTALADOS DE ACUERDO AL PLANO DE SENALIZACION|
SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE 07 UND DE SENALIZACIONES
_ PREVENTIVAS SIENDO ESTE LA REPOSICION TOTAL COMO TUBO METALICO DE 3", FIBRA| .
SENALES PREVENTIVAS DE VIDRIO, LAMINA, DADOS DE CONCRETO Y UBICACION SEGUN EL PLANO DE 63.64%
5.02 §SERALIZACION
SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE 01 SENALIZACION REGLAMENTARIA A 10
5.04 SENALES REGLAMENTARIAS MT DEL INCIO DEL TRAMO LA MISMA QUE CONSTA DE TUBO DE 3", FIBRA DE VIDRIO 100.00%
LAMINA_DADQ DE CONCRETO
ISE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE 01 SERALIZACION INFORMATIVA A 5 MT|
5.05 SENALES INFORMATIVAS DEL INCIO DEL TRAMO LA MISMA QUE CONSTA DE TUBO DE 3* TIPO MARCO, FIBRA DE|  100.00%
VIDRIO Y LAMINA EN 3D. DADO DE CONCRETO
R SE REALIZO LOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE AREAS DONDE ESTABAN OCUPADAS
6.01 |RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS LA MAQUINARIA PESADA, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TODA EL AREA 5.00%
OCUPADA
— EL PERSONAL TECNICO REALIZO LOS TRABAJOS DE MONITOREQ Y CONTROL DE COVID-19
7.01 |EMERGENCIA SANITARIA COVID 19 ’ P 5.00%
/ } /' W ronoEL PERSONAL OPERADCRES Y PEONES SE DIO CHARLAS DE SEGURIDAD
]

|
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CONTROL DE CALIDAD EFECTUADOS



LABUBE mwﬁu
I.....}m_ DE 0BRAS C!

D AD DE C IBERADA
OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO ¥ RUTINARIO DEL CA_MINO VECINAL "EMP. HU- 622 ( SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO

SOLICITA CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA

MUESTRA PERFILADO Y COMPACTADO

TECNICO ELIO A SAAVEDRA CABRERA

UBICACION GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO
FECHA 10 de Noviembre de 2020

PROGRESIVA 0+080 04000

CAPA DE BASE

FECHA 104020 1919/20
PROFUNDIDAD DEL ENSAYO 14 15

8 _|PESO DE LA ARENA QUE QUEDA+ FRASCO gr 3638 358

'C_|PESO DE LA ARENA EMPLEADA gr 3853 | 3760

D _|PESO DE LA ARENA EN EL CONO ¥ LA PLACA gr 1850 1850

E |PESO DE LA ARENA EMPLEADA PARA LLEVAR AL HOYO gr 2003 1810

F_|DENSIDAD DE LA ARENA grfcma 146 148

G _|VOLUMEN DEL HOYO cm3 1372 1308

| _|PESO DE LA TIERRA HOMEDA g, 3020 2895

" PSS AR IR AN -nr-mn 247" ll*)l—na N -  a Yaaad Ll LI-NY.4

LL |VOLUMEN HUECO OCUPADQ POR 1372 1308 K=
'M_|DENSIDAD HUMEDA gricms 220 221

N_|PESO NETO DEL SUELO gr 3020 2895

O_|PESO DE LA MUESTRA HUMEDA g ) 2

P_|PESO DE LA MUESTRA SECA ¢ & ‘g&’

Q |PESO DE LA MUESTRA SECA g ) :

R_|PORCENTAJE DE HUMEDAD {gr310) . B7% 7.0%

e InFnsinan sFaa fer vinnuAnnd Y o 2200 2211 i W .
|T_|DENSIDAD MAXIMA PROCTOR MODIFICADO gr/cm3 TS e :

u_|PORCENTAJE DE COMPACTACION (gr x.100) % 96% 100%

v _|PORCENTAJE MINIMO DE COMPACTACION POR ESPECIFICAR % DE-100% 20-100%

|W_|ESPESOR COMPACTADO 0.20 0.20
OBSERVACIONES
[GBSERVAC

& I
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS
VS
EJECUTADAS



RESUMEN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS VS EJECUTADAS

Servicio para Ejecucién del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal “Emp. HU-622 (Supte

OBRA San Jorge) - Gervacio Santillana del Distrito de Rupa Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Regién Huanuco
CONTRATISTA  : CONSORCIO GERVACIO SANTILLANA
RESIDENTE : ING® ARNALDO MARTIN DIAZ PABLO
FORMULA VR. (SinflGV) CONT.{con-IGV) PLAZO DE EJECUCION (DN.): 60
01 UNICA 532,466.10 628,310.00 AMPLIACION DE PLAZO (D.N): 0
FACTOR DE RELACION 1.0000000 1.0000000 FECHADE INICIO:  17-sep-2020
TOTAL SI. 532,467.10 628,310.00 FECHA TERMINO CONTRACTUAL:  15-nov-2020
RESUMEN
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA FECHADO - PROGRAMADO
MONTO 17-sep-20 01-0ct-20 01-nov-20 )
N° FORMULA 30-sep-20 31-0ct-20 15-nov-20 TOTAL
Si. 13 Y| 15 60
01 UNICA 532,466.10
184,987.33 308,549.04 38,929.74
SUB TOTAL CONTRATO 532,466.10 184,987.33 308,549.04 38,920.74
LG.V. 18.00% 95,843.90 33,2097.72 55,538.83 7,007.35
TOTAL CONTRATO 628,310.00 218,285.04 364,087.86 45,937.10
AVANCE PARCIAL 34.74% 57.95% 7.31%
AVANCE ACUMULADO 34.74% 92.69% 100.00%
CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO
MONTO 17-sep-20 01-oct-20 01-nov-20
N° FORMULA 30-sep-20 31-oct-20 15-nov-20 TOTAL
S/, 13 31 15 60
01 UNICA 532,466.10 300,702.71 211,565.12 20,198.27| 532,466.10
SUB TOTAL 532,466.10 300,702.71 211,565.12 20,198.27
.G.V. 18.00% 95,843.90 54,126.49 38,081.72 3,635.69
TOTAL 628,310.00 354,829.20 249,646.84 23,833.96
AVANCE PARCIAL 56.47% 39.73% 3.79%
AVANCE ACUMULADO 56.47% 96.21% 100.00%

(67
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Setvicio :

CALENDARIO DE OBRAS EJECUTADOS - 3RA VALORIZACION

Servicio para Ejecucion del Mantenimianto Periddico y Rutinario del Camino Vecinal “Emp. HU-622
(Supte San Jorge) - Gervacio Santillana del Distrito de Rupa Rupa, Provincla de Leoncio Prado, Regién

Departamento  HUANUCO

Contratista : CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA Provincia Leonclo Prado
Plazo de Servicio - 60 dias Calendarios Distritos Rupa Rupa
Valorizacion Saldo x
N°03 Valorizar
w PARTIDA up | mEtRADo | PRECIO PARCIAL 01172020
UNITARIO .
13/11/2020
1.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 200| 151726 303450 30345 -
1.02 TRAZO Y REPLANTEQ KM 936 | 112787 10,557.80 000 =
2.01 MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M,RUTAHU-626 | m3 5,643.00 3128 17651304 579462
3.01 TRASPORTE DE MATERIAL GRANULAR RUTA HU-626 HASTA 1KM M3K 5,755.86 1103 63,487.14 2,084 17
3.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR RUTA HU- 626 MAYOR A 1KM M3K 54.966.41 255 140,164.35 0.00 .
4.01 RECONFORMACION DE CUNETAS M 11,720.00 185 21,682.00 351.50
5.01 INSTALACION DE POSTES KILOMETRICOS UND 10.00 181.58 1815.80 181580 o
5.02 SENALES PREVENTIVAS UND 1100| 53781 591591 376467 =
5.03 SERALES PREVENTIVAS REPOSICION PARCIAL UND 4100 31770 1302570 0.00 -
5.04 SERALES REGLAMENTARIAS UND 100| 75533 755.33 75533 -
5.05 SENALES INFORMATIVAS UND 100| 152070 152970 152070 -
5.08 SENALES INFORMATIVAS REPOSICION PARGIAL UND 300 51324 1,539.72 0.00 5
6.01 RECUPERACION AMBIENTAL DE AREAS OCUPADAS GLB 100 | 550685 5,596 85 279,84 -
7.01 EMERGENCIA SANITARIA COVID 18 GLB 100 | 1862439 18,624.39 93122 s
COSTO DIRECTO 46420023 17,610.30 0.00
GASTOS GENERALES 10.00% 1642472 1,761.03 0.00
UTILIDAD 4.70% 21,799.65 82694 000
SUB TOTAL 532,466.10 019827 0.00
1oV 18.00% 95,843.90 3,635.69 0.00
TOTAL 626,310.00 23,833.96) 0.00|

mccassenss evhes owe savesse

¢=x Ampido Martin Digz Pablo
‘ EMERO CIVIL
N° 70997
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3.2. — SITUACION DE EJECUCION
ADMINISTRATIVA
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VIGENCIA DE SEGUROS
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'ONBORCIOGERBACIO

BANTILILANA : 018
AUTORIZACION DE LA RETENCION DEL 10% COMO GARANTIA DE FIEL
CUMPLIMIENTO
seflores
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RUPA RUPA
- resente.-

Yediante ef presente yo, YAQUELINE DIANE GODOY CASTRO, identificado con DNI N°41064422,
epresentante comun jegal del consorcd GERBACIO SANTILLANA, integrado por las empresas
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES ORIENTE EIRL con PUC N°20489650674 v YAJOS CONTRATISTAS

| ETRL oon RUC N20528935851, ganador de la buena pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION
P MR2-2020-MPLP-CS - ITEM N°D2 - PRIMERA CONVOCATORIA { EJECUCION DEL SERVICIO DE
MANENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DISTRITOS DE
ZASTILLO GRANDE, RUPA RUPA Y LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO -
JJEM H°02 Emp. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA), autorizo que nUEstra
representada opta por la RETENCION DE PARTE DE LA ENTIDAD DEL DIEZ POR CIENTO
{10%:) del monto total del contrato por concepto de GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO,
Sin otro particutar y agradeciendo por su debida atencién, me suscribo ante Usted,

Hudnuco, 31 de julio de 2020

CiP N° 70997




Avenida 28 de Julio, 873 Miraflores Lima Peru
T +511.213.73.73 F +511.243.31.31 www.mapfreperu.com

MAPFRE ‘ PERU

MP/2020/5158667

CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO

Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) esta(n)
asegurada(s) en nuestra compafifa, a nombre de ia empresa YAJOS CONTRATISTAS

ELR.L bajo la Pdliza de Pensiones No. 7012000040315 y contrato de Salud No. 7022000046043,
con vigencia del 01/11/2020 hasta el 30/11/2020, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo
de riesgo segiin la ley N° 26790 y hormas complementarias.

Ubicacion del Riesgo/iLocal/Obra : TRABAJOS A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)
1 DNt 08004640 DIAZ PABLO ARNALDO MARTIN
2 DNI 23182552 ESPIRITU TOLENTINO AGRIPINO
3 DNI 74714561 MARTINEZ VIGILIO ELMER
4 DN 23014286 SALAZAR ALANIA FERNANDO
5 DNI 23018275 SUMARAN ATANACIO MARCOS
6 DNI 75780323 TOLENTINO DURAN TONY JAIRO
7 DNI 22504587 TRUJILLO MATOS WALTER PERAY
8 DNI 23016557 VARGAS HUARANGA OSCAR SILVERIO
9 DNI 45323151 ZUNIGA REYES JESUS MARTIN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/11/2020 03:23:10 pm
CABALLERO MONTERO, DEBBIE LISSETH

.......... T TR T PP PR TP P

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en mineria subterrénea (socavén).

/

==

in Diaz Pablo
INGENIERO CtVIL

CIP N° 70997
NOTA: La presente cobertura e sujeta a las condiciones sefialadas en las pélizas y/o contratos respectivos,
quedando sin efecto en caso que ol contratante no cumpia con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el
entendido de que a la fecha de ¢misién del presente documento no existe siniestre alguno materia de reclamo.

Puede verificar la validez de este éocumento, ingresando a https://constanciassctr.mapfre.com.pe/#/

|G\
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RELACION DEL PERSONAL
(PROFESIONAL, TECNICO Y OBREROS)
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RELACION DE TRABAJADORES

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO
SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO

b1 DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN i 08004640 i RESIDENTE
P2 :TRUJILLO MATOS WALTER PERAY i 22504587 | ASISTENTE DE RESIDENTE

| 3 ITAMANIAGUIREMAXGUILLERMO | 47052213 | OPRADOR CISTERNA
! 4 IiGARCIAVELASQUEZ MIGUELANGEL | 75750986 : OPERADOR RETROEXC. |
T o o o OPERADOR ;
E 5 5DELGADO HUAMAN WILDER E 77428537 | MOTONIVELADORA |
' 6 :CONDORI LLAMOCA EDWIN ! 46301905 | OPERADORRODILLO |
: {ESPINOZA ALARCON,ROSA i 70212145 SOMA
8 ICARMEN PEREZ IOSE HERNAN 1 73177341 1 . OPERARIO ...
i 9 iCARMENPEREZKATERINEGABRIELA i 72255420 i ~  OPERARIO ;

/ 77
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RELACION DE EQUIPOS UTILIZADOS
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RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL "EMP, HU-622 (SUPTE SAN JORGE) -
GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"

N° DESCRIPCION

MARCA CANT.

MAQUINARIA PESADA

MOTONIVELADORA 125 HP
RODILLO LISO VIBRATORIO
CAMION CISTERNA
RETROEXCAVADORA
VOLQUETES DE 15 M3
CAMIONETA 4*4

O UV b WN B

EQUIPOS MENORES

MAQUINA DE SOLDAR
COMPRENSORA PARA PINTAR
MOCHILA FUMIGADORA
HERRAMIENTAS MANUALES

BN e
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ENIERO CVIL
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SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
EMERGENCIA SANITARIA
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3.2.7 SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y EMERGENCIA SANITARIA
3.2.7.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En la Ejecucién del Servicio del Mantenimiento Periédico y Rutinario del Camino Vecinal “Emp.
HU-622 (Supte San Jorge) -~ Gerbacio Santillana del Distrito de Rupa Rupa, se genera riesgos y
peligros que puedan causar al personal profesional, técnico y obrero por lo cual se analizé los
trabajos con tal de minimizar los peligros y riesgos a la salud e integridad fisica dl personal y
poner en marcha el conjunto de controles especificos que permiten minimizar los riesgos
identificados.

La capacidad en seguridad y salud en el trabajo, es una actividad sistematica, planificada y
permanente, cuyo propodsito es promover mecanismo de prevencion, es un proceso
participativo que involucra a todos los directivos y colaboradores de la empresa. La seguridad y
salud en el trabajo estan enfocadas al comportamiento humano por que necesitan de un
proceso de aprendizaje (modificar valores, comparar actitudes, habilidades y conocimientos),
para crear una cultura en seguridad y salud en el trabajo y contribuir con el compromiso para la
participacién activa.

En los objetivos alcanzados durante este periodo de ejecucién del mantenimiento periddico, se
puede mencionar:

v Se capacito a los trabajadores sobre seguridad y seguridad en el trabajo, basados en los
factores de riesgos laborales y de las actividades realizadas en el servicio.

v Se proporciond y fortalecid el conocimiento técnico necesario para el mejor desempefio
de las actividades laborales.

La residencia se encargd de hacer cumplir lo siguiente:

v'  Capacitacion constante al personal en temas de seguridad, salud y medio ambiente.
v Verificacién del uso correcto de EPPs.

A continuacion, se muestra paneles fotograficos de charlas al personal.

Foto N° 01 — Se muestra al personal impartiendo charla de seguridad Coord. Este 395818.453
m. E- Coord Norte 8969868.916 m

Sesssedfansnans ses veassse

artin Diaz Pablo
INGENIERO CHVIL
CIP N* 78997




Foto N° 02 ~ Se muestra al personal con los implementos de seguridad después para dirigirse a
la progresiva 0+190 Coord. Este 395803.461 m. E- Coord. Norte 8969913.749 m s

3.2.7.2 MEDIO AMBIENTE

MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y CORRECTIVAS

Mediante este informe se indica que se establecié un conjunto de medidas para
prevenir, controlar, evitar o mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente, en
las instalaciones, asi como en los frentes de trabajo del servicio, buscando alcanzar
niveles aceptables o tolerables (minimizando o eliminando), en el area de influencia del
proyecto vial, considerando que los principales impactos estén referidos a drenaje,
ruido, emision de polvo y otras sustancias contaminantes, explotacién de materiales de
canteras, durante la etapa de ejecucion.

MANEJO DE EMISIONES GASEOSAS Y POLVOS

Tiene como objetivo, prevenir, mitigar y reducir la generacién de polvo producto de la
extraccién de material, asi como también de las emisiones gaseosas que son producidas
por los equipos y maquinarias que se emplean en las diferentes actividades del proyecto,
para el cual se aplican las siguientes medidas de mitigacion:

a) Medidas implementadas para la reduccién de emisiones de polvo:
e Durante el periodo de ejecucion del mantenimiento periédico, se traté de
minimizar la emisién de polvos.

q0



b) Medidas implementadas para la reduccién de emisiones de gases:

e Se continta con la verificacién de los mantenimientos de todos los vehiculos
segun su programacion establecida a fin de garantizar su buen funcionamiento
y minimizar por gases de combustion.

e Para los trabajos de mantenimiento de los equipos, el personal cuenta con sus
EPPs adecuados de acuerdos a la actividad que ejecutan.

MANEJO DE RUIDO

Se ha tenido como objetivo prevenir y mitigar la generacién de ruido asociado a las
diversas actividades del servicio, entre las principales tenemos la operacién de equipos
y maquinarias. De esta manera se busca minimizar la afectacion por ruidos sobre la
poblacién, trabajadores y fauna existente,

PROTECCION DE RECURSOS NATURALES

Se aplicaron medidas destinadas a la proteccién de los recursos naturales colindantes al
camino vecinal y a las instalaciones auxiliares, las mismas que se indican a continuacién:

A. Manejo y Conservacion de los suelos:
El objetivo fue evitar y/o minimizar la ocurrencia de los procesos de erosidn,
posterior arrastre y sedimentacién de suelos.
Se realizaron las siguientes medidas generales:

v
v

Se minimizo la extension de las dreas de desbroce de vegetacién.
Se minimizo en lo posible la exposicion del suelo descubierto a la
precipitacion.

B. Manejo y Conservacién de Flora y Fauna:
Se aplicd las medidas destinadas a la proteccién de los recursos naturales
colindantes al camino vecinal y a las instalaciones auxiliares, las mistas que se
indican a continuacion las siguientes medidas generales:

v

v

Planificacidn de actividades a fin de reducir las areas a ser afectadas, de
acuerdos a las necesidades de ios trabajos.

Prohibicion estrictamente la recoleccién de huevos (aves) y otras
actividades de recoleccién y/o extraccién de fauna en el area de influencia
del servicio.

Prohibir a todo el personal de servicio la alimentacidn, caza o tenencia de
animales silvestres. Esta prohibido criar animales domésticos, tales como
perros, gatos, cerdos, etc., en las instalaciones auxiliares.

Evitar los ruidos excesivos (mantenimiento mecdnico adecuado de los
equipos)

Rehabilitar las areas intervenidas por las instalaciones auxiliares y/o
actividades del servicio, comprendiendo actividades como limpieza de
residuo escarificacion de suelos y revegetacion lo antes posible en un cierre
progresivo.

C. Manejo y Conservacion de las Aguas:
Con la finalidad de no alterar la calidad de las aguas y el cauce de las quebradas, que
se encuentran a lo largo del tramo en ejecucién, se contd con las siguientes medidas:

v

Se evitd la capacitacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que
presenten conflictos de uso con las comunidades locales.

_f‘,l fi
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v Cuando se realizé maniobras de maquinarias cerca al cuerpo de aguas, se
conté con personal vigia a fin de alterar cualquier posible ingreso a los
cuerpos de agua o afectacion a los canales de riego.

v' No se arrojaron desperdicios de ninguna clase a cuerpos de aguas
superficiales.

SENALIZACION Y SEGURIDAD
Seftalizacién Ambiental y de Seguridad Vial

El propésito fue de informar de manera visual al personal de servicio comoa la poblacién
acerca de los cuidados del medio ambiente y normas de seguridad.

Para la implementacion de las sefiales, se tuvo en cuenta las siguientes especificaciones:

v’ ‘lLas sefiales que se instalaran deben ser claras y sencillas, evitandose detalles
innecesarios para su compresidon, salvo situaciones que realmente los
justifiquen.

v’ las sefiales son ubicados en zonas que representan un riesgo potencial de la
ocurrencia de accidentes.

v’ Las sefiales ambientales se instalaran en aquellos sectores dentro del area de
influencia del proyecto, que por su naturaleza o sensibilidad ambiental lo
requiera, a fin de dar pautas para el cuidado y conservacién del ambiente.

3.2.7.3. EMERGENCIA SANITARIA:

En cuanto a la emergencia sanitaria se hizo la implementacién de emergencia sanitaria
covid-19, tales como implementacion de proteccidn individual, caseta de control previo,
sefializaciones informativas, preventivas, y se realizaron 20 pruebas de descarte rapido
para covid-19. A continuacion, se muestra paneles fotogrificos relacionados a la
emergencia sanitaria:

Foto N° 03 — Se muestra al personal || Foto N° 04 — Se muestra al personal de
realizando la fumigacion de los | salud realizando la prueba covid- Coord.
ambientes del almacén Coord. | 395818453 m. E- Coord Norte
395818.453 m. | foord Norte = 8969868.916m s
8969868.916 m s / |
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“ANO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”

DECLARACION JURADA

Yo, Yaqueline Diane Godoy Castro. Identificada con el DNI 41064422,
como representante legal del Consorcio Gervacio Santillana, domiciliado en la
Car. Antigua Mza. 44 Lote 20 Mapresa (Naranijillo, costado de Cajoneria)
Luyando - Leoncio Prado- Huanuco.

DECLARO BAJO JURAMENTO

No registrar casos COVID - 19 en el personal que trabaja en el
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “EMP
HU- 622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO".

Luego de realizar las prusebas rapidas el 07 de Noviembre a cargo la
Obstetra Maria A. Rojas Aguirre.

En caso de resultar falsa la informacion que proporciono, me someto a las
disposiciones sobre el delito de falsa declaracion en Procesos administrativos —
Articulo 411° del Cddigo Penal y Delito contra la Fe Publica — Titulo XIX del
Cddigo Penal, acorde al articulo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General.

Tingo Maria, 07 de Noviembre del 2020

CONSORCIO GERBACH) SANTILLANA

:laqua\{ne Diane Ghdoy Casiro
REPAE :NTANTE LEGAL COMUY
DN! 41064422

""" o Nfartin Dias Pablo

‘a. 7 _
" Cip o 70987

ANGENIERD CtvIL
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Escaneado con CamScanner
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| "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" | ;
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN | 370
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

| HUANUCO"

ANEXO N° 04;: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO

FECHA: 02 /112020 INGRESO SALIDA
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA | T°C | HORA | T°C

TUSem | Bolb | AOpn | B

F300m | 365 50l | 36.b

1 |DIAZ PABlO, ARNALDO MARTIN 08004640 ‘ RESIDENTE

2 | TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 |  ASISTENTE

| ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA | 70212145 | ASISTENTE SSOMA

- -
F:280m (361 | 5:00pm | 265
4 | GARCIA VELASQUEZMIGUEL ANGEL | 75750986 OPERARIO . )
| +29m | 267 |5:02om | 30.0
5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 |  OPERARIO | ]
H:300m | 360 |5:0Ypm| 36.5
| CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341  OPERARIO N

1. 250m | 364 | 50pm 36,0 |
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_ A
"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIGN Y CONTROL DE COVID -19 EN ELTRABAJO" | g
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN |
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION |
| HUANUCO"

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO

FEGHA: 03] 11 [2020 INGRESO SALIDA
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA TC | HORA [ T°C
1 | DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN 08004640 RESIDENTE , _ ‘

_ F500m | do.b 4:mpm| 373
2 |TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 ASISTENTE

T1:200m | 26T ANpw X5

"3 |ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA 70212145 | ASISTENTE SSOMA

+:250m | 2.4 50pm| Feb

4 | GARCIA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL 75750986 OPERARIO

5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO

h0om | 3b.5 | 5:00pm S8

6 | CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341 OPERARIO

F250m| 360 | Sio0pm | 365

CIP- 114483
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|| CiP 114483
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" ] 3
| O

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

HUANUCO" B

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

GENIERO CViL
CHP N° 70897

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO
i 0441 [2020 INGRESO SALIDA
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA T°C | HORA | T°C
1 | DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN 08004640 |  RESIDENTE o
' 3:800m | do.b | Awoopd 36T
2 | TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 ASISTENTE )
- 24om | 36.4 5:00pm| 6.t
3 |ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA 70212145 | ASISTENTE SSOMA ’
| T200m | 35 [5:0lpw | 3bF
4 | GARCIA VELASQUEZ,MIGUEL ANGEL 75750986‘ OPERARIO
1 280imm | 2.\ 505pm Bb.b
r 5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO _
| t200m | 3.5 | B:oopm d6.5
| 6 |CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341  OPERARIO ‘
1:300m | 6.4 | 02| 2p.5 |
AW/
1
| ? |
s; h:f /{
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PN 5 Fiortin Di: Pablo
%;} " INGENIERO CIVIL
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIGN Y CONTROL DE COVID -19 EN ELTRABAJO™ |
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN ?
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINGIA DE LEONCIO PRADO, REGION
| HUANUCO" | ]

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO

FECHA: megeR s ER e INGRESO SALIDA
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA | T°C | HORA | T°C
1 | DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN 08004640 RESIDENTE '
FlSwm | 265 400pm | 365
2 |TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY | 47055874 | ASISTENTE
' EWom | Ao |SWpm | BGio

3 | ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA 70212145 | ASISTENTE SSOMA )
T280m | 34 5:01pm | 3

4 GARCIAVELASQUEZ,MIGUELANGEL 75750986 OPERARIO
+Oom | 3,3 | 5109em 365

5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO

t:300m | Bob | 5:0bpm| 304

6 |CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341 OPERARIO .
— | - 1250"’\ 2)(0% S:qu‘ﬂl S(OQ)
( J |rf:
J |f
I
Y
il D
(g | cewErOCIL
j = / [CIp Ne TossT
CIP- 114483 |
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| "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIGN Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" | 3ié

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

HUANUCO" | |

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO

FECIA: - S Tl Toomo INGRESO SALIDA
T
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA | T°C | HORA | TC
1 |DIAZPABLO, ARNALDO MARTIN | 08004640 |  RESIDENTE '
| 2| TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 | ASISTENTE ) ~ |
Tow | Yot S0opm | 2.5
| 3 |ESPINOZA ALARCON, ROSAALBINA | 70212145 | ASISTENTE SSOMA f
| 280m | 3.3 |TOlen, Bb-lo

| #:200m | 205 5:05pm | 3.5

3
4 |GARCIA VELASQUEZMIGUELANGEL | 75750986 OPERARIO
5

| CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO . X -
| T:20m| oY | 5:06pm 6.4

6 | CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341  OPERARIO o
| | T29am| 36 o 5-00pm | d6-5
L shesnvnan, :.. SeEBEwE
'» Amgldo Martin Draz Fable
‘e —aee o || INGENIERO CivIL
CAMPOS ¥ 1| | o neTo9e7
CIP- 114483

[ ERICKM. JUPACAMPOS
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

| HUANUCO"

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO

J

dhmw =y
mieido Martin Draz Pablo
Y | _INGENIERO CWVIL

T ciP Nenees

FECHAS 0i{nlzoz0 INGRESO SALIDA
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA T°C | HORA | T°C
1 | DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN 08004640 RESIDENTE )
T-500m | 204 4:00pm | 364
2 | TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 | ASISTENTE _
H:200m Do S00pwm  O6.5
"3 |ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA | 70212145 | ASISTENTE SSOMA |
| #2900 [ 3ot | S0lpn | B3
4 | GARCIA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL | 75750986 OPERARIO
| 128 wm | % [5:02em | BOH
5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO R
- | F200m |36 |S:04pm | Bo.5
6 | CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341 OPERARIO
- | _ 1:300m _5(0.5' Sopm | . F ‘
M
. A d@i@MarﬁanzPabla
| /INGENIERO CIVIL
AMPOS | cw N Toss?
114483 [

21

.|

315



‘ "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" ‘
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION
HUANUCO"

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO
e INGRESO SALIDA
| ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA T°C HORA | T°C

1 | DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN 08004640 RESIDENTE ' 1
Fstom| 301 | dogm | 6.4

2 | TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 ASISTENTE
120qm | Bolo |5:Olgm | 3.5

3 | ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA 70212145 | ASISTENTE SSOMA ) T
Tlom | 4 |5:04eu| Bo.b

4 | GARCIA VELASQUEZMIGUEL ANGEL | 75750986 |  OPERARIO ‘

5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO _ ,
1:250m | 2o Spm | DM

6 | CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341 OPERARIO

t2uom | ol |S00pm Y6k

' Martin Draz Pablo
INGENIERO CHVIL
J | oK reen
/ |
ritdo Martin Diaz Pablo
/" INGENIERO CMIL
[ oIP NG 70897
e S F =
VI

N “':.-i CH/M. WIPACAMPOS
CiP- 114483

&6
=2
314



| "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO™ |
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN |
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

| HUANUCO"

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

[N
(78]

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO

ety 10/ vl 2020 INGRESO SALIDA
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DN CARGO HORA T°C HORA T°C
|
1 | DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN 08004640 RESIDENTE :
TU50m | 3o 4.0pm | 3.
2 | TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 ASISTENTE

1200m 'b‘o.fS_ O:pm | Bb.F

3 | ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA 70212145 | ASISTENTE SSOMA

T:240m | Bb.Y 50\pm | Do}

4 | GARCIA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL | 75750986 | OPERARIO | |
-'[-ZSON\ bb-s 5:0""?“ |

5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO

FF%em (365 |50 | Mol

6 | CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN | 73177341 OPERARIO

320 M.l. .5 5:00pm

sns cad cosamad

' maldo Martin Diaz Pakle
7 INGENIERO CIVL
m.
f

ﬁ R° 10087

25, i i Pl
-@ [ INGENIERO CVIL

| €PN 70997




|__"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

| HUANUCO"

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO

FECHA: el lzo2o INGRESO SALIDA
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA T°C HORA | T°C
1 | DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN 08004640 RESIDENTE '
o0om | Dol 4:00pw | Db F
2 | TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 ASISTENTE
! F2Ugm | Zod Siopv | 364
3 | ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA 70212145 | ASISTENTE SSOMA ' ]
T280m | 365 [S:0lpwm | 2.5
4 | GARCIA VELASQUEZ,MIGUEL ANGEL | 75750986 OPERARIO
. F200m [ Bod (50w | Bl .o
5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO
T.zdom | d6b.Y 0:06pm .o
6 | CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341 OPERARIO
1.280m | 361 | 5:00pm Bo T
/}.
KIYOPAC 5, ald i D Pl
CIP- 114483 | INGEMERO CVIL
.| CIPNeT0887
/) -
% Armise Martin Diaz Pablo

&S,
(AD'S | £~ INGENIERO CViL
Dy CIP N° 70097

|'

42

312
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" 3

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION
HUANUCO"

ANEXO N° 04: CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL DE OBRA

REGISTRO DE CONTROL DE TEMPERTURA DIARIO
FECHA: (3 )}t12000 INGRESO SALIDA
ITEM NOMBRE Y APELLIDO DNI CARGO HORA T°C HORA | T°C
1 | DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN 08004640 RESIDENTE - ‘ -
FHOM | 2. Y. 0pen 367
2 | TRUJILLO MATOS, WALTER PERAY 47055874 ASISTENTE e ]
_ B F00m | 310|502 Bkl
3 | ESPINOZA ALARCON, ROSA ALBINA 70212145 | ASISTENTE SSOMA _ i
1:250m %5 |5 Wpm | 365
4 | GARCIA VELASQUEZ,MIGUEL ANGEL | 75750986 OPERARIO 1.
7. 240m 24 5:0lpn 363
5 | CARMEN PEREZ, KATHERINE GABRIELA | 72255420 OPERARIO 4 B ' .
f2dom | an [5:.02mm 364
6 | CARMEN PEREZ, JOSE HERNAN 73177341 OPERARIO ]
(F2%m | 2l (500 366
Idd Martin Diaz Pablo
INGEMERO CiviL
K 70487

7R
(A3 [ NeENERSCIVIL
Y [ CIP No 70887

{
|




| "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"

| SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMING VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
| JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINGIA DE LEONCIO PRADO, REGION
| HUANUCO"

ANEXO 01: FICHA DE ASINTOMATOLOGIA COVID - 19

FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID - 18 PARA REGRESO AL TRABAJO
DECLARACION JURADA

' He recibido explicacion del objetivo de esta evaluacién y me comprometo a responder con la verdad

'Empresa o entidad publica: - [RUC:

Yas0) Cowizanom)  Edgi _ | 205289365857
Apellidos y nombres :

DIAZ PAGLO |, A2 ALDO MazTtind

| En los tltimos 14 dias calendarios ha tenido alguno de los sintomas siguientes:

' Area de trabajo: DNI:
B Cnm_po - GaBNETE 08004640
‘Direccion: N° Celular: ]

Mz.0 pp. 3. Quegesoa  BEL  ABUILA -Boea-RUPA - Hig 096 ‘ob“—f 003

Si ' No

Sensacion de alza térmica o fiebre X

Tos, estomudos o dificultad para respirar

Expectoracion o flema amarilla o verdosa ) X

PRIV

Contacto con personal_s) con un caso confirmado de
COVID-19 , X

5. Estd tomando alguna medicacion (detallar cual o _
cuales) | X

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaracion jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear informacién puedo perjudicar la salud de mis companieros
y la mia propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud ptblica, asumo sus consecuenmas

FECHA:/U /2020 FIRMA: .-’\ /‘f}_; }) .
,?Ilf-"“. @ Pk

FINGENIER® CIVIL
| CIP N® 70987

- -. -.ql' Eeas 4se sssabew

do Martin Digz Pablo
INGEMERO CIVIL
CIF R® 70887

'J’l!. \
CIP- 114483

+6

3fo
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' "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" 309
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION |
HUANUCO"
ANEXO N°02: HOJA DE TRIAJE
Apellidos y nombres:.... QA2 PABLS | peuatoQ #aenN Edad:..fcf-.).‘.‘.{...Anos
sexo:. HMduuno pni-..08004640 Cargo‘Q'5~3“7E"J“rE ...............................................
Empresa:....:{&mé ..... COMTIZAleTM ....... Erel Area.......... QAHDO'GRGIMETE ...........................
1. Funciones vitales:
PA: {mmHg): FC: xmit: FR: Xmit T °C: Sat02:
2. Presenta algun sintoma:
st NO 1/
a. Fiebre () (x)
b. Tos () {x)
c. Estornudos () (x)
d. Dolor de garganta ( ) {(X) \
e. Malestar general { ) (x) . A Al oee
f. Dificultad para respirar () (x) “Wg& gi?ablo
g- Anosmia (pérdida del sentido de olfata) ( ) (x) / Cif N° 70887
h. Ageusia (pérdida del sentido del gusto) ( ) (x) /
3. Conclusién:
.................. Goza. ce . Buena Jawo. .
< )
;L/ ____________ - FRMA /] £t ) o
“ia A, Rojas Aguirre
OBSTETRA r
COP: 22487
- -
e
I."II f}}a )
JI}"I .II
30 | aidh Martin Draz Pablo
e; 7 INGENIERO CVIL
C# R° 70987
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" | 30g
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

| HUANUCO"

ANEXO N° 03 DECLARACION JURADA DE NO TENER SINTOMAS

DECLARACION JURADA DE NG PRESENTAR SINTOMAS COVID 19

Yo,. UIAZ. PABLO , AZNOLDO H“‘zm“ e Jdentificado {3} con DNI m0800 ﬁ?qo,,

domicitiado(a) .. Nz 0 €P: ). Qumeesca  oFLAcuws - Rura ceea - leonus Fesop - H.
DECLARD BAJO JURAMENTC lo siguiente:

= No tuve contacto con personas enfermas de coranavirus {CovIDig}
* En los Ultimos 14 dias no presenté ninguno de estos sintomas

TOS
ESTORNUDOS

DIFICULTAD RESPIRATORIA
FIEBRE O ALZA TERMICA
EXPECTORACION O FLEMA AMARILLA O VERDE
DOLOR DE GARGANTA

SECRECIONES HASALES

DOLOR MUSCULAR

MANCHAS EN LA PIEL

DOLOR DE CABEZA

R N O N L T N

NAUSEAS / VOMITOS supune
: . o ialdoMartin Diaz Pablo
DOLOR ARTICULAR ,": NGEMERD CNE.
« Estd tomando alguna medicacion (detalla cudt o cudles) ... ... e [/ CIR N° 70997
[

.................................................................................................................

He sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la falud de mis
compafieros, y la mia propia lo cual, de constituir una falta grave de la salud Bubftca, asumao

SUs consecuencias.

\
A el
Hombres i 4 pelhdos

OinzZ PaGlQ, donaol  dHaciird,

Lol . rtin Diaz Pablo
wit7 EMEROCML
/ ftw R* 70897
{

-.4..

N YOPLCAROS
CIP‘ 114483

|
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"

|3b

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN |
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

HUANUCO"

ANEXO 01: FICHA DE ASINTOMATOLOGIA COVID - 19

DECLARACION JURADA

FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID ~ 19 PARA REGRESO AL TRABAJO

' He recibido explicacion del objetivo de esta evaluacién y me comprometo a responder con la verdad

Empresa o entidad publica: RUC:
- Yasoy  Cowrmansm) E.l.2.L 20528935851
Apellidos y nombres :
| Tewwo  Hamd: wauvEe eeeay -
Area de trabaijo: DNI:
Ca~pQ 22304571
Direccion: ' N° Celular:
_ ' ,
Je. san mpenN H- 1 BANO) -lauewoHa - Husauuwo Q24 338 002 : |
En los dlitimos 14 dias calendarios ha tenido alguno de los sintomas siguientes:
- Si No
1.” Sensacién de alza térmica o fiebre T x
2. Tos, estomudos o dificultad para respirar X
3. Expectoracién o flema amarilla o verdosa x
4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de . ‘
COVID-19 X
5. Estd tomando alguna medicacién (detallar cual o ,
cuales) X

FECHA:Qi/ /2020 FIRMA:

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaracion jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la salud de mis comparieros
y la mia propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pablica, asumo sus consecuencias.

YD
7 INGENIERD CiviL tlo
[ CIPNeT0997

WG m{,ac
- CIP- 114483

Y
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" | 306
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN

JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGIOE
HUANUCO"

ANEXO N°02: HOJA DE TRIAJE

[
Apellidos y nombres:.. \2WIWQ  MatOY,  Wauee Pepaq Edad:..=X0...Affos
Sexoi...... RM‘-UUAQ ................... DNIQZSO‘IS?} ........ CargoA"“‘”E“"rE .....................................................
Em presa\10503C‘D"”‘Z‘Z‘“WM ....... L2t Area............ CAMOO.
1. Funciones vitales:
PA: {mmHg): FC: xmit: FR: xmit T°: °C: Sat02:

2. Presenta algin sintoma:

Si NO
a. Fiebre { ) (X)
b. Tos () (y)
c. Estornudos ( ) ()
d. Dolor de garganta ( ) {v)
e. Malestar general { ) ()
f. Dificultad para respirar { ) (%)
g. Anosmia (pérdida del sentido de olfato) () (%)
h. Ageusia (pérdida del sentido del gusto) ( ) { %) [ L
4 il V Z
3. Conclusién: ,‘_ mcaﬂmg’\’n ot

CiP N* 70997

T

e
Pt
. f;‘.‘o,‘-‘\ e Saluy

L FIRMA
Jumemmm .
rfa A. Rojas Aguirre
OBSTETRA
COP: 22467

INGENIERO CIVIL
., / C‘P N° 0887

CIP- 114483 J ;



"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO” | 305
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINGIA DE LEONCIO PRADO, REGION

| HUANUCO"

ANEXO N° 03 DECLARACION JURADA DE NO TENER SINTOMAS

DECLARACION JURADA DE NO PRESENTAR SINTOMAS COVID 19

vo,..12wwo  HAT0),  waute PEeaN | dcntificado (a) con DHI Ke. 225045 8%

domiciliado(a) Je. dan Magnn  H-W eanod -LueuccHA — ,\ugisgg;_;o’

DECLARD BAJC JURAMENTG lo siguiente:

s No tuve contacto con personas enfermas de coronavirus (COVID19)
« En los ultimos 14 dias no presenté ninguno de estos sintomas

T0S
ESTORNUDOS

DIFICULTAD RESPIRATORIA

FIEBRE O ALZA TERMICA

EXPECTORACION G FLEMA AMARILLA O VERDE
DOLOR DE GARGANTA

SECRECIONES NASALES

DOLOR MUSCULAR

MANCHAS EN LA PIEL

DOLOR DE CABEZA

NAUSEAS / VOMITOS

DOLOR ARTICULAR

resEshese [ Pen conswae

\maido Martén Diaz Pably
—INGENIER® CIVIL

' /;" CIP N* 70087

A T e O

* Estd tomando alguna medicacién {detalla cual o cuéles) e T

He sido informado que de omitir o falsear informacién puedo perjudicar/ la salud de mis
compafieros, vy la mia propia fo cual, de constituir una falta grave de la salid pablica, ssumo
SUS CONsecuUencias.,

Teuswo  Hal, Wauese  Peeay,

,//‘ %
Vellear Y /
~ 4 MG, HK PA

(P fiiy CIP- 114483




| "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"

\ SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

\ HUANUCO"

ANEXO 01: FICHA DE ASINTOMATOLOGIA COVID - 19

FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 PARA REGRESO AL TRABAJO
DECLARACION JURADA

He recibido explicacién del objetivo de esta evaluacién y me comprometo a responder con la verdad

' Empresa o entidad piblica: RUC:
Jyayed  Coumarsm) E.l QL 20528935851
Apellidos y nombres : o
Eynoza  Ruewd |, Rosn AwinA )
" Area de trabajo: DNI:
CamtpO 10202445
Direccion: N° Celular:

| /
Ueg. Huayoramea Mzl o 8 amaciuy — Heanuw

925 958 125

'En los dltimos 14 dias calendarios ha tenido alguno de los sintomas siguientes:

J

Si

Sensacion de alza térmica o fiebre

Tos, estormudos o dificultad para respirar

Expectoracion o flema amarilla o verdosa

PlRIN -

COVID-19

Contacto con persona(s) con un caso confirmado de

5. Esta tomando alguna medicacion (detallar cual o
cuales)

|

"Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaracion jurada de mi parte.

He sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la salud de mis compaferos
| y la mia propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud publica, asumo sus consecuencias.

FECHA:q/li /2020

| INGENIERO CtVIL
CIP N* 70897

I m Em ROCIVIL
" J CiP §° 20087

/

artin sz Pablo

1o
1. g
304

T o eans.
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‘ "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" 303
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION
HUANUCO" . S |
ANEXO N°02: HOJA DE TRIAJE
Apeliidos y nombres:..... E‘\P“‘LOZA ....... AAZCON (ZO3A BB s Edad:..g;@.’...Anos
Sexo:..... F EMEMING . o 30282145 Cargos..... NWENTE  SNOMA.
Empresa:....... \’AJQJCOHTEAWN ...... E.lLRL .. AreaCQMPO .............................................
1. Funciones vitales:
PA: {mmHg): FC: xmit: FR: xXmit T °C: Sat02:
2. Presenta algin sintoma:
St NO
a. Fiebre () (%)
b. Tos () {x)
¢. Estornudos ( ) (x) ~
d. Dolor de garganta () (x)
e. Malestar general () ()
f. Dificultad para respirar ( ) {x)
g. Anosmia (pérdida del sentido de olfato) {( ) {(x)
h. Ageusia (pérdida del sentido del gusto) ( ) ( X)
3. Conclusién: A .W&tﬁl‘ﬂ'&;ﬁ%b
G NGENIERO CIVIL
......... 10zA O BUENA Jawlo. e snsr o AT o oo 8 N 70897
RS ~ f
A9 3 e meememmeAeTemT R e
A v . &-Roias Agﬂlﬂe FIRMA
\\%\ aﬂaoasrém!\
Ny / COP: 22467

.../

escessl aciasenvede mes mcsacaw

¥ AAmaldg Martin Digz Pablo

}| | WGEMERS CviL
[.] ] CP NeToasT

3 J//
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIGN Y CONTROL DE COVID -19 EN ELTRABAJO” | 502
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN |
| JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION
| HUANUCO" B
ANEXO N°03 DECLARACION JURADA DE NO TENER SINTOMAS
DECLARACION JURADA DE NO PRESENTAR SINTOMAS COVID 19
Yo, ,‘EJ.‘?!MQ‘.?.‘,’.,...[‘.\..‘E%@%H.z...@QfQ...a.‘ef”.‘_“ Identificado (a) con DNI ne 10212145
domiciliado{a) ... 126. Huavopamea Mzl o § amacws - ““é'}ﬁP,LSR,,.........u;......,
DECLARD BAJO IURAMENTO lo siguiente:
« No tuve contacto con personas enfermas de coronavirus {COVID19)
* En los ultimos 14 dias no presenté ninguno de estos sintomas
¥ TOS
v ESTORNMUDOS
v DIFICULTAD RESPIRATORIA
v FIEBRE O ALZA TERMICA ~
« EXPECTORACIGN O FLEMA AMARILLA C VERDE i /,
v DOLOR DE GARGANTA /
v SECRECIONES HASALES ;'.’I
v DOLOR MUSCULAR '
v MANCHAS EN LA PIEL
v DOLOR DE CABEZA
v NAUSEAS / VOMITOS e
v DOLOR ARTICULAR ddemgrﬁn Diaz Pablo
_ INGENIERO CtVIL
¢ Estd tomando alguna medicacién {detalia cual o cusles) CiP N° 70997

-

He sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la dJalud de mis
compaiieros, y la mia propia lo cual, de constituir una falta grave de la salud piblica, asumeo
5US CONSECUEncias.

Nombre v Apellidos

Huella Dact/lar
)Q@SC‘ A CSP"’LOJ"G /Ho—rwi-z ’?/

—_—

A "'"-ﬁ'r‘/ A Lo < i """}\'43 tin Diaz Fablo
N BRI, VOB CRABOS * E'ig“:ig?‘

CIP- 114483



| "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" |
'SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

| HUANUCO" -

ANEXO 01: FICHA DE ASINTOMATOLOGIA COVID - 19

FICHA DE SINTOMATCLOGIA COVID - 19 PARA REGRESO AL TRABAJO
DECLARACION JURADA

He recibido explicacion del objetivo de esta evaluacion y me comprometo a responder con la verdad

'Empresa o entidad plblica: o RUC:
| Yayo)  Gourearmsml el - 205289 35951

Apellidos y nombres :

Gacea Newsduez |, houel  anbeL
Area de trabajo: , DNI: B
CartpQ 153509806
Direccion: N° Celular:
HALEWON  RIO ApuANTIA - PAoRE  ABAD - Pacese aBAO - Uwvay | Gt 32 G20 .

" En los Gltimos 14 dias calendarios ha tenido alguno de los sintomas siguientes:

__ S ‘ Si i No
1. Sensacion de alza térmica o fiebre %
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar X
~ 3. Expectoracion o flema amarilla o verdosa - %
4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de )
CcovID-19 X
5. Esta tomando alguna medicacién {detallar cual o “
cuales) X

' Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaracion quada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la salud de mis compafieros
| y la mia propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pulblica, asumo sus consecuencias.

— b

| FECHAI/ /2920 . FIRMA; JIJ Aen

/ )/) Iﬁ./f; '/I _ - _
I/ ]
/j/al/ :'fl{ ;/ n /] N

-c;'du; artin Digz Pablo
_LANGENIER® CIVIL
CIP N° 70997

NGEMIER® CIVIL
CIP N1 70897

| ?H{f%g'* MLV ATAIROS =4 '/ l
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| __"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" | 3°°
i SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN |

JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION
| HUANUCO"

ANEXO N°02: HOJA DE TRIAJE

Apellidos y nombres:.....\ MQ““EWQngz ....... “fleuEL ...... AM{’EL .................................. Edad:.gﬂ....Aﬁos
5eX0..... HAJ(.U.U.MO ....................... DNE. 12350986 . [ O PERACOR e
Empresa.... "Ab()) ....... (D"“—'ZAmm“ ....... E LR Area Carteo

..................................................................................

1. Funciones vitales:

PA: (mmHg): FC: xmit: FR: xmit T°: °C: Sat02:

2. Presenta algiin sintoma:

Si NO
a. Fiebre {( ) {x}
b. Tos ( ) (x)
¢. Estornudos () (x) ]
d. Dolor de garganta ( ) {Xx)
e. Malestar general () (x)
f. Dificultad para respirar {( ) {(X)
g. Anosmia (pérdida del sentido de olfato) ( ) {x)
h. Ageusia (pérdida del sentido del gusto) ( ) (X}
5% Arrloldd Martin Didz Pablo
3. Conclusién: / dﬂigmaomat
s JSoza ce eueun Sawo. 7O v
[
2 & M/a',@(RojaS Aguirre FIRMA _}s-'----v_lfﬁ':-‘-?'!«/v" .
AL OBSTETR,A e S ] S
R o M COP: 22467 S
/i
N /Ij
B 0
. a/f/
%%w 3 v
Cip- 114455 108 M
‘aléio Martin Diez Pablo

NGENIERO CiVIL
CIF K" 10841
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
[ JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

HUANUCO"

ANEXO N° 03 DECLARACION JURADA DE NO TENER SINTOMAS

DECLARACION JURADA DE NO PRESENTAR SINTOMAS COoVID 19

w'o,,...,cf’..‘.‘.’.a..?fff‘ ....... }lﬁ?_@%}?%?;,“ﬂ‘,?&lﬁﬁ;,,@_"%6?'— JIdentificado (a} con DNI ne 151509806,

domiciliado(a) .TAEWN 2O NOUANTIA ~PAoeE ABAD - PACRE ABAD - UCAVAU-

......................................... R R LT R e -a A e =

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

* Mo tuve contacto con personas enfermas de coronavirus {COVID1g}
* En los Gltimos 14 diss no presenté ningunc de estos sintomas

TOS
ESTORNUDOS

DIFICULTAD RESPIRATORIA

FIEBRE O ALZA TERMICA

EXPECTORACION O FLEMA AMARILLA O VERDE
DOLOR DE GARGANTA

SECRECIONES NASALES

DOLOR MUSCULAR

MANCHAS EN LA PIEL

DOLOR DE CABEZA

NAUSEAS / VOMITOS

DOLOR ARTICULAR

A AN

CAS

4
&Y

SN K

= Estd tomando alguna medicacién {detalla cudl o cuales)

He sido informado que de omitir o falsear informacisn puedo perjudicar a3/ salud de mis
compaferos, v la mia propia lo cual, de constituic una falta grave de la salud oGblica, asumao

SUS CONSECUEncias.

Nombres y Apellidos

Gaecin N Ewssuez, Mieuet AnMeet

T 77

.,/_?%1,{_{;( /é’,..‘/

JL 57 i s e mw

mééﬁ?: AR
CiP- 114483

R

INGEMIERO CiviL.
CW N ragvt



[ "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"
| SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN |
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION |
HUANUCO"

ANEXO 01: FICHA DE ASINTOMATOLOGIA COVID - 19

pr— : F—

3 FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 PARA REGRESCO AL TRABAJO
DECLARACION JURADA

He recibido explicacion del objetivo de esta evaluacién y me comprometo a responder con la verdad

'Empresa o entidad pdblica: "RUC:
Yajo) Courmamsmy — E.4.QL : 205289 35951

Apellidos y nombres :
Coeten  Peesz |, Kamugze GrerielA

Area de trabajo: | DNI:
CameD | 12255420
| Direccion: ' N° Celular:
Ji. Beeweoo Huzuwo WFicgwo Uees. Lita —UHa 48666185

En los Ultimos 14 dias calendarios ha tenido alguno de los sintomas siguientes:

—————— —— = - ——

1 Si No
1. Sensacién de alza térmica o fiebre ¥
2. Tos, estomudos o dificultad para respirar X
3. Expectoracién o flema amarilla o verdosa | %
4, Contacto con persona(s) con un caso confirmado de ‘
COVID-19 X
5. Esta tomando alguna medicacion (detallar cual o - |
cuales) | X

Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaracion jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la salud de mis comparieros
y la mia propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud puablica, asumo sus consecuencias.

FECHA:0\/1l / 2020 FIRMA:

ks —

/:// o

broee ol L ._j S
CIP- 154483

Ke 70887
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"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

HUANUCO"

ANEXO N°02: HOJA DE TRIAJE

..................................................

1. Funciones vitales:

2. Presenta alguin sintoma:

Fiebre

Tos

Estornudos

Dolor de garganta

Malestar general

Dificultad para respirar

Anosmia {pérdida del sentido de olfato)
Ageusia {pérdida del sentido del gusto)

Tmmono o

3. Conclusion:

.................................

...................................................................................

PA: {mmHg): FC: xmit:

.......................................................................................................................................

........................................................................................

FR: Amit T°: °C:

©®

NO
(X)
(X)
(¥)
{X)
(x)
x)
{x)

— S e,
— p— —

L
s St St S S St

AR

N .
‘\% £ A. Rojas Aguirre
N2, |- OBSTETRA

Wef s - TcoP: 72487

Sat02:

2/ -] CIP- 114483

A CAMPOS

INGENERO CiVIL
CiP R° T0887

..................................................................................
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“PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" |

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN i
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION |
HUANUCO” |

ANEXO N° 03 DECLARACION JURADA DE NO TENER SINTOMAS

DECLARACION JURADA DE NO PRESENTAR SINTOMAS COVID 19

domiciliado{a} J\H@szml"{umuoﬁ;uquut;eLo L‘@?E" .L“'f‘.bi..Lff{‘.QZ.,

DECLARD BAJO JURAMENTO lo siguiente:

s o tuve contacto con personas enfermas de coronavirus (COVID19)
e En log ditimos 14 dias no presenté ninguno de estos sintomas

TOS

ESTORNUDOS

DIFICULTAD RESPIRATORIA
FIEBRE O ALZA TERMICA
EXPECTORACIGN O FLEMA AMARILLA C VERDE
DOLOR DE GARGANTA
SECRECIONES HASALES
DOLOR MUSCULAR
MAMNCHAS EN LA PIEL
DOLOR DE CABEZA
NAUSEAS / VOMITOS
DOLOR ARTICULAR

.....

R R T T U T L

ANGENIERO CIVIL
« Estd tomando alguna medicacion {detalla cudl o cudles) ... ... Tl....Cip Ne 70997

—_—

He sido informadc que de omitir o falsear informacion puedo penjudicar la salug de mus
compafieros, v la mia propia lo cual, de constituir una falta grave de la salud publica, asumo
SUS CoNsecuencias.

Normbres y Apellidos ] lactilar

Chenen Feecz WARTERNE Gagaieta

[INGENIERO CiViL.
| CIP N° 70087

/

alde Martin Diaz Pablo

62
%

29,
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|_"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN ELTRABAJO" | 7!
| SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN |
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION
HUANUCO"

ANEXO 01: FICHA DE ASINTOMATOLOGIA COVID -~ 19

FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID - 19 PARA REGRESO AL TRABAJO
DECLARACION JURADA

He recibido explicacion del objetivo de esta evaluacién y me comprometo a responder con la verdad
Empresa o entidad pablica: - _ 'RUC: _ j
Yases Conmansms  E.R.L ‘ 20528693585 1
Apellidos y hombres :
CagHeEd  Pegez, Jore Hezua

‘Area de trabajo: - - [ DN
CAMPO | 131739341
' Direccién: o | N° Celular:

k. ABetacoo Muawo #1192, Repo Uses. -UHa-,) 913 {26 523
En los ditimos 14 dias calendarios ha tenido alguno de los sintomas siguientes:

s ] ~ No
1. Sensacién de alza térmica o fiebre %
2. Tos, estomudos o dificultad para respirar X
3. Expectoracion o flema amarilla o verdosa X
4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de |
COVID-19 X
5. Esta tomando alguna medicacién (detallar cual o ' X
cuales)

L — - L

' Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaracién jurada de mi parte.

e sido informado que de omitir o falsear informacion puedo perjudicar la salud de mis compafieros
y la mia propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud piblica, asumo sus consecuencias.

r l'l lr 7
FECHA:ol /11 /2020 FIRMA: &\ ‘ F

do \famn Draz Pablo
7mcgm&noca\m.
CP N° 70087
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| "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO" |
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN
JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION

HUANUCO"

ANEXO N°02: HOJA DE TRIAJE

Apellidos y nombreés...... CQ‘Z'HEMPE‘ZEZ' ...... ‘)O‘SE ..... HEQ"U“J .......................................... Edad:....z..?...Aﬁos
sexor. HASCuung N 3304334 Cargotum e, OPEQARLD ~PIMTURA.
Empresa:......\{..f).‘fl.gé. ....... Couﬂzmnsm) ........ el . Areat....nnn. CMPO ................................................
1. Funciones vitales:
PA: {mmHg): FC: Xmit: FR: xmit T °C: Sat02:
2. Presenta algiin sintoma:
St NO
a. Fiebre { ) { %)
b. Tos ( ) (x)
¢. Estornudos { ) {x)
d. Dolor de garganta {( ) x)
e. Malestar general () k)
f. Dificultad para respirar ( ) (x)
g. Anosmia (pérdida del sentido de olfato) { ) ()
h. Ageusia (pérdida del sentido de! gusto) ( ) (x)
3. Conclusion:
...... Qoza e Buska awo
T K\\ \ 7
=1 y /," e

jasAguirre

. / SV A
STETRA
cOP: 22467
~ . v
{4\11 '['I -‘r,ll
W y
o 55 i Viard i Poblo
S 4 | INGENIERO CIVIL
,,,,,, A A CIP N° 10891
NG ERRK A PLCAIRGS f 7
CIP- 114483 - |
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|__"PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID -19 EN EL TRABAJO"
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN

| JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION
HUANUCO"

ANEXO N° 03 DECLARACION JURADA DE NO TENER SINTOMAS

DECLARACION JURADA DE NO PRESENTAR SINTOMAS COVID 19

Yo, .. CAQ'*E“PEzezl‘)GJE Heennarl  14entificado {8} con DNI N¢ ?‘(54'4'—“ 341

domicitiado{a) J(AGEmQOO ..... M e *”IVLO‘? PUEELO UB‘Z‘: - hHA‘ R

DECLARG BAJO JURAMENTOQ lo siguiente:

¢ No tuve contacto con personas enfermas de coronavirus (COVID19)
¢ En los Gltimios 14 dias no presenté ninguno de estos sintomas

TOS
ESTORNUDOS

DIFICULTAD RESPIRATORIA

FIEBRE O ALZA TERMICA
EXPECTORACIGH O FLEMA AMARILLA O VERDE
DOLOR DE GARGANTA

SECRECIONES NASALES

DOLOR MUSCULAR

MANCHAS EN LA PIEL

DOLOR DE CABEZA

NAUSEAS / VOMITOS

DOLOR ARTICULAR

‘\\"'&*\‘\\"\“\‘i*ﬁ{\{i

= Estd tomando alguna medicacidon {detalla cual o cusles)

He sido informado que de omitir o falsear informacién puedo perjudicar/la salud de mis
compafieros, v la mia propia lo cual, de constituir una falta grave de ia salud publica, asuma

SUS CONSecuenctas.

e /g'_r“\ — o~ -
o X )
o Qooen Voo,

Nombres y Apellidos

s a!d Martin Diaz Fable
 wiead (A 4 INGENIERO CiviL
Fd%? %gAMpOS > || :A\r N° 70997
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| CONSORCIO GERBACIO | ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (ATS)
SANTILLANA

|

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP.
HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCQ"

FECHA 02 /i /2020 HORA _G:0om

TAREA: ) .

............................................ Colococon. e QFUMRLAR

EMPRESA 0 N

SUBCONTRATISTA:................\ A)0) . Conmamsmy  ELRL

CAPATAZ 6 INGENIERO DE SST UBICACION DE LA TAREA

Nombre y Apellido - Firm

JKosa A Bsrinea Aloeca..... }/42’% ............... Yere O+ 500 Km ..
"IDENTIFICACION DE PELIGROS DE LA TAREA: | MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR:

Ruido excesivo
Tareas en cercanias de maquinaria pesada

Dar aviso a todo el personal de obra
Disponer un vigia en el exterior

Atrapamiento - Demarcar y sefalizar el area de trabajo
Caida al mismo nivel ] Consignar equipos/ instalaciones ]
Caida de altura [] |Obtener permisos de trabajo 3
Golpes y choques contra objetos ] Disponer de equipos de extincion del fuego [ ]
Caida de objetos —] Realizar deteccion de gases
Sustancias peligrosas 1 Inspeccionar areas adyacentes
Radiaciones ] Disponer de sistemas de comunicacion

1

—1

Otros:

Otros:

IxO000

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA TAREA

Casco

[ ] Mantas gnifugas
Botines de Seguridad [ | Arnés de Seguridad

[ ] Elementos de Sefializacién

D Radio Transmisor / Receptor

Anteojos de Seguridad | | Protector Facial [ ] Detector de Oxigeno

Guantes de Cuero

Mentonera para Casco

[ ] Equipos de Proteccién de Caidas

[ ] Guantes Dieléctricos Proteccién Auditiva Otros:
[ ] Guantes de PVC [ ] Proteccion Respiratoria [ | ...oocooooveceeemmecismrecccrescecnreciccor s
[ ] Matafuegos [] cinta Demarcatoria I OO
[] Chaleco Reflectivo [ | Salvavidas [] o esssessssssemsesesss s sessmsesasees
NOMBRE Y APELLIDO PUESTO FIRMA
NIWOER - PEASD HURMA—M______“_ OPEQQQLO HooIvE| s p02A .tjv.ft.ﬂ\-—ﬁs*"- d
~ Cowpoet  \AMOCCA EOWIN OpeesaiQ 200MuS (g™
Uameazine Coereny Pecez Niga. Mﬁ—&
MiloUEL SNeet 60&3;’1,{ \. Qrezo2 . gerd. ,_MAA_LW,J
Javiee oereea [/ (pecaeic NGISER 7
Eivo  ©ARe@00 / Al Oreenso oL tusre f X -
“m ’1 - S N l
L Pablo [\ ]
i

ido Martin Diaz Pablo
| INGENIERO CHIL
CP N* 70887

Ya AT

~
= - S -




CONSORCIO GERBACIO | ANALISIS SEGURC DE TRABAJO (ATS)
SANTILLANA

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP.
HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCOQ"

TAREA: Colowac! FECHA 04 / il /2020 HORA 3:50am
......................................... ocoson  de  enoles  lnmomeemwl. .. T
EMPRESA o
SUBCONTRATISTA................ Yao | Sowreamem) eren.

CAPATAZ 6 INGENIERO DE SST UBICACION DE LA TAREA
Nombre y Apellido X 3 Fi
%hAﬁps@aﬁ‘Ql@n)ﬂ/\ ISR Y .o 1 1 - S, 0.#.100. Km. ...

'IDENTIFICACION DE PELIGROS DE LA TAREA: | MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR:

Demarcar y sefializar el drea de trabajo
Consignar equipos! instalaciones =
Obtener permisos de trabajo
Disponer de equipos de extincién del fuego |
Realizar deteccién de gases
Inspeccionar dreas adyacentes
Disponer de sistemas de comunicacion
Dar aviso a todo el personal de obra
Disponer un vigia en el exterior

Otros:

Atrapamiento
Caida al mismo nivel
Caida de altura
CGolpes y choques contra objetos
Caida de objetos
Sustancias peligrosas
Radiaciones
Ruido excesivo
‘Tareas en cercanias de maquinaria pesada
Oftros:

|I000KEMO0
¥

I¥O0O0

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA TAREA

Casco [ ] Mantas Ignifugas [ ] Radio Transmisor / Receptor
Botines de Seguridad [ _| Arnés de Seguridad [ ] Elementos de Sefializacién
Anteojos de Seguridad [ _| Protector Facial [] Detector de Oxigeno
Guantes de Cuero Mentonera para Casco  [x] Equipos de Proteccion de Caidas
[ ] Guantes Dieléctricos | | Proteccién Auditiva Otros:
[ ] Guantes de PVC [ ] Proteccién Respiratoria [ | ....ccooooceien e
[ ] Matafuegos [_] cinta Demarcatoria [ ] cereerrvmesimminereesneneenssonereessssessesesmsssssasnanes
[] Chateco Reflectivo || Salvavidas [ reimiinmnmeeseenne e serneeesesssassssasssns
|
NOMBRE Y APELLIDO ‘ PUESTO
Caemen Peesz,  Jose OPEzo@0
Movet sneet Gaeup V. | Opereri O B O

f b \ /] k:
I
g
| qf /|
/7Y, U}}//}: %3 Vi maido Martin Diaz Pablo
A 5 /B | INGENIERD CVIC
(W& ERICK I YURBCAMPOS CiF N* 70947

CiP- 114483

291



CONSQRCIO GERBACIO | ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (ATS)
SANTILLANA l
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP.
HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA
RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"
TAREA: . FECHA 06 / /2020 HORA _9:40am
................................ Humecmeion... el OIMBQ oot
EMPRESA o ‘
SUBCONTRATISTA............. 1A Corveanymy . S0 ik,
CAPATAZ 6 INGENIERO DE SST UBICACION DE LA TAREA
Nombre y Apellido _ Firma 5
Kaseyd. EspidRG Alorcia. ol d s | DYPTE = Q1200 K
IDENTIFICACION DE PELIGROS DE LA TAREA: | MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR:
Atrapamiento - Demarcar y sefalizar el érea de trabajo =]
Caida al mismo nivel ] Consignar equipos!/ instalaciones =]
Caida de altura [] |Obtener permisos de trabajo 1
Golpes y choques contra objetos 1 Disponer de equipos de extincién del fuego |
Caida de objetos ] Realizar deteccion de gases ]
Sustancias peligrosas 1 Inspeccionar areas adyacentes 1
Radiaciones ] Disponer de sistemas de comunicacién —
Ruido excesivo 1 Dar aviso a todo el personal de obra —]
Tareas en cercanias de maquinaria pesada Disponer un vigia en el exterior
Otros: 1 Otros: [ |
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA TAREA
[ZI Casco [ ] Mantas ignifugas D Radio Transmisor / Receptor
Botines de Seguridad | | Arnés de Seguridad [] Etlementos de Seiializacion
[X] Anteojos de Seguridad [ | Protector Facial [ ] Detector de Oxigeno
E Guantes de Cuero &] Mentonera para Casco |:] Equipos de Proteccién de Caidas
[ ] Guantes Dieléctricos Proteccién Auditiva Otros:
[] Guantes de PVC [ ] Proteccion Respiratoria [ ] .....ccccoomrroerueeionmneesreenisesenseneennen
[_] Matafuegos [] cinta Demarcatoria [ IO
[] Chaleco Reflectivo [] salvavidas [] oo ssessssssssssssssssssans
NOMBRE Y APELLIDO PUESTO FIRMA
HAX GUILERMO  TAMANI AbuiRRE | OpeeaaO Cavuoy (omznn ©/ cx - )
Joe Caenen  PeEez ! OpezaclO / I:l:'i"‘____
N -} r A — _\1 ~ —
7717
/A —
/A e
A /
- awill |
[
)
Gl D bl
: c LAY | | mssmsxgga\;u
A ‘ Cir K° 7088
CIP- 114483 1]



CONSORCIO GERBACIO | ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (ATS) !
|
SANTILLANA | |

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP.
HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"

FECHA (%71 s 2020 HORA _9'200m

TAREA: 0 i
................................................ O mp&cmwdemm’rfe@
EMPRESA o ,
SUBCONTRATISTA oo A0 COMTRATISIAY. o

CAPATAZ 6 INGENIERO DE SST UBICACION DE LA TAREA
Nombre y Apellido -~ Firm
..QO..S‘.Q...E.&(?I‘.'AD.E&A{LWcﬂ):L.......‘,},?"_' ahy | S“PTE .......... 0.%.300 . Km, ..
IDENTIFICACION DE PELIGROS DE LA TAREA: | MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR:

Atrapamiento

Caida al mismo nivel

Caida de altura

Golpes y choques contra cbjetos

Caida de objetos

Sustancias peligrosas

Radiaciones

Ruido excesivo

Tareas en cercanias de maquinaria pesada
Otros:

MOO0DOooo

Demarcar y sefializar el area de trabajo
Consignar equipos/ instalaciones P
Obtener permisos de trabajo
Disponer de equipos de extincion del fuego[__]
Realizar deteccién de gases
Inspeccionar dreas adyacentes
Disponer de sistemas de comunicacién
Dar aviso a todo el personal de obra
Disponer un vigia en el exterior

Otros:

LK

X000

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA TAREA

[x] casco [] Mantas ignifugas
Anteojos de Seguridad | | Protector Facial
[x] Guantes de Cuero

[ ] Guantes Dieléctricos
[ ] Guantes de PVC

Botines de Seguridad | | Arnés de Seguridad

Mentonera para Casce
Proteccién Auditiva
[] Proteccién Respiratoria = || .occoooreeermricccnsine s

[____l Radio Transmisor / Receptor

[ ] Elementos de Sefalizacién

[ ] petector de Oxigeno

[ ] Equipos de Proteccién de Caidas
Otros:

[ ] Matafuegos [ ] cinta Demarcatoria [ ] e srerssssse
[ ] Chaleco Reflectivo [ | Salvavidas L] o
NOMBRE Y APELLIDO PUESTO FIRMA
DEbaD Huaran  ECwiinl 0PEZADOR v (N
 (CaeHeEn Pepez  KATHERINE LA, -
— AV 4| .
| [{/]
[ ] /]
- /
b [l I
e Al
HIN

B m_
NG ERICK M, YUPA CAMPOS
CIP- 114483

@ﬁmﬁ%
INGENIERO CIVIL
P J O M 70887




. CONSORCIO GERBACIO
SANTILLANA

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (ATS)

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP.
HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA

RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"

TAREA: ) . " FECHA i3/ Il_/ 200 HORA _S:400m
...................................... Cloocian. de oy e e T
EMPRESA o ~

SUBCONTRATISTA:............. NAIO) . CoMreameIRd. ELRL

CAPATAZ 6 INGENIERO DE SST
Nombre y Apellido , , Fi
Roscn: 4...6saratzadlaces.... ) (2% S

.................................................................................

IDENTIFICACION DE PELIGROS DE LA TAREA:

MEDIDAD DE CONTROL A IMPLEMENTAR:

Atrapamiento

Caida al mismo nivel

Caida de altura

Golpes y choques contra objetos

Caida de objetos

Sustancias peligrosas

Radiaciones

Ruido excesivo

Tareas en cercanias de maqguinaria pesada
Otros:

Demarcar y seiializar el érea de trabajo
Consignar equipos/ instalaciones >
Obtener permisos de trabajo ]

Disponer de equipos de extincion del fuego [ ]
Realizar deteccion de gases
Inspeccionar areas adyacentes
Disponer de sistemas de comunicacién
Dar aviso a todo el personal de obra
Disponer un vigia en el exterior

Otros:

H00N0

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA TAREA

[ ] Radio Transmisor / Receptor

[%] casco

[ ] Mantas Ignifugas

[X] Botines de Seguridad [ | Arnés de Seguridad
[¥] Anteojos de Seguridad [x| Protector Facial

[ ] Elementos de Senalizacion
[] Detector de Oxigeno

[x] Guantes de Cuero

[%] Mentonera para Casco

[ ] Equipos de Proteccién de Caidas

CiP- 114483

[ ] Guantes Dieléctricos [ | Proteccién Auditiva Otros:
[] Guantes de PVC [ ] Proteccién Respiratoria || .ooooooovvocveeveececeeeeccecee e
[ ] matafuegos [ ] Cinta Demarcatoria L] oo essscsmnesss e s
[ ] Chaleco Reflectivo [] salvavidas L] e ssas s seenssssssaees
NOMBRE Y APELLIDO PUESTO FIRMA
 Micuet AneEL Gazcans VEBRIE] oPECPZQ ReTEDe:. _meau; o
Jo)e Heenoy Camen Pecez Oreeorio ’_L)} , S
Koaeeme  Coouen  Peesz O peerr 0 R
MAL  GUUEEMQ Tﬂ‘anv_v( ]'5 FJ}&.’_‘:’ Opeeo 2O taMicn civteenA  Vodad—
L] ]] A
f'\l IFII:I !: .L 1
— 1
- H
I
) - = Abiald> Martin Diaz Poblo
'a- V0 &:ﬁ | n} GENIERO CVIL
T vl et | CIP e 70887
INGERCH 1. YUPREANPOS |
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- REGISTRO DE CHARLAS DIARIAS

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) -
GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"

CAPACITACION : FECHA:
02 /nfz020
CHARLA: . HORA:
< 50 @m
RESPONSABLE: FIRMA: }? / g
Roch- 3ng. €Eoseo. N C<ypsipmose.  Alascos 4 ’4(/
. /
[TENIA: NO fooemod  Gonasie A uwa MaSuinda
(TEM APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION FIRMA
1 |DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN RESIDENTE g '}/’;,WD uyl
F
ASISTENTE DE v/
TOS WALTER PERAY o
2 |[TRUNLLO MA A A  ESIDENTE j@g,@@_
ASISTENTE 7 ,_
CONR INA /
3 |ESPINOZA ALARCON ROSA ALBIN SetnA /Q’Z}/
=55
4 |GARCIA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL OPERARIO /M/
5 |CARMEN PEREZ KATHERINE GABRIELA OPERARIO '
&  [CARMEN PEREZ JOSE HERNAN OPERARIO

. Jue ssvevas

in Diaz Pablo
el

i) Martin Diaz Pable
EMIERG CIviL
1P N* 70887

CIP- 114483
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REGISTRO DE CHARLAS DIARIAS

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE]) -
GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"

CARMEN PEREZ JOSE HERNAN

CAPACITACION : FECHA:
4 [fij2000
CHARLA: ' HORA:
X 1:50 m
RESPONSABLE: FRMA:
Bee ks - I )€G§c_k A Espinosc A ‘C(I(@‘:q qi’"’/&/
- I/' [~
TEMA:
Peevenciod pe  CAIDA)Y ¥ (OMC AR APZOPIHPDANENTE (b EiCach.
TEM APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION FIRMA
DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN RESIDENTE
ASISTENTE DE
0S WALTER
TRUJILLO MAT PERAY BESn e
ASISTENTE
ESPINOZA ALARCON ROSA ALBINA CeOMA
GARCIA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL OPERARIO
CARMEN PEREZ KATHERINE GABRIELA OPERARIO
OPERARIO

rtin Diaz Pablo
ENIERO CVIL

/ CIP N°® 70997
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REGISTRO DE CHARLAS DIARIAS

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) -
GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"

CAPACITACION : FECHA:
Qb [1f2020
CHARLA: HORA:
x 8‘-00 Q.
RESPONSABLE: FIRMA: Q/ |
B(x.( \-)_1 Y hoy QC),S CL _/-]. eélﬂgmoqq ‘/‘1 )(urc(;j‘; ,(ny‘
/ [
TEMA: _ )
EL W0 Apcswsn0 pe W  EPS. N U ModTEAIMIEMTO.

JTEM APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION FIRMA

1 |DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN RESIDENTE

ASISTENTE DE
ATOS WALTER PERAY
2 |[TRUJILLO MATOS ER PERA RESIDENTE
ASISTENTE
RO

3 |ESPINOZA ALARCON ROSA ALBINA CSOMA

4 |GARCIA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL OPERARIO

5 |CARMEN PEREZ KATHERINE GABRIELA OPERARIO

6 |CARMEN PEREZ JOSE HERNAN OPERARIO

w Sl S
ﬁ%‘vtﬁémm <5y Alaido Martin Didz Pablo

INGENIERO CIVIL
CIP- 114483 CIP N° 70887

< “- sedodns vus camswew

aldo Martin Diaz Pablo
INGENIER® CtVIL
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REGISTRO DE CHARLAS DIARIAS

SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) -
GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"

CAPACITACION FECHA:
09 /411 2020
CHARLA: HORA:
X 3:50 Qna
RESPONSABLE: FIRMA:

Bocl, . Ina. QQ_.E_Q_A ESpirora

s [6“’(;—()11;

TEMA: TRaga)s) en €QUPO  EVITAN  ACCLOEMTES.
(EM APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION FIRMA
/ N
1 |DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN RESIDENTE f}ﬂ e h{

ASISTENTE DE

2 |TRUJILLO MATOS WALTER PERAY
! RESIDENTE =
ASISTENTE /
A ALARCON ROSA ALBINA /
3 |ESPINOZ <SOMA /
/a4
4 |GARCIA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL OPERARIO o
" 4
5 |CARMEN PEREZ KATHERINE GABRIELA OPERARIO SAPETAD
6 OPERARIO

CARMEN PEREZ JOSE HERNAN

""" iinaldo Martin Diaz Pablo
{m | |NGENIEROCIVIL
Y|, | CiF Koot

1O
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REGISTRO DE CHARLAS DIARIAS
SERVICIO: MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 {SUPTE SAN JORGE) -
GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"
CAPACITACION : FECHA:
13 /11/2020
CHARLA: HORA:
X F:50 o
RESPONSABLE: FIRMA: 7%/
Ecr'-(.h - 3~ Iosa A . S { 1 O3G Alosco o ' &/
o
TEMA:
£ loennFeouon  oe PEUWORZOS) EM EL TROBAIQD.
((EM APELLIDOS Y NOMBRES OCUPACION FIRMA
') /
1 |DIAZ PABLO, ARNALDO MARTIN RESIDENTE /J}f’p@ -J
7 <
2 [TRUJILLO MATOS WALTER PERAY ASISTENTE DE
RESIDENTE ==
ASISTENTE J
3 |ESPINOZA ALARCON ROSA ALBINA <SOMA 2 / y[
ms
4 |GARCIA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL OPERARIO | —pulyciar
> |CARMEN PEREZ KATHERINE GABRIELA OPERARIO Mﬁ%@éﬂ‘kw—
© | CARMEN PEREZ JOSE HERNAN OPERARIO \1{4\% -
alilo Martin Draz Pablo
~ INGENIERO CiVIL

CiP N° 70887
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3.3.— EJECUCION FINANCIERA
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CRONOGRAMA DE TRABAJO VALORIZADO

Y7
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CURVA “S” DE PAGOS PROGRAMADOS
VS
PAGOS EFECTUADOS
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4.- SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO
(% AVANCE MENSUAL)
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CALCULO DE LA VALORIZACION Y MONTO
A COBRAR'Y CONCEPTO AL CUAL
CORRESPONDE



5.- CONCLUSIONES
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RESUMEN DE VALORIZACION DE SERVICIO DE EJECUCION N° 03
DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 13 DE NOVIEMBRE 2020

OBRA Servicio para Ejecucion del Mantenimiento Periddico y Rutinario del Camino Vecinal “Emp. HU-622 (Supte San Jorgs) ~ Gervacio Santillana del Distrito de Rupa
Rupa, Provincia de Leoncio Prado, Regién Hudnuco
CONTRATISTA : CONSORCIO GERVACIO SANTILLANA
SUPERVISOR : ING® ERICK MAURICIO YUPA CAMPOS
RESIDENTE : {NG® ARNALDO MARTIN DIAZ PABLO
MONTO DEL CONTRATO 757,000.00 SOLES
MONTO %
CONTRACTUAL VALORIZACION
DESCRIPCION MANTENIMIENTO AVANCE SALDO
(cIGV) ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO | ACUMULADO
A: VALORIZACION PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO
UNICA S/.628,310.00| S/.604476.04| $/.23,833.96| S/.628310.00 100.00% $/.0.00
TOTAL (A} S/.628,310.00| S/.604,476.04| S/.23833.96| S/.628,310.00 $/.0.00
AVANCE FiSICO DE OBRA 96.21% 3.79% 100.00% 0.00%
B: REAJUSTES
UNICA 0.00 0.00 0.00
TOTAL {B) 0.00 0.00 0.00 0.00
VALORIZACION BRUTA (VB=A+B) 604,476.04 23,833.96 628,310.00
C: AMORTIZACIONES
AMORTIZACION GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) S/.75,700.00, §/.75,700.00 5/.0.00| S/.75,700.00 $/.0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES $/.0.00 S/, 0.00 $/.0.00 §/.0.00 §/. 0.00
TOTAL (C) 8/.75,700.00)  S7.75,700.00 §/.0.00| S/.75,700.00 $/.0.00
VALORIZACION NETA (VN=VB-C) 528,776.04 23,833.96 552,610.00
D: RETENCIONES
GASTOS DE LICITACION 0.00 0.00 0.00
MULTA POR ATRASO DE OBRA 0.00 0.00 0.00
TOTAL (D) 0.00 0.00 0.00 0.00
E: MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-D) 528,776.04 23,833.96 552,610.00
ENLG.V. (18%*VN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL (E) S/.528,776.04| S/.23,833.96| S/.552610.00
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR (VN+IGV) S/. 528,776.04| S/.23,833.96| S/.552,610.00

MONTO A FACTURAR = VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y TRES CON 96/100 SOLES

No existe monto efectuar la RETENCION de fiel cumplimiento
MONTO A PAGAR = VEINTITRES MIL OCHOCGIENTOS TREINTA'Y TRES CON 96/100 SOLES

/ et

..--..-..M. san onsaes

Wartin Diaz Pablo
m*@%éhémma cviL
CIP N° 70987
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PANEL FOTOGRAFICO
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FOTO 01: En laimagen se observa al ing residente verificando los tramos ejecutados fecha 02/11/20
-zona 18 L — Coord. Este; 383437.220 m E- Coord. Norte 8972873.184 m S

{ANA T | INGENIERO CIVIL
A‘ P N* 70897

CiP- 114483

FOTO 02: En la imagen se observa al Ing. residente verificando los trabajos de las sefializaciones
fecha 02/11/20 - zona 18 L - Coord. Este: 394103.410 m E- Coord. Norte 8972443.499 m S

7k ot



7€

FOTO 03: En la imagen se observa los trabajos de pintado de postes de sefializacion fecha
03/11/20 - zona 18 L — Coord. Este: 394468.904 m E- Coord. Norte 8971868.079 m S

artin Diaz Pablo
GENIERD CIVIL

-z0na 18 L — Coord. Este: 394443.445 M E- Coord. Norte 8971841.627m S I




77

FOTO 05: En laimagen se observa los trabajos de pintado de postes de sefializacion fecha 05/10/20
- zona 18 L — Coord. Este: 395745.259 m E- Coord. Norte 8969995.451 m §

artin Diaz Pablo
CIP N°* 70897

FOTO 06: En laimagen se observa los trabajos de pintado de postes de sefializacidn fecha
-zona 18 L — Coord. Este: 394479.933 m E- Coord. Norte 8971796.381 m S

06/11/20

WKY/ ACAIPOS

CIP- 114483
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FOTO 07: En la imagen se observa la instalacién de sefiales preventivas — reposicion total fecha
07/10/20 - zona 18 L — Coord. Este: 394214.895 m E- Coord. Norie 8972343.231 m S

AN Pabl
L

FOTO 08: En la imagen se observa la instalacion de la sefializacién reglamentaria fec
zona 18 L — Coord. Este: 392969.236 M E Coord. Norte 8973219.587 m S




FOTO 09: En laimagen se observa los trabajos de tendido de material granular fecha 10/10/20 - zona
18 L— Coord. Este: 393023,168 m E Coord. Norte 8973176.348.00 m S

san owe ceseesw

artin Diaz Pablo
NIERO CHVIL

CIb 31# *y007

FOTO 10: En laimagen se observa fos trabajos de tendido de material nivelacién y pefilacion fecha
10/10/20 - zona 18 L — Coord. Este: 393023.168 m E Coord. Norte 8973176.348.00 m S '

o/
NG ERIZKA] VOB GG

CIP- 114483
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FOTO 11 En laimagen se observa el cambio de la fibra de vidrio y Ia ldmina en 3d — reposicién
parcial correspondiente. 10/11/20 - zona 18 L — Coord. Este: 393023.168 m E Coord. Norte 8973176.348.00 m S

i

in Diaz Pablo
RO CVIL

722



FOTO 13: En laimagen se observa el pintado de hitos kilometricos — reposicion total
correspondiente. 11/11/20 - zona 18 L — Coord. Este: 393409.366.00 m E - Coord. Norte 8972948.880.00m S
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CONTRATO N° 014-2020 - MPLP - TM

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPLP/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

iTEM ll: CONTRATACION DE SERVICIO PARA EJECUCION DE MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE)
- GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO
PRADO, REGION HUANUCO”

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de EJECUCION DEL
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS
DISTRITOS DE CASTILLO GRANDE, RUPA RUPA Y LUYANDO, PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO, que celebra de una parte la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°® 20200042744, con
domicilio legal en la Av. Alameda Perti N° 525 Tingo Maria, representada por su Alcalde
Abog. MIGUEL ANGEL MEZA MALPARTIDA, identificado con DNI N°® 22474632, y de otra
parte el CONSORCIO GERBACIO SANTILLANA integrado por las empresas:
INVERSIONES Y NEGOCIACIONES ORIENTE E.l.R.L. con RUC N° 20489650674 inscrita
en la Partida Electranica N® 110685177 Asiento N° B0002 del registro de Personas Juridicas
de la Oficina Registral Ciudad de Huanuco, con una participacion del 80%, y YAJOS
CONTRATISTAS E.LR.L. con RUC N° 20528935851 inscrita en la Partida Electrénica N°
11079074 Asiento N°® AD001 del registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral Ciudad
de Huanuco, con una participacién del 20%, y conforme al contrato de consorcio designaron
como Representante Comun a la Sra. YAQUELINE DIANE GODOY CASTRO, con DNI N°®
41064422, domicilio legal dei CONSORCIO en {a Car. Antigua Mza. 44 Lote 20 Mapresa
(Naranjillo, costado de Cajoneria) Luyando - Leoncio Prado - Huanuco, a quien en
adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 30 de julio de 2020, el comité de seleccién, adjudicé la buena pro del
PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 002-2020-MPLP/CS primera
convocatoria, para la contratacién del servicio de EJECUCION DEL MANTENIMIENTO
PERIODICO Y RUTINARIO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS DISTRITOS D

CASTILLO GRANDE, RUPA RUPA Y LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRA[C
REGION HUANUCO, del item 1I: contratacion de servicio para EJECUCION |DE
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL "EMP. HU4
(SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA R
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO" a CONSORCIO GERBACIS
SANTILLANA, cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presgple | . ...... "
contrato. e At U4 Viottin Diaz Pable

Ay A
, (AN | INGENIERO CIVIL
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO g * 70897

El presente contrato tiene por objeto la contratacion de servicio para ejecucid
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL “EMP. HU-622
(SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO". |

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
£l monto total del presente contrato asciende a $/ 757,000.00 (Setecientos Cincuenta y
Siete Mil y 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, tragsgo e,r
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legisfafidgny </

& www.munitingomaria.gob.pe
i Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
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3 [prtne de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que juvie B /] /)
3. /i Finanzes conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas péfe ;
Soow®”" - evitar los referidos actos o practicas. v oobaea
3 5 INGZERICEANY YUPACAMPOS
E- 15 SCLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO CiP- 114483
5 713 %plo en lo no previsto en este contrato, en ila Ley de Contrataciones del Estado y su
e i glamento, en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte
5 ; s licable, seran de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil
[ »
& S &

2 g‘:
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No presentar en los informes fotos y videos Se aplicara 0.25 de una UIT por Se descontara en cada pago

de cada dia fechados y georreferenciados cada informe. conforme al informe del inspector
' No utilizar movilidad adecuado para )
‘ transporte el personal (trabajadores) y Se aplicara 0.25 de una UIT por Se descontard en cada pago

RenamEniae. cada evento que se detecle. conforme al informe del inspector |

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
sjecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Regiamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el
articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas por el
incumplimiento de su oferta presentado en lo referentes a personal y equipos

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se dg
resarcir los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiefte.
\ Ello no obsta la aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a hue
|| dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

a

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de
demas obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a Igs que
se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido,
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivg ilegal
en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién
del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales
o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes,

- B www.munitingomaria.gob.pe

palidad Provincial de Leoncio Prado
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s Maximo 20% del
;:Lnaa:?azr?!lg: Und areadela tolerancia se aplicara 0.5 de la UIT por pago conforme al informe
transversal cada Alcantarilla observada. del inspector.
- iy Cuando el parcentaje supera la Se descontara en cada
Lmplezade | Méximo 30% 9 | - tlerancia se aplicara 0.5 de la UIT por | pago conforme al nforme
pe cada Baden observado. del inspector.
Limpieza de Méximo 30% de . | Sedescontara en cada
2anja de M la seccién SR QT e pago conforme al informe
coronacion fransversal P ’ ’ del inspector.
Limpieza de Debera En caso de no cumplir la tolerancia se Se descontara en cada
S Und permanecer aplicara 0.25 UIT por cada pontdn pago conforme al informe
po siempre limpia observado. del inspector.
H 0,
Encauzamiento Ma’;gg gg I/;del Cuando en porcentaje supera la Se descontara en cada
de pequefios M secclia tolerancia se aplicara 0.5 UIT por cada pago conforme al informe
cursos de agua transversal curso de agua observada. del inspector,
. Se descontara en cada
Roce y limpieza m2 Maximo 45 cm Cliaride s:epngi ce;r\;all)o ;gel}?rtolerancla pago conforme al informe
P ’ ) del inspector.
Conservacion Incumplimiento Cuando supera la cantidad de la Se descontara en cada
de las seftalce Und inferior a 1 sefial tolerancia se aplicara 0,25 de la UIT pago conforme al informe
x km por cada sefial observada. det inspector.
Zonas estables | Cuando no se haya reforestado zonas
. Se descontaré en cada
: sin reforestar a inestables conforme al cronograma se .
Reforestacidn Jad lo fargo det aplicara 0.25 de la UIT por cada zona pago %Z':f;:‘""e :::)lrnforme
camino inestable sin reforestar. Spector.
Viglancia Incumplimiento Cuando supera la cantidad dias de la Se descontara en cada
?:ontrol y Km no mayor a 15 tolerancia se aplicara 0.25 de la UIT pago canforme al informe
dias por cada dia observada. del inspector.
Menos de 5 m ; ;
‘ ) " En caso de no curnplir ta tolerancia se Se descontara en cada
"%
; GER=~ ‘m DE | o Reparacion de m3 Geiuml el aplicara 0.25 de la UIT por cada muro pago conforme al informe
L E | e )] Mros secos SstaRlenIAl(f) observado del inspector.
L_;»'_ \ Jun‘ i .os:/ o / km de carretera : '

" En caso de no cumplir ia tolerancia se Se descontara en cada
Reporacnde | ung | FOMoN@SSN | opicars 05 de la UIT por cada pontbn |  pago conforme al nforme
- po no reparado. delinspector. ____ /i

» Al
PENALIDAD ( FORMA DE
CAUSALES CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO
En caso ¢l contratista incurmpla con su Se aplicara 0.5 de una UIT por Se descontar en cada pago

e b Uinitos po. o, Conn

Cuando el porcenta;e supera la

Se descontara en cada

S3s) sseases

artin Diaz Pablo

obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

cada dia de ausencia del persanal.

conforme al informe del inspe

No presentar opartunamente los informes o
no subsanar las observaciones efectuadas
por el inspector dentro del plazo otorgado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada dia de demora

Se descontard en cada pago

conforme al informe def inspector

Incumplimiento de! uso de sefiales de
seguridad para realizar fas actividades.

Se aplicara 1 UIT por
incumplimiento

Se descontard en cada pago

conforme al informe del inspector |

Incumplimiento de uso de implementos de
| seguridad {mameluco, casco, botas, guantes,
gafas y mascarillas).

Se aplicara 0.25 de fa UIT por
cada personal gue incumpla ef uso
de implementos de seguridad.

Se descontara en cada pago

conforme al informe del inspector

En caso no se implemente los seguros (SCTR

y SOAT).

Se aplicara 0.25 de una UIT por
cada personal sin seguros, 0
vehiculos sin SOAT.

Se descontara en cada pago

conforme al informe del inspector

Ausencia del Ing. Residente del servicio.

No usar material seleccionado de cantera
para el bacheo.

Se aplicara 0.25 de una UIT por

Se descontara en cada pago

cada dia de ausencia. conforme al informe del inspector
Se aplicara 0.5 de una UIT por Se descontara en cada pa
cada evento que se detecte. conforme af informe del ins
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como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado.

Durante la ejecucién del mantenimiento periédico:

/s pot ! Crurnds

PENALIDAD

CAUSALES (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO
En el caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el Se descontaré en cada pago

personal acreditado o debidamente
sustituido.

Se aplicara 0.5 de una UIT por cada dia de
ausencia del personal.

conforme al informe del inspector.

No presentar oportunamente los informes ¢
no subsanar las cbservaciones efectuadas
por el inspector dentro del plazo otorgado.

Se aplicara 0.25 de una UIT por cada dia
de demora.

conforme af informe del inspector.

Se descontaré en cada pago

Incumplimiento del uso de sefiales de
sequridad para realizar las actividades

se aplicara 2 UIT por el incumplimiento .

canforme al informe del inspector.

Se descontara en cada pago

Incumplimiento del uso de implementos de Se aplicara 0.25 de una UIT por cada Se descontara en cada pago
seguridad (mameluco, casco, botas, personal que falta que incumpla el uso de conforme af informe de! inspector.
guantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad.
En caso no cuenten con los seguros (SCTR Se apllc?rséi n0.25 ::);m: \ﬂi gj;;scag: Se descontara en cada pago
y SOAT) RESEna sago Af conforme al informe del inspector.
) . » Se aplicara 0.50 UIT por cada dia de Se descontara en cada pago
Ausencia del Ing. Residente del servicio. ausencia, conforme al informe del inspector.

No disponer del nimero minimo de las
magquinarias y equipos establecidos.

Se aplicard una (1) UIT por cada dia de
ausencia de nimero minimo de equipos y

Se descontara en cada pago
conforme al informe del inspector.

&)

maquinarias.
No zarandear el material de afirmado en Se aplicara dos (2) UIT por cada evento Se descontara en cada pago
cantera. que se detecte. conforme al informe del inspector.
No presentar en los informes fotos y videos Se aplicara 0.50 de una UIT por cada Se descontara en cada page
de cada dia fechados y georreferenciados. J informe. conforme al informe del inspector.

Durante la ejecucidn del man!enimiento rutinario:

% || ACTIVIDADES | UNIDAD | TOLERANCIA | PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) Pnoc%%m;:!egr ODE
Limpieza de Menos de tres Cuando la penalidad de obstaculos Se descontara en cada
calzada Km obstaculosen 1 | supera la tolerancia se aplicara 0.25de |  pago conforme af informe
' km. Ia UIT por cada km observado. del inspecior.
M::c‘:‘segmo Cuando la cantidad de baches supera Se descontara en cada
Bacheo m2 0.50m x 0.50 x la tolerancia se aplicara 0.5 de una UIT pago conforme al informe
0.15m en 1 km por cada km observado. del inspector.
Cuando a cantidad de m3 supera la Se descontara en cada
Desquinche m3 1m3 xkm tolerancia se aplicara 0.25 de una UIT pago conforme at informe
por cada km observado. del inspector.
. Cuando la cantidad de m3 supera la Se descontara en
R:em"?fr%ege m3 1 m3xkm tolerancia 0.5 UIT por cada km
observado
Maximo 25% del
Limpieza de M dreadela Cuando el porcentaje supera la :e dsjg'g::z;a ael
cunetas seccion tolerancia se aplicara 1 UIT. pago co
transversal

v.munitingor
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hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal

a) del numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
‘LA ENTIDAD otorgara el adelanto directo por 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe soiicitar los adelantos dentro de 08 dias calendarios, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompafada del
comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no proceders la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 y la
Decimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por el area usuaria de LA
ENTIDAD.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5)
ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad ¢ sofisticacién de la
contratacién. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar [a penalidad por mora desde
el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la
conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso.

e ol ,#l CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
1 LS ara b

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el
Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTGS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocuitos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de UN (1) afio contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en refraso injustificado en la ejecucién de las prest
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora p
dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde: -
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o; @}
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso
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Ei presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento especial de seleccion que establezcan
obligaciones para las partes.

Asi mismo se establece que el plantel profesional propuesto para la ejecucion de la obra esta
compuesto por:

. o T i ' TIEMPO N° D'E |
o _ DE
N° | NOMBRE Y APELLIDOS N°DNI | CARGO EXPERIENCIA C(:_I[,ERKXA-
I R | _ (Meses) B
1 | ARNALDO MARTINTAZ [08004640 i RESIDENTE 21.17 70097
2 WALTER PERAY | 20504887 | | DR 1833 | ,NO
TRUJILL_O MATOS_ | | RESIDENTE ) | APLICA
quipamiento Minimo, para la ejecucién de contrato, ofertado por el postor;
- [ MODELO | i
Ne ‘ DETALLE DE EQUIPOS | MARCA Y10 CONDICION
_ | . bktACA
1| 01 Camioneta 4x4 Pick U FORD | A7c.045  Alquilado
N ARl AS D ' RANINGER
| 2 ‘ 01 Motoniveladora 125 hp CAT 1‘7“1)::; Alquilado
I | E— | I
01 Rodillo liso vibratorio minimo 09 CS533E- . |
3 | ton CAT 125HP ‘ Alquilado
] - = 950H- |,
4 | 01 Cargador frontal minimo 1 yd3 | CAT 196HP | Alquilado
— = | 2 I
' . C6P-788/ .
1|_S—I _02 Vo.lquetes minimo 1_033 s ; IVE_CO_ | COX-772 | Alqulla_do___
6 | 01 Cisterna minimo. 1000 gal ] _\{(BLVO __AZU—BOB | Alquilado |

El equipamiento minimo ofertado por el postor es menor a 20 afos antigliedad, el cual
acredita mediante documentos, segun lo exigido por las bases y estando sujetas a control
posterior.

El contratista debera garantizar la disponibilidad de los equipos minimos y del personal
propuesto al 100% para el cumplimiento del presente contrato suscrito hasta su culminacion.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, las micro y pequefias empresas, pueden otorgar como garantia
de fiel cumplimiento el diez por cientos (10%) del monto del contrato original, porcentaje que
es retenido por LA ENTIDAD.

e EL CONTRATISTA mediante solicitud S/N de fecha 01 de agosto del 2020, se acadé

soles) a retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, por tener calidad de Micro y Pgqlié
Empresa conforme lo acredita, mediante registro N° 0001474526 - 2018 de la eind)
YAJOS CONTRATISTAS E.LR.L. con RUC N° 20600616341 y con regi:
000065152-2009, de la empresa INVERSIONES Y NEGOCIACIONES OR

E.LR.L. con RUC N° 20489650674, ?

£ La retencion se efectuara durante la primera mitad del nimero total de
2 de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mism
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La afectacion presupuestaria del presente contrato es conforme se detalla:

PROYECTO : MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: EMP. HU-622
(SUPTE SAN JORGE) - GERBACTO SANTTLLANA; LEONCIO PRADO
- HUANUCO
SECUENCIA FUNCIONAL: 0240 :
CLASIFICADOR  :23.24.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS

MONTO : §/628,310.00 (Seiscientos Veintiocho Mil Trescientos Diez y 00/100 soles)
CLASIFICADOR :23.27.1.6 ESTUDIOS

MONTO : §/7,570. (Siete Mil Quinientos Setenta y 00/100 soles)

FTE. FTO 5 — RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO : 19~ Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

CERTIFICACION :697

Con Informe N° 0597-2020-SGP-GPP-MPLP/TM de fecha 08 de julio del 2020, deriva para
la prevision presupuestal del monto S/ 121,120.00 (Ciento Veintitin Mil Ciento Veinte y 00/
/100 soles) para financiar la contratacion de servicios de mantenimiento de la Red Vial
Vecinal y Nacional para el ejercicio 2021 del item WI: contratacién de servicio para
EJECUCION DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL
"EMP. HU-622 (SUPTE SAN JORGE) - GERBACIO SANTILLANA DEL DISTRITO DE RUPA
RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO®, en cumplimiento del
Articulo 21 Numeral 21.7 y del Anexo N° 14 del DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente confrato es de cuatrocientos cuarenta y cinco (445) dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en las bases, siendo estos como se detalla a continuacion:

El presente servicio consta de la ejecucion de las siguientes actividades que deben estar
detalladas en el Pian de Trabajo para la ejecucion del mantenimiento peritdico y rutinario:

FASES | METAS ACTIVIDADES
| 1.1 Plan de Trabajo a) Formulacion del Plan de Trabajo para la
ejecucién del mantenimiento periddico y
rutinario. /|
/
FASES [ METAS ACTIVIDADES [
fl 2.2 Mantenimiento a) Ejecucion del mantenimiento periédico.
Periddico b) informes Mensuales
¢) informe final. P v 0
artin Diaz Pablo
{ NIERO CIVIL
FASES | META ACTIVIDADES Cip N° 70997
it 2.1 Mantenimiento a) Ejecucién del mantenimiento rutinario |
Rutinario b) Informes Mensuales !
2.2 Inventario de Condicién | c) Presentacién del Inventario de condici
Vial Vial

1.- MANTENIMIENTO PERIODICO - Plan de Trabajo 20 dias Calendarios - Ejecucion de
mantenimiento Periddico 60 dias calendarios

2.- MANTENIMIENTO RUTINARIO - Ejecucién de mantenimiento Rutinario 360 dias
calendarios - Inventario Vial Final 5 dias calendarios

(80 dias de Mantenimiento Periodico y 365 Dias de Mantenimiento Rutinario), en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

‘ g CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO I 1--’35—" K TRIP0S

tingomaria.gob.pe

'Provincial de Leoncio Prado




servicio materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en soles, en PAGO
UNICO PARA LA FASE | y en PAGOS MENSUALES para las Fases Il y lil (con excepcion
del pago por el inventario de Condicion Vial, que sera en pago unico), luego de la recepcion
formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el artigy lo,
171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Para efectos de facturacién segun clausula sexta de contrato de consorcio g
explicitamente que estara a cargo de ia empresa; YAJOS CONTRATISTAS EIRL, co
N° 20528935851, asi mismo los pagos se realizaran a la cuenta corriente que es;

EMPRESA :YAJOS CONTRATISTAS EIRL

CCl : 00236500223418206253 Jo— ese] see cacmmee

ENTIDAD : BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP) bido Mdrtin Diaz Pablo
@ GENJERD CIVIL

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contfatisfa, dagd 097

debe de contar con la siguiente documentacion:

» Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO LOCAL emitiendo la conformidad de la presentacion efectuada.

» Comprobante de pago (Factura).

> informe de conformidad del Inspector del Servicio.

> Informe de Conformidad del personal técnico del mantenimiento vial vecinal de la
entidad.

Dicha documentacién se debe de presentar en MESA DE PARTES de LA ENTIDAD, sito en

e Av. Alameda Peru N° 525 de la ciudad de Tingo Maria. Los pagos se efectuaran de acuerdo
/5?/"1‘_’{?;.}\ al siguiente detalle, previa conformidad del area usuaria;

A = GERENTIA DE \&

3N

£ Vol DESCRIPCION DE LA DESCRIPCION DE LA DESCRIPCION DE LA
PRESENTACION PRESENTACION PRESENTACION
FASE I: Entrega del Plan de

. i 0 .
Trabajo Aprobacién del Plan de Trabajo | 1% del Monto del Contrato Origina

Se paga mensualmente de
acuerdo al avance mensual
ejecutado, teniendo como fimite el
83% del monto del contrato
original. |
Se paga mensualmente por
mantenimiento rutinario. La suma

FASE II: Entrega de informes | Conformidad de los informes
Mensuales e Informe Final del | mensuales e informe Final de la
servicio  de  mantenimiento | ejecucion del  Mantenimiento
periddico. Periodico

FASE Wi - Entrega de informes
Mensuales del servicio de

Conformidad de los informes
mensuales del Mantenimiento

mantenimiento  rutinario * | Rutinario de dichos pagos representa el 15
Inventario de condicién vial. ’ % del monto del Contrato original. |
Aprobacién del inventario de 1% del Monto del Contrato "
condicion Vial. Original
100% del monto del Contrato
TeIAL Original.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en
un plazo que no excedera de veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de
otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones
establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito
o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a
ry lo establecido en el articulo 39 de ia Ley de Contrataciones del Estado y en el arti Io 71} )
éde su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pdgo fehid

efectuarse. o S

B

.~ Bwwwmunitingomaria.gob.pe
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vngente cuando corresponda y demas normas de derecho pnvado

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro
del plazo de caducidad correspondiente, segtn lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se
llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias
sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, seguln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley
de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilic para efecto de las notificaciones que se realicen
durante la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: la Av. Alameda Per N° 525 Tingo Maria ~ Rupa Rupa - Huanuco.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Car. Antigua Mza. 44 Lote 20 Mapresa (Naranjillo, costado de Cajoneria)
Luyando - Leoncio Prado - Hudnuco

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias
calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Tingo Marfa al 04 de
agosto del 2020.

CORSORCIC GERBACID'
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“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

O Av. Alameda Pera N' 525

L062-562351
“Ano de {a Universalizacion de la Satud”
SOL. ’ NCIAL N°052-2020-GID UPLP

Tingo Maria, 16 de setiembre del 2020

Visto Carta N° 006-2020-RYLE-G.G/C.C Y&A S.A.C., de facha 1 0/09/2020, del representante
legal de la Empresa “Constructora y Consultora Y&A S.A.C." el Sr. Rolando Yelisin Lino Espiritu, quien remite
el informe del Inspector ing. Erick Mauriclo Yupa armpos, €on opinion favorable del plan de trabajo y
recomienda la aprobacion del mismo via acto administrativo correspondiente y.

CONSIDERANDO;

El articulo 194 de Ia Constitucién Politica del Peri, modificado por las Leyes de Reforma
Constitucional N° 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los
Organos de gobiemo local. Tienen autonomia poiitica, econémica y administrativa en los asunfos de su
- competencia, concordante con el Art. il del Titulo Prefiminar de Ia Ley Organica de Municipalidades N° 27972,
Dicha autonomia radice en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion, con
sujecion al ordenamiento juridico;

Mediante Decrefo Supremo N° 044-2020-PCM, se prorroga e Estado de Emergencia

Nacional, ampliado temporalmente mediante los Decrefos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM,

N°075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM y N° 135-2020-PCM; y precisado

- oo, 0 modificado por fos Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N 051-2020-PCM, N° 053-

. 8020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM,

A /); NP 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-

T 1 :REM, N° 135-2020-PCM y N° 139-2020-PCM, & partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles

Sl VA ,3() de setiembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan fa vida de la Nacién a consecuencia del
Kb 2w COVID-19:

Con Decreto de Urgencia N° 070-2020 - Decreto de Urgencia para la Reactivacion
Econbmica y Afencion de Ja poblacion a través de la Inversion Pablica ¥ gasto corriente, ante la Emergencia
Sanitaria producida por el Covid-19, tiene por objeto establecer medidas extraordinarias para la reactivacion
econémica ante la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19, en materia de inversiones, gasto comente
y otras actividades para Ia generacion de empleo, asi como medidas que permitan & las entidades del Goblemo
Nacional, los Gobiemos Regionales y los Gobiemos Locales, implementar en el marco de Sus competencias,
la ejecucion de acciones oportunas, en el marco de la emergencia sanitaria generada por Ia pandemia del
COVID-19, para la reactivacion de la actividad econdmica a nivel nacional y atencion a la poblacion,
fomentando el trabajo local a través del empleo de fa mano de obra especializada y no especializada en e
mantenimiento peridico y rutinario de las vias nacionales, departamentales ¥ vecinales. Estableciéndose en
el Articufo 4. Financiamiento de medidas en materia de infraestructura de vias urbanas, equipamiento urba
y de saneamiento urbano y rural (...), con cargo a los recursos de Ja Reserva de Contingencia del Ministerid
de Economia y Finanzas, a favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecucion de proyectos de
inversion e Inversiones de Optimizacién, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion (I0ARR ﬁ ! I
en materia de vias urbanas, planeamiento urbano y rural y conservacion y ampliacién de las a COTYKmBido Martin Diaz Pablo
ornato publico y saneamiento urbano y rural |...); <%

Que, en concordancia con los términos de referencia del vinculo contractual, con
228-2020-GIDL/MPLP, de fecha 08/09/2020, ol Gerente de Infraestructura y Desarrolio Local, remite el plan ple
trabajo al inspector para su evaluacion y pronunciamiento, por cuanito corresponde &l inspector emitir la opinjon -
favorable del plan de trabajo elaborado por ef contratista;

Que, con Carta N° 006-2020-RYLE-G.G/C.C Y&A SA.C., de fecha 10/09/2020, del
representante legal de la Empresa “Constructora y Consuitora YS8A S.A.C.” el Sr. Rolando Yeltsin Lino Espirity,
quien remite el informe del Inspector Ing. Erick Mauricio Yupa Campos, con opinion favorable del plan pe
trabajo y recomienda la aprobacion del mismo via acto administrativo correspondiente;

O MY A
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Que con Informe N° 0456-2020-GIDL-MPLP/TM de fecha 11 de sefiembre de 2020, ef
Gerente de infraestructura y Desarolio Local, soficita aprobacion def plan de frabajo del servicio de
mantenimiento, perigdico y rutinario del camino vecinal en intervencién segin CONTRATO N° (14-2020-
MPLP-TM denominado "EMP HU-622 (SUPTE SAN JORGE)-GERBACIO SANTILLANA, DEL DISTRITO DE
RUPA RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO"™ mediante acto resolutivo,

Que, estando ef proveido del despacho de alcaldfa de fecha 14/09/2020, donde se indica
continuar con ef tramite respectivo de aprobacién del plan de trabajo y en concordancia &l numeral 6.2 FASE
I: PLAN DE TRABAJO - inciso C tercer parrafo, que precisa: Una vez se cuente con Ia opinién favorable del
inspecior, el area usuaria de la Entidad podré aprobar y comunicar al contratista el Plan de Trabaio. Del anexo
de la R.M. N° 0339-2020-MTC/01.02.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo del servicio de mantenimiento,
peribdico y rutinario del camino vecinal en intervencion segun Contrato N° 014-2020-MPLP-TM denominado:
“EMP HU-622 (SUPTE SAN JORGE)-GERBACIO SANTILLANA, DEL DISTRITO DE RUPA RUPA,
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, REGION HUANUCO™ formulado por el contratista CONSORCIO
GERBACIO SANTILLANA, por lo expuesto en Ia parte considerativa de la presente resolucion. Bajo el siguiente
detalle:

COSTO DEL SERVICIO: S/ 748,430.00 (Setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y 00/100 soles}

Costo Costo

ACTIVIDADESICOMPONENTES Unidad de medids  Cantidad  unitario suhtotal
{soles) {soles)

MANTENIMIENTO PERIODICO 1 |
camino vecinal: Emp HU-622 (Supte San Jorge) - Gervacio Santillana, km 9350  49,598.53 | 464,242.73

1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO e ] [ E— l T
camino vecinal Emp. HU-622 (Supte San Jorge) - Gervaclo Santilana. km 9380 | 896359 ‘ 63,899.20 |
"1 INVENTARIODE CONDICIONVIAL ' I
| camino vecinal, Emp HU-622 (Supte San Jorge] - Gervacio Santillana | und. ! i i 5593.28 ] §,593.28 .
COSTODIRECTO 553.734.71 |

GASTOSGENERALES |~ 1000% | 5537347

UTIUDAD 4605745% | 2600199

|SUBTOTAL | 835.110.97

|IMPUESTOS(IGV)  18% 11421983

| TOTAL DE PRESUPUESTO | 743,430.00 |

PLAZO DE EJECUCION: 425 dias calendarios (60 d.c. mantenimiento peribdico, 360 d.c. mantenimiento
tutinario, 5 d.c. inventario de condicion vial)

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a fa Gerencia de infraestructura y Desarrollo Local,
y demés areas pertinentes el cumplimiento del presente acto adminjstrativo; notificdndose a los interesados
(contratista e inspector) conforme a Ley.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a la Subgerencia de Informética y Sistemas paralsi
PUBLICACION en el portal de transparencia de fa Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Registrese, comuniquese, cimplase y archivese.
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